

## **Dodatek č.3,**

ke smlouvě o dílo ze dne 23.09.2021

ke stavbě

# **„ÚV Mostiště – zdvojení přítoku surové vody do ÚV, I. etapa“**

## **Čl. 1 Smluvní strany**

### **1.1. Objednatel:**

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

peněžní ústav:

číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni:

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina  
(č. j. 8/93)

(dále jen **objednatel**)

### **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva

Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

Ing. Petr Bláha, investiční technik

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

### **1.2. Zhotovitel:**

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v

(dále jen **zhotovitel**)

### **AQUASYS spol. s r.o.**

Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti

Jiří Peřina, jednatel

Ing. Jan Šťastný, výrobní ředitel

25344447

CZ25344447

ČSOB, a.s., Žďár nad Sázavou

176725996/0300

C 26547 u Krajského soudu v Brně

## **Čl. 2 Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly z důvodu změn při realizaci díla na uzavření Dodatku č. 3, kterým se mění:

**varianty:**

### **A. Předmět plnění**

1. Z důvodu skladby šterkových vrstev pod korytem řeky došlo ke změně technologického postupu.
2. Změna v místě opětovného připojení původního a nového potrubí DN600 dle projektové dokumentace „I. etapa – změna“ zpracované projektantem Ing. Novotným.
3. Panelová komunikace – vyčísleny méněpráce z důvodu ponechání provizorní panelové komunikace. Neproběhne její rozebrání a odvoz na příslušné skládky.
4. Upravení položky pronájmu ploch dle smlouvy o nájmu uzavřené s Povodím Moravy s. p. Hlavní část smlouvy o pronájmu byla řešena investorem.

## B. Změna ceny díla:

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu změn při realizaci díla, na uzavření tohoto dodatku č. 3 takto:  
Předmět plnění dle **článku 2** stávající smlouvy o dílo ze dne 23.09.2021 (09/21/SOD/309) se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) či méněpráce viz předchozí text.
2. Celková cena díla dle **článku 5** stávající smlouvy o dílo ze dne 23.9.2021 se s odkazem na příložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 3 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	Kč	8.442.300,--
Vícepráce	Kč	2.217.430,64
Méněpráce	Kč	- 315.259,36
<b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 bez DPH</b>	<b>Kč</b>	<b>10.344.471,28</b>

## Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 23. 9. 2022 vč. dodatku č. 1,2 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 09/21/SOD/309, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.  
Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 29.11.2022

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 23.11.2022

-----  
**objednatel:**  
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

-----  
**zhotovitel:**  
AQUASYS spol s r.o.  
Jiří Peřina, jednatel