

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Hlubočky-Mariánské Údolí nádražní budova“

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3124/2022

číslo jednací: 2036/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 5813530067

a

Ing. Lukáš Bobek,

se sídlem: Strelkovova 1522/1, Ostrava – Zábřeh 700 30

IČO: 87240718

DIČ: CZ7810035563

Podnikatel zapsán u živ. úřadu Magistrátu města Ostravy pod č.j. ZURZP/31422/08/HRM/3 dne 9.12.2008

Bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

zastoupena: Ing. Lukáš Bobek

Korespondenční adresa:

Ing. Lukáš Bobek, Strelkovova 1522/1, Ostrava – Zábřeh 700 30

Korespondenční e-mail: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: S2206

dnešního dne uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru při realizaci stavby „Hlubočky-Mariánské Údolí nádražní budova“, která nabyla účinnosti dne 30.9.2022.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se z objektivních důvodů dohodly na úpravě harmonogramu plnění. Předmět díla v rozsahu – DSP (DUSP) a PDPS a EH k připomínkám bude odevzdán do 3 měsíců od Pokynu Objednatele, ve kterém bude upřesněno finální technické řešení.
- 1.2 Objektivním důvodem je skutečnost, že doposud nebyla schválena finální varianta optimálního řešení veřejných částí budovy ze strany Objednatele. Čeká se na stanovisko odborů 023 GŘ a 06 GŘ. Prověřuje se denní frekvence cestujících a možnost umístění fotovoltaické elektrárny na střeše budovy.
- 1.3 **Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění**
V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění došlo k úpravě termínů plnění.
Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla– změna dle dodatku č. 1.
- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a všechny následující dodatky budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy

V Olomouci dne 2.3.2023

V Ostravě dne 24.2.2023

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Lukáš Bobek
projekční a inženýrská činnost

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

- změna dle dodatku č. 1

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy (30.9.2022).

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – DSP (DUSP) a PDPS a EH k připomínkám.

- bude dokončeno a předáno **do 3 měsíců od pokynu Objednatele, ve kterém bude upřesněno finální technické řešení.**

- **fakturováno** bude **80 %** ceny díla za zpracování DSP (DUSP) a PDPS

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - DSP (DUSP) a PDPS se zpracovanými připomínkami, PDPS, výkazy výměr, EH, posouzení ES, všemi podklady pro SP a vyplněné žádosti.

- bude dokončeno a předáno **do 8 měsíců od pokynu Objednatele, ve kterém bude upřesněno finální technické řešení.**

- **fakturováno** bude **20 %** ceny díla za zpracování DSP(DUSP) a PDPS

3. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: **12** měsíců), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)**

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově (100%) na konci stavby po výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatel a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3448973

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f9dd0a66-50a7-44d5-bbb1-e8ec4b5dd2ee

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.03.2023 13:39:00



05a89474-a3f5-4ac2-a170-e1ba2fd326a5