

Název veřejné zakázky: Výměna oken Žirafa – IC FM
Číslo veřejné zakázky: P22V00000094

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0597/2022/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ [redacted]

ID datové schránky: w4wb9s

tel.: [redacted] [redacted] [redacted] – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru

tel: [redacted] [redacted] [redacted] / e-mail: [redacted]

Ing. Zuzana Heinzová – technik investičního odboru

tel: [redacted] [redacted] [redacted] /e-mail: [redacted]

▪ **dále jen objednatel**

a

S-O-D HOLDING, SPOL. S R.O.

se sídlem Polesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

za kterou právně jedná: František Doležal, jednatel

IČ: 26830272

DIČ: CZ26830272

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka číslo 40026

bankovní spojení/číslo účtu: [redacted]

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Petr Kubík, tel.: +420 [redacted] [redacted] [redacted] email: [redacted]

zástupce ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Plonka, tel.: +420 [redacted] [redacted] [redacted] email: [redacted]

▪ **dále jen zhotovitel**

▪ **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

smluvní strany se dohodly na následujícím znění a obsahu dodatku č. 2 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „**Výměna oken Žirafa – IC FM**“ (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0597/2022/IO ze dne 22.9.2022 k veřejné zakázce „Výměna oken Žirafa – IC FM“.

1.1 Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprovedené práce v rozsahu změnového listu č. 2, který obnáší změnu provedení kotvení kontaktního zateplovacího systému (dále jen KZS) s ohledem na stav nedostatečného kotvení stávajícího KZS.

1.2. Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	CENA DÍLA BEZ DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena dle SoD	7 777 888,00 Kč	1 633 356,48 Kč	9 411 244,48 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 1	193 984,05 Kč	40 736,65 Kč	234 720,70 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 1	- 38 202,50 Kč	- 8 022,53 Kč	- 46 225,03 Kč
Celkové zvýšení ceny dle dodatku č. 1	155 781,55 Kč	32 714,12 Kč	188 495,67 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 2	1 979 245,39 Kč	415 641,53 Kč	2 394 886,92 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 2	- 1 428 368,86 Kč	- 299 957,46 Kč	- 1 728 326,32 Kč
Celkové zvýšení ceny dle dodatku č. 2	550 876,53 Kč	115 684,07 Kč	666 560,60 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2	8 484 546,08 Kč	1 781 754,67 Kč	10 266 300,75 Kč

1.3. Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), tím, že:

Dle dodatku č. 2 naplňují **dodatečné práce**:

- a) dílem režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ* v rozsahu změnového listu č. 2**, když tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla a zároveň hodnota dodatečných prací a neprováděných prací představuje zvýšení ceny oproti původně sjednané ceně díla o 43,81 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 7,08 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30 % oproti původní sjednané ceně díla.

* Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí, že *za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna:*

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Po započtení veškerých dodatečných a neprováděných prací činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 9,09 %.

Rozpis a dodržení limitů je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz příloha č. 2 tohoto dodatku č. 2.

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 8. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 31.1.2023.
5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Přílohy dodatku smlouvy:

příloha č. 1 – Změnový list č. 2

příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku

V Petřvaldu u Karviné

Petr Korč
primátor

František Doležal
jednatel