

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 24. 11. 2015 o provedení projektových, průzkumných, geodetických a
iženyřských prací a činností pro akci

„II/448 Olomouc – přeložka silnice (I. etapa), Pražská – Křelovská“

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc
IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Spisová značka: B 10727 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
Zastoupený: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení :

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2015/03555/OVZI/DSM ze dne 24. 11. 2015

ČÁST A.

Dne 24. 11. 2015 uzavřel objednatel se zhotovitelem, Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2015/03555/OVZI/DSM na přeložku části komunikace II/448 v místě okružní křižovatky u Globusu.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Předmětná projektová dokumentace řeší úpravu okružní křižovatky u Globusu připojením pátého ramene s délkou navrhovaného úseku 339,8 m. Tímto připojením pátého ramene dojde k propojení ulic Pražská a Křelovská. Vzhledem k nedořešeným koncepčním dopravním vztahům přeložky silnice II/448 od Topolan s napojením do MÚK Křelov v rámci realizace stavby ŘSD „R56 Křelov – Slavonín, 2. etapa“ a tím odklonění hlavní dopravní zátěže vedoucí do okružní křižovatky u Globusu, je napojení pátého ramene do okružní křižovatky kapacitně nedostačující a z hlediska bezpečnosti kolizní. Možnou variantou uvolnění kapacity okružní křižovatky může být hlavní napojení obchodního centra Globus z ulice Pražské místo z okružní křižovatky. Do doby vyřešení uvedené dopravní koncepce se smluvní strany dohodly na pozastavení projekčních prací. K jejich dalšímu pokračování vyzve objednatel zhotovitele písemně dopisem.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů plnění. Současně se upravují platební podmínky.

Čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
 - a) termín předání DSP (vč. zaměření a průzkumů) objednateli
do 3 měsíců po písemné výzvě objednatele
 - b) termín předání pravomocného stavebního povolení
do 5 měsíců po předání DSP
 - c) termín předání DPS
do 2 měsíců od předání pravomocného SP

Ostatní ujednání čl. IV. zůstávají nezměněna.

Čl. VI. odst. 1. a 3. Smlouvy o dílo nově zní:

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:
 - a) *první faktura* ve výši **44 770,00 Kč** včetně DPH (37 000,00 Kč bez DPH);
tj. cena za všechny potřebné průzkumy a podklady a mapový podklad;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí průzkumů a podkladů objednatelem;
 - b) *druhá faktura* ve výši **392 146,50 Kč** včetně DPH (324 088,00 Kč bez DPH);
tj. cca 80 % ceny za vypracování DSP;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí DSP objednatelem;
 - c) *třetí faktura* ve výši **461 642,00 Kč** včetně DPH (381 522,00 Kč bez DPH);
tj. cca 20 % ceny za vypracování DSP včetně všech potřebných průzkumů a podkladů a mapového podkladu a 100 % ceny za inženýrskou činnost;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení.
 - d) *čtvrtá faktura* ve výši **266 623,50 Kč** včetně DPH (220 350,00 Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za vypracování DPS;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí DPS objednatelem.
 - e) *faktury* za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem (sazba 800,00 Kč/hod bez DPH) a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činnosti ZŘ. **Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány.**
3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

- **příloha faktury č. 1** – protokol o předání a převzetí podkladů a průzkumů objednatelem
- **příloha faktury č. 2** – protokol o předání a převzetí DSP objednatelem;
- **příloha faktury č. 3** – protokol o předání a převzetí pravomocného stavebního povolení objednatelem včetně DSP se zapracovanými podmínkami ze stavebního řízení;

- příloha faktury č. 4 – protokol o předání a převzetí DPS objednatelem.

Ostatní ujednání čl. VI. zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 16. 5. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 11/2015, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne 20 -05- 2016

Objednatel:

V Ostravě dne 20 -05- 2016

Zhotovitel:



Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva