

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací
a činností pro akci

„II/448 Olomouc – přeložka silnice (I. etapa), Pražská – Křelovská“

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a , 779 00 Olomouc - Hodolany

IČO: 606 09 460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Spisová značka: B 10727 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

Zastoupený: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 24. 11. 2015 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2015/03555/OVZI/DSM pod názvem akce „II/448 Olomouc – přeložka silnice (I. etapa), Pražská – Křelovská“, kdy předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a ve výkonu inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocného stavebního povolení a výkonu činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 20. 05. 2016 Dodatek č. 1, kterým byly pozastaveny projekční práce z důvodu nedořešené dopravní koncepce v dotčeném území. Magistrát Města Olomouce, Odbor stavební, oddělení územně správní vydal dne 9. 11. 2022 Územní rozhodnutí č. 95/2022, č. j. SMOL/305411/2022/OS/US/Sem. V návaznosti na vydání tohoto rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 15. 12. 2022, se smluvní strany dohodly na obnovení projekčních prací.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu plnění Smlouvy, změna ceny díla a s tím související změna platebních podmínek.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje předmět plnění Smlouvy**, a to následovně:

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) a projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zpracována podle projektové dokumentace pro územní rozhodnutí z 06/2018, č. zakázky 170294, kterou vypracoval Ing. Róbert Lenčucha, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 3000186, a podle Územního rozhodnutí č. 95/2022, č. j. SMOL/305411/2022/OS/US/Sem vydaného dne 9. 11. 2022 Magistrátem Města Olomouce, Odbor stavební, oddělení územně správní.

2. Smluvní strany se vzhledem k velké časové prodlevě mezi uzavřením Smlouvy a obnovením projekčních prací dohodly **na navýšení dosud neuhrazené ceny plnění**, přiměřeně postupem sjednaným v čl. V. odst. 4 Smlouvy, **o míru inflace stanovenou ČSÚ**, a to následovně:

Cena za plnění dle Smlouvy (mimo již uhrazené ceny za mapový podklad vč. inženýrských sítí) je navýšena o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen stanovenou ČSÚ za roky 2017 - 2022, tj. přepočtena indexem 1,32646286 (zaokrouhleno).

Čl. V. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

1.1 Cena za dílo a inženýrskou činnost

Cena za mapový podklad vč. inženýrských sítí bez DPH	37 000,00 Kč
DPH 21 %	7 770,00 Kč
Celkem vč. DPH	44 770,00 Kč

Cena za vypracování DSP včetně všech potřebných průzkumů a podkladů bez DPH	549 633,00 Kč
DPH 21 %	115 422,93 Kč
Celkem vč. DPH	665 055,93 Kč

Cena za výkon inženýrské činnosti za zajištění stavebního povolení bez DPH	386 332,00 Kč
DPH 21 %	81 129,72 Kč
Celkem vč. DPH	467 461,72 Kč

Cena za vypracování DPS bez DPH	292 286,00 Kč
DPH 21 %	61 380,06 Kč
Celkem vč. DPH	353 666,06 Kč

Celkem cena za dílo a inženýrskou činnost bez DPH	1 265 251,00 Kč
DPH 21 %	265 702,71 Kč
celkem vč. DPH	1 530 953,71 Kč

Celkem cena za dílo a inženýrskou činnost včetně DPH slovy: jeden milion pět set třicet tisíc devět set padesát tři korun českých sedmdesát jeden haléřů.

1.2 Cena za výkon činností ZŘ

Cena za výkon činností ZŘ bez DPH	31 830,00 Kč
DPH 21 %	6 684,30 Kč
Cena za výkon činností ZŘ včetně DPH	38 514,30 Kč

Cena za výkon činností ZŘ včetně DPH slovy: třicet osm tisíc pět set čtrnáct korun českých třicet haléřů.

Předpokládaný počet hodin výkonu činností ZŘ je max. 30 hodin.
Hodinová sazba je 1 061,00 Kč bez DPH.

Celkem cena za dílo, inženýrskou činnost a cena za výkon činností ZŘ bez DPH	1 297 081,00 Kč
DPH 21 %	272 387,01 Kč
Celkem vč. DPH	1 569 468,01 Kč

Celkem cena za dílo, inženýrskou činnost a cena za výkon činností ZŘ včetně DPH slovy: jeden milion pět set šedesát devět tisíc čtyři sta šedesát osm korun českých jeden haléř.

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy.

Čl. V. odst. 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavků objednatele ke změně rozsahu plnění (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této smlouvě. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito následujících jednotkových cen a hodinových sazeb bez DPH:

- a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce autorizované osoby862,00 Kč/hod.
 b) náročné a koncepční práce projektanta769,00 Kč/hod.
 c) pomocné práce504,00 Kč/hod.

3. **Celková cena za plnění stanovená v čl. IV. odst. 1 Smlouvy činí:**

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena dle Smlouvy	986 960,00	207 262,00	1 194 222,00
Cena dle Dodatku č. 1	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 2 Oprava zaokrouhlení DPH Smlouvy	310 121,00 0,00	65 125,41 -0,40	375 246,41 -0,40
Celková cena dle Smlouvy včetně dodatků	1 297 081,00	272 387,01	1 569 468,01

Celková cena dle Smlouvy včetně dodatků vč. DPH slovy: jeden milion pět set šedesát devět tisíc čtyři sta šedesát osm korun českých jeden haléř.

4. V souvislosti se změnou ceny za plnění stanovené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy se **mění platební podmínky stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy** takto:

Čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:

- a) *první faktura* ve výši 44 770,00 Kč včetně DPH (37 000,00 Kč bez DPH); tj. cena za všechny potřebné průzkumy a podklady a mapový podklad;

zhotovitelem vystavena po písemném převzetí průzkumů a podkladů objednatelem; objednatelem uhrazena 06/2016;

- b) *druhá faktura* ve výši **532 044,74 Kč** včetně DPH (439 706,40 Kč bez DPH); tj. cca 80 % ceny za vypracování DSP;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí DSP objednatelem;

- c) *třetí faktura* ve výši **600 472,91 Kč** včetně DPH (496 258,60 Kč bez DPH); tj. cca 20 % ceny za vypracování DSP včetně všech potřebných průzkumů a podkladů a mapového podkladu a 100 % ceny za inženýrskou činnost;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení;

- d) *čtvrtá faktura* ve výši **353 666,06 Kč** včetně DPH (292 286,00 Kč bez DPH); tj. 100 % ceny za vypracování DPS;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí DPS objednatelem;
- e) *faktury za výkon činností ZŘ* budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem (sazba 1 061,00 Kč/hod. bez DPH) a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činnosti ZŘ. **Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány.**
5. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek nahrazuje písemnou výzvu objednatele ve smyslu čl. IV. odst. 1 písm. a) Smlouvy ve znění Dodatku č. 1. Termín předání DSP tedy činí 3 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 24. 02. 2023 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2022 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci

Objednatel:

V Ostravě

Zhotovitel:



.....
Olomoucký kraj
Ing. Josef Suchánek
hejtman

.....
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva