

DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 2022/0239 ze dne 05.09.2022

„Parkovací plocha v ul. Drahoňovského“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

I.

Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních: Mgr. Alena Kopejtková, starostka

tel.: +420 234 683 111

IČO: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se dodavatelem jsou:

Mgr. David Zlatý, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17

Tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], referentka odboru životního prostředí ÚMČ Praha 17

Tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

TDI: [REDACTED], e-mail: [REDACTED], Tel: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Firma: PKbau s.r.o.

se sídlem: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupená: Ing. Ondřej Prášek, jednatel

kontaktní telefon: [REDACTED]

IČ: 087 57 127

DIČ: CZ08757127

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsána v OR vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45022

osoba určená ke kontaktu s objednatelem: Ing. Ondřej Prášek, jednatel

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED], [REDACTED]

Osoba vykonávající odborné vedení stavby (stavbyvedoucí):

Ing. Radek Klofáč, jednatel

(dále jen zhotovitel)

Čl. 2 Preambule

- 2.1. Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům a po vzájemném projednání a shodě uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022/0239 ze dne 05.09.2022 v tomto znění:
- 2.2. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla na základě méněprací a víceprací a změna doby plnění.

Čl. 3 Cena díla

- 3.1 Ve smlouvě v článku 4 **Cena díla** se v důsledku doplnění změnového listu stavby (příloha č. 1 tohoto dodatku) bod 4.1 mění takto:

Celková cena díla

Cena bez DPH dle smlouvy		4 004 004,30 Kč
DPH	21 %	840 840,90 Kč
Cena včetně s DPH		4 844 845,20 Kč
Celková cena díla bez DPH		3 943 158,98 Kč
DPH	21 %	828 063,39 Kč
Cena celkem s DPH		4 771 222,36 Kč

Cena méněprací / víceprací činí - 60 845,32 Kč bez DPH, - 73 622,84 Kč s DPH.

Čl. 4 Doba plnění

- 4.1 Ve smlouvě v článku 3 se bod 3.1. z důvodu nutnosti přerušení díla na dobu 27.09. – 16.11.2022 včetně v důsledku nemožnosti plnění smlouvy z objektivních důvodů nezávislých na vůli zhotovitele a jím neovlivnitelnými mění takto:

Zahájení prací: 19.09.2022

Dokončení celého díla: 12.12.2022

Doba realizace po odečtení výše specifikovaného přerušení díla se nemění a činí 35 kalendářních dnů, což je v souladu se smlouvou č. 2022/0239 ze dne 05.09.2022.

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
- 5.2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. 2022/0239 ze dne 05.09.2022.
- 5.3. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění.
- 5.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – změnový list.
- 5.5. Tato smlouva, případně její změny či dodatky, výše skutečně uhrazené ceny bude uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Dále bude smlouva, případně její změny či dodatky uveřejněna na internetových stránkách objednatele a dále v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění zajistí objednatel.
- 5.6. Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 17 na svém 6. zasedání dne 11.01.2023, usnesením č. Us RMČ 000010/2023.
- 5.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden 1 výtisk obdrží zhotovitel a 2 výtisky objednatel.


Čl. 6

Podpisy dodatku

- 6.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.
- 6.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 6.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Ve Světlé nad Sázavou dne 12. 02. 2023

V Praze dne 21. 02. 2023



Ing. Ondřej Prášek, jednatel




Mgr. Alena Kopejtková, starostka

1.0
21
Sta

DOLOŽKA

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění a v souladu s usnesením RMČ č.000010/2023 ze dne 11.01.2023 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření dodatku mezi MČ Praha 17 a společností PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 08757127, a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne: 21. 02. 2023



CÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Účastník:
Pražská 17

Objekt:
ZL1 - Změnový list č.1

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH				-60 845,32
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	-60 845,32	21,00%		-12 777,52
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		-73 622,84

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Praha 17

Objekt: ZL1 - Změnový list č.1

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-60 845,32

HSV - Práce a dodávky HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

IS PRACÍ

a.

Praha 17

Projekt:

ZL1 - Změnový list č.1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-60 845,32
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		741	Elektroinstalace				
5	K	R4165	Přeložka vedení, včetně zemních prací a uvedení do původního stavu	kpl	-1,000	163 855,75	
	PP		Přeložka vedení, včetně zemních prací a uvedení do původního stavu				
6	K	R4165.1	Zajištění ochrany stávajícího vysokého napětí odbornou firmou PRE	kpl	1,000	157 262,00	
	PP		Přeložka vedení, včetně zemních prací a uvedení do původního stavu				
D		M	Práce a dodávky M				
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
7	K	460131114	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř. II skupiny 4	m3	42,000	1 630,00	
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
8	K	460241111	Příplatek za ztížení výkopávek při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení	m3	42,000	605,00	
	PP		Příplatek k cenám výkopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny				
9	K	460391124	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 4	m3	36,000	335,00	
	PP		Zásyp jam ručně s uložení výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4				
10	K	460631127	Zemní protlaky neřízený zemní protlak (krtek) v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 průměr protlaku přes 125 do 160 mm	m	-30,000	3 151,07	
	PP		Zemní protlaky neřízený zemní protlak (krtek) v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 průměr protlaku přes 125 do 160 mm				
11	M	14011098	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm	m	-30,900	819,28	
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm				
12	K	460632113	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	kus	-2,000	10 083,43	
	PP		Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
13	K	460632213	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	kus	-2,000	10 083,43	
	PP		Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				

