

6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D1_01	Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL Č.134
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01 Budova G1 a G2		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Doplnění přízdivek a překladu ve ZNP				
Položka, popis: Tento změnový list řeší doplnění přízdivek pro rozvod kanalizace v místnosti č. U.2120 a U.2116 a doplnění ocelového překladu v místnosti U.2085				
Důvod změny: Z důvodu doplnění konstrukcí pro správné provedení				
Přílohy: 1.položkový rozpočet, 2. emailová komunikace, 3. chybějící překlad				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 9 271,- Kč bez DPH konečná cena: 9 271,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 9 271,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplni GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplni GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dnů		celkový počet dnů: 0		NE Vyplni GD / provádějící změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NE SOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 21.02.2023		
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NE SOUHLASÍME Vyjádření rozpočtáře v příloze.	Datum a podpis: [redacted] 23.2.2023		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NE SOUHLASÍME Na základě vyjádření GP souhlasím	Datum a podpis: [redacted] 24-02-2023		
Vyjádření zástupce Objednatel - PM	SOUHLASÍME / NE SOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 01.03.2023		
Vyjádření zástupce Objednatel	SCHVÁLIL / NE SCHVÁLIL	Datum a podpis: [redacted] 02.03.2023		
Důvod zamítnutí (vyplni O):				
Rozdělovník:		1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD		

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č.134 - DOPLNĚNÍ PŘÍZDÍVEK A PŘEKLADU VE 2NP

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 14.02.2023

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **9 271,04**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
DPH snížená	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

Cena s DPH **11 217,96**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.134 - DOPLNĚNÍ PŘÍZDÍVEK A PŘEKLADU VE 2NP

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 14.02.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		9 271,04	11 217,96
D1_01	Budova G1 a G2	9 271,04	11 217,96
D1_01_1-D12	Stavební - Dotazy 2020_11_04	9 271,04	11 217,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.134 - DOPLNĚNÍ PŘÍZDÍVEK A PŘEKladU VE 2NP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 14.02.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IC:

DIC:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IC:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

IC:

DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 271,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 217,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.134 - DOPLNĚNÍ PŘÍZDÍVEK A PŘEKladU VE 2NP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo:

Praha

Datum:

14.02.2023

Zadavatel

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**9 271,04**

HSV - Práce a dodávky HSV

9 271,04

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 939,35

96 - Bourání konstrukcí

2 851,31

99 - Přesuny hmot a sutí

480,38**SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.134 - DOPLNĚNÍ PŘÍZDÍVEK A PŘEKladu VE 2NP**

Stavba:

IKEM - Vystavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo: Praha

Datum: 14.02.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 271,04	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				9 271,04	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				5 939,35	
197	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm Doplnění přízdivek pro rozvod kanalizace ve 2 NP - viz příloha č. 2 emailová komunikace	m2	11,160	532,20	5 939,35	CS ÚRS 2018 01
			2 NP					
			"m č U 2120" 1,8*3,1		5,580			
			"m č U 2116" 1,8*3,1		5,580			
D		96	Bourání konstrukcí				2 851,31	
173	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 22 Uložení překladu 1x IPE 140, délka 4200 mm, místnost U 2085, 2 NP - viz příloha č. 3	t	0,054	11 682,80	632,97	CS ÚRS 2018 01
			0,0129*1*4,2		0,054			
175	M	13010746	ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 Překlad 1x IPE 140, délka 4200 mm, místnost U 2085, 2 NP	t	0,058	20 238,30	1 180,30	CS ÚRS 2018 01
			0,0129*1*4,2		0,058			
			0,054*1,05 (Přepočteno koeficientem množství)		0,058			
180	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami Překlad 1x IPE 140, délka 4200 mm, místnost U 2085, 2 NP	m2	1,176	502,50	590,94	CS ÚRS 2018 01
			4,2*0,14*2		1,176			
245	K	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí Základní nátěr 1 protiú	m2	2,314	193,20	447,10	CS ÚRS 2018 01
			0,551*4,2*1		2,314			
D		99	Přesuny hmot a sutí				480,38	
501	K	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 36 m zdivo, malta	t	2,438	197,00	480,38	CS ÚRS 2018 01
					2,438			









