

Dodatek č.7

ke smlouvě o provedení stavby č. 55/2020

„Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant“

dílčí celek A: Rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a výstavba vodovodů a splaškové kanalizace

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Město Frýdlant

se sídlem nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant

IČO: 002 62 781

DIČ CZ00262781

zastoupené Ing. Danem Ramzerem, starostou města

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27 – 2604599359/0800

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: Jiří Stodůlka, starosta, e-mail: jiri.stodulka@mu-frydlant.cz, tel. +XXXXXXXXXXXXXXXXXX aXXXXXXXXXXXXXXXXXX dále jen „objednatel“

a

Metrostav a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

zastoupená Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva
a Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. července 2020 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. 55/2020, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu **„Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant – dílčí celek A: Rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a výstavba vodovodů a splaškové kanalizace (dále jen „smlouva“)**.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4,6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku, Změnový list a položkový rozpočet.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 1.405.638,47 Kč bez DPH. Částka se týká navyšení ceny dle skutečného provedení stavby a geometrického zaměření stavby.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	23 001 578,68 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	23.936.157,73 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	24.648.948,15 Kč
Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH	24.682.230,05 Kč
Cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH	26.364.939,44 Kč
Cena díla dle dodatku č. 5 bez DPH	26.370.464,69 Kč
Cena díla dle dodatku č. 6 bez DPH	27.116.077,39 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - SO 103 - chodník km 1,008-1597	113 127,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - SO 301.2 - Posilovací stanice	20 738,20 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - SO 303.1 - Veřejné části kanalizačních přípojek	199 800,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - SO 305 - Výstavba dešťové kanalizace (dešťové přípojky dle geometrického zaměření)	1 019 966,03 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - SO 403 - Veřejné osvětlení (chráničky ČEZ příprava)	52 007,24 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce bez DPH) dle dodatku č. 7	28.521.715,86 Kč
DPH sazby 21%	5.989.560,33 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce) včetně DPH dle dodatku č. 7	34.511.276,19 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- Položkový rozpočet
- Změnový list
- Celková tabulka cen dle smlouvy a dodatků za Město Frýdlant

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo na straně objednatele odsouhlaseno usnesením Rady města Frýdlant č. 168/2023 ze dne 16.1.2023
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

Ve Frýdlantu dne 28.2.2023

V Praze dne 28.2.2023

.....
Ing. Dan Ramzer
starosta města

.....
Ing. František Kočí
předseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva

.....
razítko objednatele

.....
razítko zhotovitele