

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 07/2022 (celková změna č.7)	
Zhotovitel:	Metrostav a.s.				
Komu:	Město Frýdlant	Datum: 9. listopadu 2022			
Název akce: Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- <b>X</b>	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:				
	na výkresy:	Bez výkresové části			
	na rozpočtové podklady:	Položkové rozpočty			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<p><b>1) SO 103 - Chodník staničení km 1.008 -1,597</b>  Úpravy chodníku v úseku od křižovatky ulice Kodešova s ul. Krátká /Horská po ul. Hřbitovní .  Záměna zeleně za kamennou dlažbu včetně nosných šterkových vrstev ( č.p. 220 , 1115 , 9+72 , 653)  Úprava silničních a chodníkových obrub ( čp. 664 , 701 )  Kryty vymývaným kamenivem – kačirkem ( u č.p. 215 , garáž paní Němcové , . č.p. 722 , 334 , 649 )  Poklop u čp. 246 , palisády u čpo 649 , 734</p> <p><b>2) SO 301.2 – Posilovací stanice</b>  Odvodnění/ odkanalizování posilovací stanice pro případ zatopení nebo proplach vodovodního potrubí</p> <p><b>3) SO 303.1 – veřejné části kanalizačních přípojek</b>  Splaškové přípojky dle geodetického zaměření</p> <p><b>4) SO 305 - Výstavba dešťové kanalizace</b>  76 ks dešťové přípojky dle geodetické zaměření  45 ks lapačů střešních splavenin  43 ks domovní šachty</p> <p><b>5) SO 403 – Veřejné osvětlení</b>  Položení chrániček pod komunikací jako příprava pro ČEZ 8 ks</p>					

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b> X
----------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------------------

Počet připojených listů výkresů změny: rozpočet s komentářem, 19 stran

**Ocenění změny:**

**Celkem 1.405.638,47 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla  
**28.521.715,86 Kč bez DPH**

Změna času plnění:

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ~~penížení~~ rozpočtu o částku: **1.405.638,47 Kč bez DPH.**

**Rekapitulace objektů:**

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - SO 103 - chodník km 1,008-1597	113 127,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - SO 301.2 - Posilovací stanice	20 738,20 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - SO 303.1 - Veřejné části kanalizačních přípojek	199 800,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - SO 305 - Výstavba dešťové kanalizace (dešťové přípojky dle geometrického zaměření)	1 019 966,03 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - SO 403 - Veřejné osvětlení (chráničky ČEZ příprava)	52 007,24 Kč

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Robert John, DiS.

Podpis..... Datum .....

**PŘIJETÍ ZMĚNY**

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

SNOWPLAN, spol. s r.o.

Ing. Petr Kořínek

Podpis .....

Datum .....

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Investing s.r.o

Ing. Karel Dlouhý

Podpis .....

Datum.....

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil navržené navýšení ceny dle skutečného provedení stavby a geometrického zaměření stavby (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Jiří Stodůlka

Podpis .....

Datum .....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Jedná se o narovnání dle skutečného provedení stavby a geometrického zaměření stavby, které jsou předmětem výše popsané změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.