

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy: 02PB-000719

ISPROFIN/ISPROFOND: 3271212015

Název související veřejné zakázky: „**D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla – Zřízení ZVS**“
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

Mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

2. SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

se sídlem

Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

IČO:

485 39 589

DIČ:

CZ 485 39 589

právní forma:

s.r.o.

zastoupené:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly na změně původní Smlouvy o dílo č. 02PB-000719 ze dne 15.12.2022 (dále jen „Smlouva“) v části „Příloha č. 1 - Příloha“ a v části „Příloha č. 5 - Technická specifikace“, proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“).

Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 – Příloha a Příloha č. 5 - Technická specifikace, část

III-Další požadavky Zadavatele mění následovně:

Příloha č.1 – PŘÍLOHA

Čl. 1.1.9 Doba pro dokončení VOP/ZOP

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 90 dní od výzvy Objednatele.

Příloha č. 5 - Technická specifikace

Část III- Další požadavky

Předmětem veřejné zakázky vybudování Základní vytyčovací sítě dálničního úseku D3, 312/I (dále jen ZVS).

Zakázka bude zpracovávána, předávána a fakturována na základě výzvy k zahájení prací a předána nejpozději k termínu uvedenému v této výzvě:

Zbudování ZVS (proběhne do 90 dnů od výzvy)

Zhotovitel zrealizuje dle předané projektové dokumentace ZVS stavby a předá Objednateli příslušnou dokumentaci. Zhotovitel do 7 dnů od obdržení výzvy k zahájení prací zašle Objednateli harmonogram terénních prací na stavbě (předběžné vytyčení bodů ZVS, vrtací a betonářské práce, zaměření ZVS).

Zhotovitel je povinen provést práce a veškeré protokoly předat ve 2 paré a elektronicky na USB flash disku v pdf a v odpovídajících otevřených formátech.

Důvodem změny doby dokončení a technické specifikace je skutečnost, že Zhotoviteli nebyly v rámci zadávací dokumentace poskytnuté veškeré podklady, které jsou nutné pro zajištění předmětu plnění poskytnuty ze strany Objednatele, a to z důvodu administrativní chyby Objednatele.

Poskytovatel současně uvádí, že v souvislosti se změnou termínu plnění dle 1.1.9 nebude požadovat žádné navýšení finančního plnění.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.1, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami tohoto Dodatku č. 1.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 –Příloha

Příloha č. 2 – Příloha č. 5 Technická specifikace

V Praze dne:

Za Objednatele:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
02.03.2023 15:47:04



.....
-
vedoucí úseku výstavby dálnic 21500
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne:

Za Zhotovitele:

Digitálně podepsal

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-48539589, o=SAMSON
PRAHA, spol. s r.o., ou=4, cn=
sn= serialNumber=P666855

.....
jednatel
SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

PŘÍLOHA

Název stavby: D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla - Zřízení ZVS

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	SAMSON PRAHA, spol. s r.o., Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1
Datum zahájení prací	1.1.7	c) Na základě výzvy Objednatele
Doba pro dokončení	1.1.9	90 dní
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se
Sekce	1.1.26	Popis definované Sekce (je-li taková): nepoužije se
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr (h) Formuláře a ostatní dokumenty
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Pověřená osoba	3.1	vedoucí Úseku výstavby dálnic D8, D3 jihočeská
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30 000,00 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 4 400,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 890,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se.
	12.5 e)	Nepoužije se.
	12.5 f)	Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce 20 000,00 Kč za každý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 5 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technickou specifikací tvoří:

- A) Část I – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B) Část II – Nepoužije se
- C) Část III – Další požadavky zadavatele

ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly	Schváleno	Účinnost
Kapitola 1 – Všeobecně	č.j. 29/2017-120-TN/1 ze dne 26. 1. 2017	1. 2. 2017
Kapitola 1 – Všeobecně, Změna č. 1	č.j. MD-10874/2021-930/2 ze dne 14. 4. 2021	1. 5. 2021
Kapitola 2 – Příprava staveniště	č.j. 320/2016-120-TN/1 ze dne 20. 12. 2016	1. 1. 2017
Kapitola 3 – Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě	č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23. 3. 2009	1. 4. 2009
Kapitola 3 – Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě, Dodatek č. 1	č.j. 275/2016-120-TN/12 ze dne 18. 10. 2016	1. 4. 2017
Kapitola 4 – Zemní práce	č.j. 143/2017-120-TN/1 ze dne 4. 8. 2017	7. 8. 2017
Kapitola 5 – Podkladní vrstvy	č.j. 4/2015-120-TN/2 ze dne 21. 1. 2015	1. 2. 2015
Kapitola 6 – Cementobetonový kryt	č.j. 4/2015-120-TN/3 ze dne 21. 1. 2015	1. 2. 2015
Kapitola 7 – Hutněné asfaltové vrstvy	č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008	1. 5. 2008
Kapitola 8 – Litý asfalt	č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008	1. 5. 2008
Kapitola 9 – Kryty z dlažeb a dílců	č.j. 692/10-910-IPK/1 Ze dne 13. 8. 2010	1. 9. 2010
Kapitola 10 – Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy	č.j. 692/10-910-IPK/1 ze dne 13. 8. 2010	1. 9. 2010
Kapitola 11 – Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu	č.j. 205/10-910-IPK/1 ze dne 8. 3. 2010	1. 4. 2010
Kapitola 11 – Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu, Změna č.1	č.j. 88/2018-120-TN/1 ze dne 16.3.2018	1. 4. 2018
Kapitola 12 – Trvalé oplocení	č.j. MD-12670/2021-930/2 ze dne 1. 11. 2021	15. 11. 2021

Kapitola 13 –Vegetační úpravy	č.j. 440/06-120-R/1 ze dne 3. 8. 2006	1. 9. 2006
Kapitola 14 – Dopravní značky a dopravní zařízení	č.j. 9/2015-120-TN/6 ze dne 27. 3. 2015	1. 4. 2015
Kapitola 15 – Osvětlení pozemních komunikací	č.j. 9/2015-120-TN/3 ze dne 2. 2. 2015	15. 2. 2015
Kapitola 16 – Piloty a podzemní stěny	č.j. 24/2020-120-TN/1	1. 5. 2020
Kapitola 18 – Betonové konstrukce a mosty	č.j. 2/2016-120-TN/2 ze dne 12. 1. 2016	15. 1. 2016
Kapitola 18 – Betonové konstrukce a mosty, Oprava 1	č.j. 61/2020-120-TN/1	15. 7. 2020
Kapitola 19, část A – Ocelové mosty a konstrukce	č.j. 37/2015-120-TN/3 ze dne 13. 4. 2015	23. 4. 2015
Kapitola 19, část B – Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí	č.j. 121/2018-120-N/2 ze dne 5. 9. 2018	10. 9. 2018
Kapitola 19, část C – Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí při opravách a rekonstrukcích	č.j. MD-5267/2021-120/2, ze dne 22. 2. 2021	1. 3. 2021
Kapitola 20 – Pylony a mostní závěsy	č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008	1. 5. 2008
Kapitola 21 – Izolace proti vodě	č.j. 205/10-910-IPK/1 ze dne 8. 3. 2010	1. 4. 2010
Kapitola 21 – Izolace proti vodě, Dodatek č.1	č. j. 25/2020-120-TN/1, ze dne 22. 4. 2020	1. 5. 2020
Kapitola 22 – Mostní ložiska	č.j. 124/2018-120-TN/1 ze dne 18. 5. 2018	1. 6. 2018
Kapitola 23 – Mostní závěry	č.j. 653/ 07/910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007	1. 9. 2007
Kapitola 24 – Tunely	č.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20. 4.2007	1. 5. 2007
Kapitola 25 – Protihlukové clony	č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23. 3. 2009	1. 4. 2009
Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek	č.j. 9/2015-120-TN/4 ze dne 2. 2. 2015	15. 2. 2015
Kapitola 27 – Emulzní kalové vrstvy	č.j. 291/2016-120-TN/9 ze dne 7. 12. 2016	10. 12. 2016
Kapitola 29 – Zvláštní zakládání	č.j. 1126/10-910-IPK/1 ze dne 16. 12. 2010	1. 1. 2011

Kapitola 30 – Speciální zemní konstrukce	č.j. 47/2020-120-TN/1 ze dne 10. 7. 2020	1. 8. 2020
Kapitola 31 – Opravy betonových konstrukcí	č.j. 114/2020-120-TN/2 ze dne 26. 2. 2021	15. 3. 2021

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

ČÁST II – NEPOUŽÍJE SE

ČÁST III – DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

Předmětem veřejné zakázky vybudování Základní vytyčovací sítě dálničního úseku D3, 312/I (dále jen ZVS).

Zakázka bude zpracovávána, předávána a fakturovaná na základě výzvy k zahájení prací a předaná nejpozději k termínu uvedenému v této výzvě:

Zbudování ZVS (proběhne do 90 dnů od výzvy)

Zhotovitel zrealizuje dle předané projektové dokumentace ZVS stavby a předá Objednateli příslušnou dokumentaci. Zhotovitel do 7 dnů od obdržení výzvy k zahájení prací zašle Objednateli harmonogram terénních prací na stavbě (předběžné vytyčení bodů ZVS, vrtací a betonářské práce, zaměření ZVS).

Zhotovitel je povinen provést práce a veškeré protokoly předat ve 2 paré a elektronicky na USB flash disku v pdf a v odpovídajících otevřených formátech.