

DODATEK č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č.

AKCE:
„Projektová příprava pro realizaci rekonstrukce ulice
Nádražní, Turnov“

níže uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Obchodní firma/název : Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov
IČ: 00276227
banka : Česká spořitelna, a.s., Turnov
číslo účtu: 27-1263075359/0800
které zastupuje: Ing. Tomáš Hocke, starosta města
kontaktní osoba: Ludmila Těhniková, vedoucí odboru správy majetku MÚ Turnov,
tel.: 481 366 316, mobil: 737 214 248,
e-mail: l.tehnikova@mu.turnov.cz

a

Zhotovitel

obchodní firma/název: PUDIS a.s.
Sídlo: Nad Vodovodem 2/3258, 10031 Praha 10
Jednající: Ing. Martin Höfler, ředitel
IČ: 45272891
DIČ: CZ 45272891
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 105 026 522 / 0300
Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech technických je:
Ing. Jan Vlček, výrobní ředitel
Ing. Jan Petr, vedoucí skupiny doprava

PŘEDMĚT DODATKU č. 4

Předmětem dodatku č. 4 je úprava projektové dokumentace dle požadavků iROP. Současně bude provedena změna názvu stavby z „Projektová příprava pro realizaci rekonstrukce ulice Nádražní, Turnov“ na „Rekonstrukce ulice Nádražní, III. etapa, Turnov“.

PŘEDMĚT SMLOUVY (dílo, činnost)

článek II

Dodatkem č. 4 se předmět činnosti plnění mění následovně:

Bod 2.2. se ruší a nahrazuje se novým bodem:

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj náklad a vlastní nebezpečí zhotovit dílo: „Rekonstrukce ulice Nádražní, III. etapa. Turnov“, provést řádně a včas výkony nezbytné pro zajištění předmětu díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje za podmínek daných touto smlouvou předmět smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

článek III

Dodatkem č. 4 se mění doba plnění následovně:

3.2. Dokončení jednotlivých částí díla:

Část díla	Nejpozději do
a) Studie (návrh, projednání, schválení, odevzdání)	splněno
b) Projednání na RM	splněno
c) Projednání a ZM	splněno
d) Představení schválené studie veřejnosti	splněno
e) Dokumentace pro územní rozhodnutí všech částí	splněno
f) Projednání na RM	splněno
b.2) Dokumentace pro územní rozhodnutí zatrubněné části Odolenovického potoka	splněno
g) Dokumentace pro stavební povolení všech částí	15.4.2017
h) Projednání na RM	04/2017
i) Dokumentace pro provádění stavby – II. Etapa (objednatel si vyhrazuje právo tuto etapu nerealizovat)	Tato etapa bude realizována a zahájena pouze na základě písemné výzvy zadavatele, která bude dodavateli zaslána nejpozději do 31.8.2017. V takovém případě bude DPS dokončena nejpozději do 30.10.2017
j) autorský dozor	předpoklad 2018

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

článek IV

Cena ve Smlouvě o dílo:

Dodatkem č. 4 se zvyšuje cena zadílo o 55.200,- Kč na:

DSP komunikace a ostatní části 170.300,- Kč

Celková cena za dílo bez DPH 1,044.289,00 Kč


DPH 219.300,69 Kč

Celková cena za dílo včetně DPH 1,263.589,69 Kč

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden.

Za objednatele:


V Turnově dne 29/3/2017




Ing. Tomáš Hocke
starosta města
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Za zhotovitele PUDIS a.s.

V Praze dne 22.3.2017



Ing. Martin Höfler
předseda představenstva



Ing. Jan Vlček
člen představenstva



Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10
IČ: 45273591
www.pudis.cz

2

Přílohy: Příloha č. 1 – Specifikace rozšíření činností dodatkem č. 4

Příloha č. 1 – Specifikace rozšíření činností dodatkem č. 4

POPIS POLOŽKY	m.j.	Kč/m.j.	Počet m.j.	CELKEM KČ (bez DPH)
Projekční a průzkumné práce				
úprava PD a soupisu prací dle požadavků iROP	hod	690	80	55 200
Celkem bez DPH				55 200 Kč