



DODATEK SMLOUVY č. 5

č. KRPE-48358/ČJ-2021-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

„PD třípodlažní přístavba ÚO Svitavy“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
Zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 11234881/0710
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.
Sídlo: Zemědělská 880/1, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Zděnek Balcar, statutární zástupce
IČ: 252 97 066
DIČ: CZ25297066
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 132978502/0300
Telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 7554
(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-48358/ČJ-2021-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek 7. CENA DÍLA v odst. 7.1 a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

II.

V článku 7. „CENA DÍLA“ odst. 7.1

(původní znění)

Celková cena díla:

- cena bez DPH 1 246 386,78 Kč
- vyčíslení 21% DPH 261 741,22 Kč
- **cena včetně DPH 1 508 128,00 Kč**

(nové znění)

Celková cena díla:

Cena víceprací činí:

Celková cena víceprací bez DPH	36 000,00 Kč
DPH 21 %	7 560,00 Kč
Celková cena víceprací včetně DPH	43 560,00 Kč

a mění se

původní znění:

- cena bez DPH 1 246 386,78 Kč
- vyčíslení 21% DPH 261 741,22 Kč
- **cena včetně DPH 1 508 128,00 Kč**

nové znění:

- cena bez DPH 1 282 386,78 Kč
- vyčíslení 21% DPH 269 301,22 Kč
- **cena včetně DPH 1 551 688,00 Kč**

Důvodem prodloužení termínu dokončení a řádného převzetí díla je aktualizace energetického posouzení stavby ve vztahu k výzvě č. 17 IROP, které je nutné pro správné vyhotovení projektové dokumentace.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.



27 -02- 2023

V Pardubicích dne.....

28 -02- 2023

V Hradci Králové dne.....

Za objednatele:



.....
Renata Kaňková
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku



Za zhotovitele:



Ing. Zdeněk Balcar
statutární zástupce

OBCHODNÍ PROJEKT
Hradec Králové v.o.s.
Zemědělská 880, 500 03 H. K.
tel: 495 545 024
IČO: 25297066, DIČ: CZ25297066