



Dohoda

ke smlouvě o dílo č. D700/21300/00185/22/00 na

„Demolice SO [redacted] – 2. etapa“

uzavřená ve smyslu přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dohoda“)

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV SML.č. D700/21300/00185/22/02 DNE: 3. 3. 2023 Podpis: [redacted]

Objednatel:
Název: **DIAMO, státní podnik**
Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČ: 00002739
DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV
Sídlo: Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
Zastoupena: na základě generálního pověření ze dne 10. 1. 2023
[redacted] ředitelem odštěpného závodu DARKOV
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Osoby oprávněné jednat: **Osoba oprávněná k smluvnímu jednání:**
[redacted]

Osoba oprávněná k věcnému jednání:
[redacted]

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Název: **PB SCOM s.r.o.**
Sídlo: Radniční 28, 753 01 Hranice
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18505
Zastoupena: [redacted] zmocněncem společnosti na základě Plné moci ze dne 20. 7. 2021
IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087, plátce DPH
[redacted]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
[redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 9. 2012 smlouvu o dílo na „Demolice SO [REDAKCE] – 2. etapa“, ve znění pozdějších dodatku č. 1 ze dne 5. 12. 2022, č. D700/21300/00185/22/00 (dále jen „smlouva“);
2. Termín dokončení díla byl sjednán dle smlouvy do 15. 12. 2022;
3. Zhotovitel předložil požadavek na vícepráce nad rámec sjednaný ve smlouvě ve výši 332.564,20 Kč bez DPH;
4. Na základě zápisu o předání a převzetí dokončeného díla byly práce ze strany zhotovitele dokončeny k 13. 2. 2023 (viz. Příloha č. 1)
5. Smluvní strany rovněž musí řešit důvody ve zpoždění dokončení díla, které jsou jednak na straně objednatele a jednak zhotovitele;

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY TAKTO:

I.

Předmět dohody

1. Smluvní strany se na základě vzájemných jednání shodly na tom, že předložený požadavek zhotovitele na vícepráce je oprávněný, a to v celkové výši 332.564,20 Kč bez DPH (viz. Příloha č. 2 – Rozpočet vícenákladů ze dne 27. 1. 2023). Jedná se o vícepráce, které byly vyčísleny na základě geoetického zaměření sutin ze stavby [REDAKCE] ze dne 4. 1. 2023, potvrzeného geodety objednatele. Celkové množství sutin z demolice staveb tak bylo vyčísleno na [REDAKCE], přičemž ve Výkazu výměr poskytnutých objednatelem bylo uvedeno v sumě [REDAKCE]
2. Celková cena díla dle původní smlouvy tedy činila 3.121.126,30 Kč bez DPH, ve znění dodatku byla ponížena o méněpráce na celkovou částku ve výši 3.087.577,43 Kč bez DPH, přičemž dle přiznaných vícenákladů dle této dohody ve výši 332.564,20 Kč bez DPH činí finální celková cena díla částku ve výši 3.420.141,63 Kč bez DPH, kterou se zavazuje objednatel uhradit zhotoviteli dle podmínek sjednaných ve smlouvě, a to v dosud neuhrazené výši.
3. Smluvní strany se dále na základě vzájemných jednání shodly, že objednatel uznává prodloužení termínu zhotovení díla v návaznosti na přestávku ze strany objednatele v jeho činnosti (vánoční výluka) po sjednaném termínu dokončení díla ke dni 15. 12. 2022 do 1. 1. 2023, dále v délce 10 pracovních dnů na provedení odsouhlasených víceprací do 15. 1. 2023. Následně však zhotovitel byl prodloužen bez vlivu objednatele, což činí v konečném důsledku prodloužení o [REDAKCE]
4. V této souvislosti byla sjednána sankce za pozdní splnění termínu dokončení díla ve výši [REDAKCE] z celkové ceny díla za každý den prodloužení až do naplnění všech fyzických objemů díla a podpisu předávacího protokolu. Vzhledem k délce prodloužení [REDAKCE] činí tedy smluvní pokuta výši 95.763,90 Kč [REDAKCE] kterou se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli (viz. Příloha č. 1 – zápis o předání a převzetí díla), a to na základě faktury vystavené objednatelem na zhotovitele po podpisu této dohody se splatností [REDAKCE] ode dne doručení faktury.

5. Na základě výše uvedeného tedy smluvní strany si na základě této dohody vzájemně potvrzují, že nebudou ze smlouvy uplatňovat žádné jiné vzájemné nároky, než jak byly sjednány smlouvou ve znění dodatku č. 1 a této dohody.
6. Zhotoviteli náleží nárok na úhradu víceprací ve výši 332.564,20 Kč bez DPH, kterou bude zhotovitel objednateli fakturovat po podpisu této dohody se splatností [REDACTED] ode dne doručení faktury elektronicky na [REDACTED]
7. Objednateli náleží nárok na úhradu sankce za pozdní splnění termínu dokončení díla dle bodu 4. ve výši 95.763,90 Kč, která bude objednatelem fakturována zhotoviteli po podpisu této smlouvy se splatností [REDACTED] ode dne doručení faktury.
8. V případě pochybností se má za to, že faktura byla doručena nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne jejího vystavení.
9. Smluvní strany dále prohlašují, že tato dohoda se netýká případných nároků objednatele vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele za vady díla tak, jak je uvedeno ve smlouvě.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že pokud se na tuto dohodu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění, zajistí zveřejnění DIAMO, státní podnik jako povinná osoba. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této dohody před nabytím její účinnosti se považuje za plnění dle tohoto dohody, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
2. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky státního podniku DIAMO) a zavazuje se jej na vlastní náklady dodržovat, zejména protikorupční opatření. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Přílohy k dohodě:

Příloha č. 1 - Zápis o předání a převzetí díla

Příloha č. 2 - Rozpočet vícenákladů ze dne 27. 1. 2023

Příloha č. 3 – Zápis z jednání ze dne 30. 1. 2023

V Karviné dne

Za objednatele: 28-02-2023

V Hranicích dne

Za zhotovitele:


2.3.2023

[REDACTED]
ředitel odštěpného závodu DARKOV
na základě plné moci ze dne 10. 1. 2023

[REDACTED]
zmocněnec

ŠICHA 0.1

Přijímající organizace, název a sídlo (razítko): DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná	ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ dokončeného díla	Číslo zápisu: 002/2023
Datum zahájení přijímacího řízení: 13. 2. 2023	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části): Demolice SO [REDACTED] – 2. etapa	



604A č.z

ROZPOČET

Stavba: Demolice [redacted] - 2. etapa
Objekt: ZL 02 Sut' - 27.1. 2023


Objednatel: DIAMO, státní podnik - Diamo, s.p. , odštěpný závod DARKOV
Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 27. 1. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem bez DPH

332 564,20



PB/SCOM s.r.o.


Zápis z jednání dne 30.1.2023, 10:00-12:00 hod (v návaznosti na jednání ze dne 20.1.2023)
mezi zástupci zhotovitele a zástupci objednatele díla

stavební akce: *Demolice PO [redacted] – II. etapa*

Objednatel: *DIAMO s.p., o.z. DARKOV*

Zhotovitel díla: *PB SCOM s.r.o.*

Přítomni:



Předmět jednání:

