

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení

Název zakázky: Rekonstrukce traťového úseku Bílina (včetně) – Most (mimo)

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání daňových dokladů - faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2910/2021/PAL**

ISPROFOND: **5423520021**

a

SAGASTA-PROGI BiMo

zastoupená vedoucím účastníkem společnosti **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Jiřím Čurdou, Ladislavem Beranem**, jednatelem společnosti

Druhý účastník společnosti **PROGI spol. s.r.o.**

se sídlem: Žukovova 79/60, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 03242137 DIČ: CZ03242137

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 34475

zastoupena: **Ing. Pavlem Juračkou, Ing. Miloslavem Novákem**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **121-064**

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Změna je vyvolána problémy se stanovením koncepce technického řešení ŽST Most, na niž je stavba úzce navázána jak z hlediska technického řešení jednotlivých profesí tak i společného EH v rámci schválených ZP. Na základě požadavku O13 a správy tratí je požadováno provedení doplňkového geotechnického průzkumu, a to podle směrnice SŽ S4 (Železniční spodek), účinné od 1.1.2021. Původní geotechnický průzkum byl zpracován ještě před účinností výše uvedené směrnice. Doplňkový průzkum se dotýká především části odbočka Bílina - Č. Zlatníky, Želenice, Obrnice – Most a mostecké zhlaví v ŽST Bílina. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu 2. a 3. dílčí etapy plnění, a to tak, že 2. Dílčí etapa bude rozdělena na části 2A a 2B a termín plnění 3. Dílčí etapy se bude odvíjet od plnění 2. Dílčí etapy.

1. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace, a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **1.188.000,- Kč bez DPH**.

3. Úprava lhůt k provedení Díla, a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, když dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla v souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je [REDAKCE] původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 3 odst. 3.3 Smlouvy, Článku 5 odst. 5.16 Smlouvy, Přílohy č. 4 a 5 Smlouvy.

I.

Smluvní strany se dohodly s odvoláním na ustanovení Čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2910/2021/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 121-064, takto:

1) Čl. 3. – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:	25 987 000,- Kč
Cena prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	1 665 000,- Kč
Cena prací dle Dodatku č. 2 bez DPH	1 188 000,- Kč
Cena Díla celkem dle SoD ve znění Dodatku č. 1 bez DPH	28 840 000,- Kč

slovy: **dvacetosmmiliónůosmsetčtyřicettisíc korun českých**

2) Čl. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- Příloha č. 1 Specifikace Díla - *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*
- Příloha č. 2 Obchodní podmínky **OP/DUR/6/21**

- Příloha č. 3 Technické podmínky
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
b) Všeobecné technické podmínky **VTP/DOKUMENTACE/02/21**
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 18.03.2021
- Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*
- Příloha č. 5 Harmonogram plnění – *nové znění platné ke dni Dodatku č. 2*
- Příloha č. 6 Oprávněné osoby - *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*
- Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9 Související dokumenty
- Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.



II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 2 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2910/2021/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 121-064, nedotčené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*
Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*

Za Objednatele:


V Praze

 
02.03.2023 08:47
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze

 
Digitálně podepsal
Datum: 2023.02.28 18:21:27
+01'00'

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

 
 
Digitálně podepsal
Datum: 2023.02.28
09:12:33 +01'00'

.....
Ladislav Beran
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **Dokumentace pro územní řízení** (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Dokumentace pro územní řízení				
1.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				
1.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP				
1.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti				
1.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				
2	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				
3	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				
Celkem za základní služby:					

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
4	Zajištění mapových podkladů	██████	█	██████	██████
5	Geodetické práce	██████	█	██████	██████
6	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	██████	█	██████	██████
7	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	██████	█	██████	██████
8	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	█	█	█	██████
9	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	█	█	█	██████
Celkem za dodatečné služby:					██████

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
28 840 000,- Kč	6.056.400,- Kč	34 896 400,- Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	████████████████████ ████████████████████	████████████████████
2a. Dílčí etapa	████████████████████ ██████████	████████████████████
2b. Dílčí etapa	████████████████████ ██████████	████████████████████
3. Dílčí etapa	████████████████████ ██████████	████████████████████
4. Dílčí etapa	████████████████████ ██████████	████████████████████
Celkem:	████████████████████	████████████████████

PŘÍLOHA Č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení k projednání, včetně projednané koordinace se stavbou „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most“	Protokol o provedení Díla,
2a. Dílčí etapa	do 30.04.2023	Dodatečné projekční práce	Protokol o provedení Díla,
2b. Dílčí etapa	do 5 měsíců od písemné výzvy Objednatele	Čistopis projednané DÚR se zapracovanými připomínkami. Předložení podrobné kalkulace CIN, Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Protokol o provedení Díla,
3. Dílčí etapa	do 8 měsíců od písemné výzvy Objednatele	Podání žádosti o Územní rozhodnutí	Protokol o provedení díla, žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
4. Dílčí etapa	do 4 měsíců od podání žádosti o ÚR	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Protokol o provedení Díla, územní rozhodnutí
Termín dokončení Díla	předpoklad do 01/2024 (v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy)		Protokol o provedení Díla