










**Dodatek č. 1 ke smlouvě**  
**č. j. HSAA-244-9/PRVZ-2023**  
dále jen „*dodatek*“

**Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy**

Sídlo: Sokolská 62, 121 24 Praha 2  
Zastoupená: brig. gen. Ing. Luděk Prudilem – ředitelem Hasičského  
záchranného sboru hlavního města Prahy  
IČO: 70886288  
DIČ není plátcem DPH  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha 1  
Číslo účtu: 8107881/0710  
Kontaktní osoba 1:   
E-mail:   
Telefon:   
Kontaktní osoba 2:   
E-mail:   
Telefon:   
(dále jen „objednatel“)

a

**David Bělohradský**

Sídlo: Marie Majerové 1074, Ledec nad Sázavou, 584 01  
IČO: 06420583  
DIČ: CZ9011253207  
Bankovní spojení: Moneta Money Bank  
Číslo účtu: 228826511/0600  
Datová schránka: vfzpxqb  
Zastoupená:   
E-mail:   
Telefon: 

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „*smluvní strany*“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku.

**Článek 1**

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 2.2.2023, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změnu ceny díla. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných prací nad rozsah stanovený

smlouvou o dílo (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Malování a pokládka PVC na HS 1 – ODPS NEN(N006/23/V00000494). Cena bude navýšena o následující práce:

2. Oprava opadané omítky zdiva vzniklé při průběhu malířských prací vlivem stáří objektu a velkému počtu starých vrstev předchozích maleb, oprava míst po zatečení vody do objektu a následná penetrace a izolace speciální blokovací a izolační barvou vícenásobně. Vzhledem k výše uvedenému dochází k navýšení o: 18 150 Kč bez DPH tj. 21 961,50 Kč včetně DPH.
3. Vícepráce vzniklé při pokládce PVC, bylo potřeba demontovat a zlikvidovat původní dřevotřískové desky, které již nebylo možné použít pro pokládku nové krytiny. Cena byla vyčíslena na 6 841,10 Kč vč. DPH. Dále bylo nutné položit nové OSB desky. Cena byla vyčíslena na 51 308,24 Kč vč. DPH. Vzhledem k výše uvedenému dochází k navýšení o: 48 057,30 Kč bez DPH tj. 58 149,33 Kč vč. DPH.
4. Celkem dochází k navýšení o: 66 207,30 Kč bez DPH, tj. 80 110,83 Kč vč. DPH.
5. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění pozdějších dodatků včetně zůstávají beze změn.

## **Článek 2**

### Ostatní ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
2. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, nebo ve třech (3) stejnopisech, přičemž jeden (1) stejnopis obdrží poskytovatel a dva (2) objednatel.
3. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

