

**DODATEK č. 07652-2023-4502-D-0201/98-01-005-S00682-01**

**ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „AERO Vodochody, a.s. – Sanační opatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **EKOSYSTEM spol. s r.o.**

se sídlem na adrese: Tylovická 490/32, 155 21 Praha 5

IČO: 44851804

DIČ: CZ44851804

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 6353

zastoupen: RNDr. Martin Guth, jednatel

a

**GEOSAN GROUP a.s.**

se sídlem na adrese: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

doručovací adresa: U Průhonu 32, 170 00 Praha 7

IČO: 28169522

DIČ: CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 12459

zastoupená: Luděk Kostka, předseda představenstva

a Ivan Havel, člen představenstva

kteřé spolu založily dle § 2716 a násl. občanského zákoníku „Společnost EKS-GG AERO“, kde správcem společnosti je EKOSYSTEM spol. s r.o. a dalším účastníkem je GEOSAN GROUP a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07652-2021-4502-S-0201/98-01-005-S00682 ze dne 10. 5. 2021 v (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se ve smyslu bodu 3.11 Smlouvy, který je vyhrazenou změnou dle § 100 odst. 1 **zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dle § 222 odst. 2 zákona a v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

## I.

Smluvní strany se z důvodu významné změny okolností – podstatného růstu cen dohodly na změně Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „*Návrh změny závazku ze smlouvy č. 1, AERO Vodochody, a.s. – Sanační opatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže*“ a jeho příloh, vyhotoveného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 3. 11. 2022, evidovaného objednatelem pod č.j: MF-402/2022/4502-35, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění, a rozšířený rozpočet, který zohlední novou celkovou cenu smlouvy (dále jen „**ZZS č. 1**“). ZZS č. 1 se týká pouze části rozpočtu označené č. 12 sanace metodou venting.

## II.

V návaznosti na změnu se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

### **Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:**

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí **119 084 163,60 Kč** (slovy: *jednostodevatenáctmilionůosmdesátčtyřicetšedesát tři korun českých a šedesát haléřů*).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

### **Bod 3.7 Smlouvy nově zní takto:**

3.7 „Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu sanace všem zúčastněným subjektům dle Směrnice nejpozději do 1 měsíce od dokončení sanačních prací, přičemž zhotovitel dokončí sanační práce vč. vyhrazené změny dle následující věty nejpozději **do 114 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 07652-2023-4502-D-0201/98-01-005-S00682-01**. Smluvní strany si vyhrazují, že sanace nesaturované zóny metodou venting ve třech oblastech areálu právnické osoby bude provedena pouze tehdy, jestliže v zájmovém území bude zjištěno znečištění nesaturované zóny chlorovanými uhlovodíky, které bude překračovat hodnoty indikátorů znečištění stanovených v MP MŽP 2014 a znečištění nesaturované zóny bude v zájmovém území působit jako zdroj dotace chlorovaných uhlovodíků do podzemní vody a jeho odstranění bude nezbytné pro dosažení stanovených cílových limitů v podzemní vodě. V případě nerealizace této vyhrazené změny se doba plnění zkracuje o 30 měsíců. K závěrečné zprávě vydají všechny subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu dle těchto stanovisek nejpozději do 1 měsíce od doručení připomínek posledního z těchto subjektů a ve stejné lhůtě upravenou závěrečnou zprávu doručí objednateli. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy sanace. Předání a převzetí části díla je upraveno v čl. XII. této smlouvy.“

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 2.3.2023  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 1.3.2023  
Za „Společnost EKS-GG AERO“

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**RNDr. Martin Guth**, jednatel  
EKOSYSTEM spol. s r.o.

28.2.2023

---

**Luděk Kostka**, předseda představenstva  
GEOSAN GROUP a.s.

28.2.2023

---

**Ivan Havel**, člen představenstva  
GEOSAN GROUP a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX