

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20190306

Číslo smlouvy zhotovitele:

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

2105677586/2700

xxx

xxx

xxx

xxx

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

**Zhotovitel:**

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

kontaktní doručovací adresy:

tel.:

e-mail: ...

kontaktní doručovací adresa:

**MR Design CZ, s.r.o.**

nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30, Poruba, 708 00  
Ostrava

společnost s ručením omezeným

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C., vložka číslo 17740

25388606

CZ25388606

ČSOB a.s. – divize Poštovní spořitelna

165428953/0300

Ing. Roman Diehel – jednatel

Ing. Roman Diehel – jednatel

Ing. Roman Diehel – jednatel

nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30, Poruba, 708 00  
Ostrava

605258711

xxx

nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30, Poruba, 708 00  
Ostrava

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20190306) uzavřené dne 16.03.2020, na základě čl. XI. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání, bod 13:

1. V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy, zpracování projektových dokumentací „**Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy**“, uvedený v čl. II., bod 2. Smlouvy o dílo, o vícepráce (viz čl. IV, bod 2 Smlouvy o dílo) specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2, v ceně 280.000,00 Kč bez DPH.

Vícepráce se vztahují k PD pro část „**G. Projektová dokumentace Rekonstrukce zpevněných ploch a odvodnění v Areálu trolejbusy Ostrava ve stupni (DSP + DPS)**“.

2. Nutnost realizace víceprací uvedených v čl. II. bod 1 tohoto Dodatku č. 2, nemá vliv na termíny plnění uvedené v čl. V., bod 1 Smlouvy o dílo, termíny plnění zůstávají nezměněné. Pro vícepráce je stanoven samostatný termín, viz čl. III.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. III., bod 1 Smlouvy o dílo následovně:

<b>Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy</b>	<b>Cena dle SoD a Dodatku č.1 (bez DPH)</b>	<b>Vícepráce dle Dodatku č. 2 (bez DPH)</b>	<b>Cena celkem (bez DPH)</b>
<b>1.1 Zpracování projektových dokumentací v rozsahu kapitoly II., (mimo bod 11):</b>			
<b>A. Projektová dokumentace ve stupni DUR</b>	1.194.800,00 Kč	0,00 Kč	1.194.800,00 Kč
<b>B. Projektová dokumentace bouracích prací</b>	265.000,00 Kč	0,00 Kč	265.000,00 Kč
<b>C. Projektová dokumentace ve stupni DSP</b>	490.000,00 Kč	0,00 Kč	490.000,00 Kč
<b>D. Projektová dokumentace ve stupni DPS</b>	510.000,00 Kč	0,00 Kč	510.000,00 Kč
<b>E. Projektová dokumentace Přípojka NN ve stupni DUR + DSP</b>	135.000,00 Kč	0,00 Kč	135.000,00 Kč
<b>F. Projektová dokumentace interiéru a exteriéru</b>			
<b>F.1. Projektová dokumentace interiéru</b>	230.000,00 Kč	0,00 Kč	230.000,00 Kč
<b>F.2. Projektová dokumentace exteriéru</b>	155.000,00 Kč	0,00 Kč	155.000,00 Kč
<b>G. Projektová dokumentace Rekonstrukce zpevněných ploch a odvodnění v Areálu trolejbusy Ostrava ve stupni (DSP + DPS)</b>	260.000,00 Kč	280.000,00 Kč	540.000,00 Kč
<b>H. Statický posudek stávajícího stavu objektu vrátnice včetně návrhu a projektové dokumentace zajištění konstrukcí do doby realizace rekonstrukce administrativní budovy</b>	180.000,00 Kč	0,00 Kč	180.000,00 Kč
<b>Cena celkem za Projektové dokumentace</b>	<b>3.419.800,00 Kč</b>	<b>280.000,00 Kč</b>	<b>3.699.800,00 Kč</b>

<b>1.2 Výkon občasného autorského dozoru v rozsahu kapitoly II., bod 11, pro stavby:</b>			
Výkon občasného autorského dozoru pro stavbu „Přípojka NN“	40.000,00 Kč	0,00 Kč	40.000,00 Kč
Výkon občasného autorského dozoru pro stavbu „Rekonstrukce zpevněných ploch a odvodnění v Areálu trolejbusy Ostrava“	50.000,00 Kč	0,00 Kč	50.000,00 Kč
Výkon občasného autorského dozoru pro stavbu „Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy“	95.000,00 Kč	0,00 Kč	95.000,00 Kč
<b>Cena celkem za Výkon občasného autorského dozoru</b>	<b>185.000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>185.000,00 Kč</b>
<b>1.3 Cena celkem za celý předmět díla:</b>			
<b>Cena celkem za Projektové dokumentace + Cena celkem za Výkon občasného autorského dozoru</b>	<b>3.604.800,00 Kč</b>	<b>280.000,00 Kč</b>	<b>3.884.800,00 Kč</b>

### III. Termín plnění

1. Vícepráce uvedené v čl. II., bod 1 tohoto Dodatku č. 2, budou provedeny následovně:
  - 1.1. Do **30 kalendářních dní** od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 2, předá zhotovitel objednateli Vícepráce vztahující se k PD pro část „**G. Rekonstrukce zpevněných ploch a odvodnění v Areálu trolejbusy Ostrava ve stupni (DSP + DPS)**“, která je předmětem plnění tohoto Dodatku č. 2.
 

Uvedený termín plnění v kalendářních dnech platí za předpokladu:

    - že objednatel vydá souhlasné stanovisko k PD, bez dalších požadavků na dodatečné změny/dopracování/doplnění předmětu plnění dle kapitoly II. tohoto Dodatku č. 2.
    - V případě, že objednatel bude v rámci svého souhrnného/souhlasného stanoviska požadovat dodatečné změny/dopracování/doplnění rozsahu předmětu plnění dle kapitoly II. tohoto Dodatku č. 2, posouvá se sjednaný termín plnění o adekvátní počet dní – kterým je počet požadavků objednatele násobený 5 kalendářními dny.

### IV. Platební podmínky

1. Platbu za provedené vícepráce dle čl. II, bodu 1, tohoto Dodatku č. 2 uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude zhotovitelem vystavena do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude:

  - den předání a převzetí Víceprací vztahující se k PD pro část „**G. Projektová dokumentace Rekonstrukce zpevněných ploch a odvodnění v Areálu trolejbusy Ostrava ve stupni (DSP + DPS)**“. Nedílnou součástí faktury bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Předávacího protokolu Víceprací vztahujících se k PD pro část G.
2. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve vystavených fakturách (daňových dokladech). Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele. Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. Bankovní účet zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel na vyzvání objednatele doloží platnou smlouvu k bankovnímu účtu uvedeného na faktuře, popř. jinak doloží potvrzení k vlastnictví tohoto bankovního účtu.
3. Faktury budou zasílány elektronicky na adresu xxx. Dopravní podnik Ostrava a.s. zpracovává faktury zaslané e-mailem výhradně elektronicky ve formátu PDF. Z důvodu přenosu je nutné, aby byly faktury zasílány

jednotlivě, tzn. jedna faktura v PDF rovná se jeden e-mail, přičemž součástí tohoto e-mailu budou další přílohy náležející k této jedné faktuře. Faktury jiného formátu než PDF a zaslané hromadně v jednom e-mailu, nebudou v Dopravním podniku Ostrava a.s. akceptovány.

4. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo.

#### **V. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 nedotčená Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 2.
2. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
3. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: xxx nebo do jeho datové schránky.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1: Kopie Změnového listu ZL 4.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....  
xxx

.....  
Ing. Roman Diehel - jednatel  
MR Design CZ, s.r.o.