

Změnový list

Název díla: projektová dokumentace PD – Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: DOD20190306	Číslo změnového listu: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): „G. Projektová dokumentace Rekonstrukce zpevněných ploch a odvodnění v Areálu trolejbusy Ostrava ve stupni (DSP + DPS)“		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne	číslo smlouvy objednatele	a číslo smlouvy zhotovitele
Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradová 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava	DOD20190306
Zhotovitel:	MR Design CZ s.r.o.	
Přílohy: Podrobný popis změn.	Počet paré: 1 x 1 x	Příjemce: Objednatel Zhotovitel

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

<p>Popis:</p> <p>V původním návrhu zpracování projektové dokumentace rekonstrukce zpevněných ploch bylo předpokládáno napojení odváděných dešťových vod do stávající funkční dešťové kanalizace. V polovině roku 2022 se vlivem špatného odvádění vod v průběhu dešťových srážek usoudilo, že s největší pravděpodobností je dešťová kanalizace ve stavu, kdy neodvádí správně tyto srážkové vody. Na základě tohoto zjištění objednatel zadal zpracování pasportu dešťové kanalizace konaného v průběhu října/listopadu 2022 ze kterého vyplynulo, že dešťová kanalizace se nachází v havarijním stavu a je nutné ji plně vyměnit před započítáním prací na zpevněných plochách. Z tohoto důvodu bude provedeno rozšíření zpracování projektové dokumentace rekonstrukce zpevněných ploch o projekt pro provádění stavby (PD DPS) "Rekonstrukce dešťové kanalizace".</p>
--

Časový dopad na plnění SoD	nemá vliv na termíny plnění uvedené v čl. V., bod 1 Smlouvy o dílo, termíny plnění zůstávají nezměněné. Pro vícepráce je stanoven samostatný termín, viz Dodatek č. 2, čl. III.
Dopad na PD	nejsou
Ostatní ujednání	nejsou

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	280 000,00	9,21%	280 000,00

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za stavebníka posoudil	-	-	-	-

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	MR Design CZ s.r.o.	xxx		souhlasím	
Vedoucí dboru dopravní cesta	DPO a.s.	xxx		souhlasím	
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO a.s.	xxx		souhlasím	

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".