

DODATEK Č. 1
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ
II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, II.
etapa – záchranný archeologický výzkum - SD

Č. rámcové smlouvy: S-3732/00066001/2019
Č. smlouvy objednatele: S-2051/00066001/2021
Č. smlouvy konzultanta: 20 196 210

mezi

Objednatelem:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním
zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28.06.2022

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem:

účastníci společnosti „**SUDOP GROUP_TDI + BOZP_Stč. kraj_RS**“,

založené Smlouvou o společnosti ze dne 27.04.2018, ve znění pozdějších dodatků, za jejíž účastníky
je na základě udělené plné moci oprávněna jednat společnost IPSUM CZ s.r.o.

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 04363795

DIČ: CZ04363795

zastoupena: Ing. Martinem Chrastilem, jednatelem

Ing. Václavem Marvanem, jednatelem

Mgr. Markétou Svobodovou, jednatelem

jako „Společník 2“

a

IPSUM CZ s.r.o.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 25701347

DIČ: CZ25701347

zastoupena: Mgr. Evženem Hollmannem, MBA, jednatelem

Ing. Tomášem Slavičkem, jednatelem

jako „Společník 3“ a „Správce“

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 10600
IČO: 25103431
DIČ: CZ25103431
zastoupena: Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva
Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva
jako „Společník 4“

a

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
zastoupena: Ing. Martine Höflerem, předsedou představenstva
Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva
Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva
jako „Společník 5“

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno
IČO: 46347488
DIČ: CZ46347488
zastoupena: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva
Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva
Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva
jako „Společník 6“

a

FRAM Consult a.s.

se sídlem Husitská 42/22, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 64948790
DIČ: CZ64948790
zastoupena: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva
Ing. Miroslavem Boublerem, členem představenstva
Ing. Martinem Košťálem, členem představenstva
jako „Společník 7“

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

(objednatel a konzultant společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Preambule

1. Smluvní strany dne 9. 7. 2020 uzavřely Prováděcí smlouvu na veřejnou zakázku s názvem: „**II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa – záchranný archeologický výzkum - SD**“ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora a zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi při přípravě stavby a ve fázi její realizace, a to na stavbě „**II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa – záchranný archeologický výzkum**“.
2. S ohledem na mimořádný rozsah získaného nálezového fondu, který si vyžaduje nadstandardní nasazení pracovních sil konzultanta na dotčené lokalitě, a to nad rámec původního předpokladu, a s přihlédnutím ke zhoršeným podmínkám v klimaticky nepříhodném období, které se vyskytly v souvislosti s prováděním stavby „**II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa – záchranný archeologický výzkum**“, které zapříčinily prodloužení délky provádění uvedené stavby, se Smluvní strany dohodly na úpravě jejich smluvního vztahu založeného smlouvou.
3. S ohledem na výše uvedené a korporátní změny na straně konzultanta se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, jehož předmětem je:
 - a) úprava údajů o konzultantovi;
 - b) úprava ceny (úprava článku II. Cena za poskytované služby).
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

Článek I.

Předmět Dodatku č. 1

1. S ohledem na to, že společnost SUDOP PRAHA a.s., IČO: 257 933 49, se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, na základě příslušné smlouvy o převodu části závodu, převedla na společnost KOMOVIA s.r.o., IČO: 043 63 795, se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00 část svého závodu s označením „Středisko technických dozorů č. 210“, dochází k úpravě údajů o konzultantovi tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto Dodatku č. 1.

Doklad o převodu závodu ze dne 13.12.2021 byl zveřejněn ve sbírkách listin obchodního rejstříku obou uvedených společností a k účinnosti převodu části závodu přitom došlo, mj. v souladu s ustanovením § 2183 a § 2180 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zveřejněním zápisu o tom, že společnost KOMOVIA s.r.o. uložila doklad o převodu výše popsané části závodu do sbírky listin k rozhodnému dni 1.1.2022.

V rámci převáděného jmění tak přešla veškerá právní jednání evidovaná v rámci Střediska technických dozorů č. 210, samostatného účetního střediska společnosti SUDOP PRAHA a.s., na společnost KOMOVIA s.r.o. Ve vztahu k těmto právním jednáním se tak stala smluvním partnerem namísto společnosti SUDOP PRAHA a.s. společnost KOMOVIA s.r.o., pročež společnost SUDOP PRAHA a.s. již není účastníkem společnosti „SUDOP GROUP_TDI+BOZP_Stč. kraj_RS“, založené Smlouvou o společnosti ze dne 27. 04. 2018, ve znění pozdějších dodatků.

2. Smluvní strany se s ohledem na technické komplikace, které se vyskytly v souvislosti s prováděním stavby „**II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa – záchranný**

archeologický výzkum“ a nutnost provádět služby dle smlouvy i přes zimní technologickou přestávku, dohodly na úpravě ceny za poskytnuté služby.

Článek II – Cena za poskytnuté služby odst. 1 se mění a nově zní:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

Celková cena bez DPH: 1 748 000,00 Kč

DPH: 367 000,00 Kč

Celková cena včetně DPH: 2 115 080,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický obraz.
4. Přílohy tohoto Dodatku č. 1 tvoří:

- Podrobná specifikace ceny dle Dodatku č. 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
**Krajská správa a údržba
silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**

.....
**SUDOP GROUP_TDI + BOZP_Stč.
kraj_RS na základě plné moci
Ing. Tomáš Slavíček, jednatel IPSUM CZ
s.r.o.**

za zhotovitele:

.....
SUDOP GROUP_TDI + BOZP_Stč.
kraj_RS na základě plné moci
Mgr. Evžen Hollmann, MBA, jednatel IPSUM
CZ s.r.o.

Příloha č. 1 – soupis služeb

Služba - funkce	počet	počet dní**	Počet dní	Počet dní dodatek	Denní sazba*)	Cena SoD	Cena dodatek	Cena SoD + dodatek
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem		Kč	Kč	Kč
A) Technická dozorčí správa :								
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	18	8	144	56	5 100	734 400	285 600	1 020 000
Asistent specialista geotechnika	18	4	72	8	5 100	367 200	40 800	408 000
Koordinátor BOZP	18	4	72	8	4 000	288 000	32 000	320 000
A) Technická dozorčí správa -celkem					CELKEM	1 389 600	358 400	1 748 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci								
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem					CELKEM	0	0	0
A) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	1 389 600	358 400	1 748 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:					CELKEM	0	0	0
Celkem (bez DPH) :						1 389 600	358 400	1 748 000