

HARMONOGRAM - SŠ zahr. a zem. A.E. Komerse, Děčín-Libverda - rekonstrukce toalet po etapách - celková lhůta 17. týdnů v termínu od 23.06.2017 do 20.10.2017

Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Činnost - objekt																	
I. ETAPA																	
Rekonstrukce toalet - stavební část + venkovní kanalizace																	
Rekonstrukce toalet - elektroinstalace																	
Rekonstrukce toalet - zdravotnické instalace vnitřní																	
Rekonstrukce toalet - ústřední vytápění																	
Rekonstrukce toalet - vzduchotechnika																	
II. ETAPA																	
Rekonstrukce toalet - stavební část + venkovní kanalizace																	
Rekonstrukce toalet - elektroinstalace																	
Rekonstrukce toalet - zdravotnické instalace vnitřní																	
Rekonstrukce toalet - ústřední vytápění																	
Rekonstrukce toalet - vzduchotechnika																	
III. ETAPA																	
Rekonstrukce toalet - stavební část + venkovní kanalizace																	
Rekonstrukce toalet - elektroinstalace																	
Rekonstrukce toalet - zdravotnické instalace vnitřní																	
Rekonstrukce toalet - ústřední vytápění																	
Rekonstrukce toalet - vzduchotechnika																	
IV. ETAPA																	
Rekonstrukce toalet - stavební část + venkovní kanalizace																	
Rekonstrukce toalet - elektroinstalace																	
Rekonstrukce toalet - zdravotnické instalace vnitřní																	
Rekonstrukce toalet - ústřední vytápění																	
Rekonstrukce toalet - vzduchotechnika																	

Závazné dokončení jednotlivých uzlových bodů:

I.ETAPA

realizace v termínu od 23.06.2017 do 18.08.2017 celkem 8 týdnů

II.ETAPA

realizace v termínu od 18.08.2017 do 08.09.2017 celkem 3 týdny

III.ETAPA

realizace v termínu od 08.09.2017 do 29.09.2017 celkem 3 týdny

IV.ETAPA

realizace v termínu od 29.09.2017 do 20.10.2017 celkem 3 týdny

.....

Macháček Petr - jednatel společnosti
NATURTEP spol. s r.o.

Dokončení celého díla 20.10.2017 celkem 17 týdnů

