

Číslo smlouvy objednatele: 3/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 498/2017
Ev.č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/379 Tišnov, most 379-005 – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

PIS PECHAL, s.r.o.

sídlem Lidická 1876/42, 602 00 Brno
zapsaná u KS v Brně
zastoupena: Ing. Antonínem Pechalem, CSc., jednatelem

IČO 02365952
oddíl C, vložka 81002

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 19. 1. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Nutnost projednání technických a majetkových vazeb při novém řešení převedení inženýrských sítí přes řeku Svratku po energolávce umístěné podél stávajícího mostu na jeho spodní stavbu.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR/DSP, průzkumy a studie,
SP pro DÚR/DSP,

do 29. 9. 2017

Konečná DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP, IČ

do 20 dnů od předání výstupu z kontroly
konceptu

Koncept PDPS, SP pro PDPS

do 20 dnů po vydání stavebního povolení
nebo doručení výzvy objednatele dle čl. V.
odst. 1. této smlouvy

Konečná PDPS, SP pro PDPS

do 20 pracovních dnů od předání výstupu
z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Brně, dne 18. 5. 2017

V Brně, dne 19. 5. 2017

Ing. Antonín Pechal, CSc.

jednatel společnosti

PIS PECHAL, s.r.o.

Ing. Zdeněk Komárka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje