

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/413 Rybníky, průtah – DSP/PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

PIS PECHAL, s.r.o.

sídlem Lidická 1876/42, 602 00 Brno
zapsaná u KS v Brně
zastoupena: Ing. Antonínem Pechalem, CSc.

IČO 02365952
oddíl C, vložka 81002

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě ze dne 23. 2. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění

Nutnost vypracování následujících částí dokumentace, objektů, které nebyly v soutěži a ani v původní DÚR z roku 2007:

- objekt propustek – rozšíření propustku včetně nových chodníkových říms;
- DIO vypracované odbornou firmou;
- úprava objízdných tras včetně zaměření a diagnostiky.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

837.600,- Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je aktualizovaná Příloha č.1 – Kalkulace ceny.

V Brně, dne 25. 5. 2017

V Brně, dne

Ing. Antonín Pechal, CSc.

Jednatel společnosti

PIS PECHAL, s.r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie	
dendrologický průzkum	
ověření existence a polohy inženýrských sítí	
průzkum inženýrských sítí	
hluková studie	
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	
geologický průzkum	
Průzkumy a studie celkem *	
DSP/PDPS celkem	
Soupis prací celkem	
Inženýrská činnost celkem	
Vícepráce dle Dodatku č. 1	
SO 141 – Rekonstrukce propustku km 0,424 70	
SO 151 – DIO	
SO 161 – Zesílení vozovky objízdných tras	
z toho práce (92 hod x 500,-)	
z toho podklad – polohopisné a výškopisné zaměření	
z toho podklad – diagnostika vozovky	
Vícepráce dle Dodatku č. 1 celkem	
CENA CELKEM BEZ DPH	

V Brně, dne 25. 5. 2017

Ing. Antonín Pechal, CSc.

Jednatel společnosti PIS PECHAL, s.r.o.