

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a souboru staveb

Název zakázky:

- A. „Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6626 v km 57,267, P6627 v km 57,797)“**
- B. „Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6629 v km 58,573, P6630 v km 59,632)“**
- C. „Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6631 v km 60,895; P6636 v km 65,006; P6641 v km 69,864)“**
- D. „Doplnění závor na přejezdu v km 57,975 (P6628) trati Moravská Třebová – Třebovice v Čechách“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2431/2021

ISPROFOND: 3273514800

SUBSISPROFIN: 5533530011, 5533530012, 5533530005, 5533530023

a

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka C 4338

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, vedoucím střediska obchodu, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **V7/2021**

Dnešního dne uzavřely tento dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 6. 2021 na zhotovení projektové dokumentace a souboru staveb se shora uvedeným názvem (dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na narovnání Ceny Díla, u které došlo ke špatnému zaokrouhlení v rámci uzavření Smlouvy. Správná Cena Díla činí 65 842 411,57 Kč.
- 1.2 Na základě žádosti Zhotovitele se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy spočívající ve změny ceny Díla.
- 1.3 Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu stavby A č. 1, 2, stavby B č. 1, stavby C č. 1, 2, stavby D č. 1 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	4 649 176,03 Kč
Méně práce	- 5 575 678,75 Kč
Původní Cena Díla	65 842 411,57 Kč
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 4	- 926 502,72 Kč
Nová Cena Díla bez DPH	64 915 908,85 Kč

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ, bod 3.3

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

*Cena Díla bez DPH: **64 915 908,85 Kč***

*slovy: **šedesátčtyřimilionůdevětsetpatnácttisícdevětsetosm korun českých a osmdesátpět haléřů***

z toho:

1) Cena díla pro stavbu

„Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6626 v km 57,267, P6627 v km 57,797)“ (dále též jen „stavba A“)

bez DPH: 18 336 472,71 korun českých

2) Cena díla pro stavbu

„Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6629 v km 58,573, P6630 v km 59,632)“ (dále též jen „stavba B“)

bez DPH: 14 548 358,65 korun českých

3) Cena díla pro stavbu

„Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6631 v km 60,895; P6636 v km 65,006; P6641 v km 69,864)“ (dále též jen „stavba C“)

bez DPH: 22 760 170,87 korun českých

4) Cena díla pro stavbu

„Doplnění závor na přejezdu v km 57,975 (P6628) trati Moravská Třebová – Třebovice v Čechách“ (dále též jen „stavba D“)

bez DPH: 9 270 906,62 korun českých

Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy.

- 1.4 Dále se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění harmonogramu postupu prací. Důvodem níže uvedené úpravy termínu plnění je proces administrace vypořádání změnových listů.

Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na formálním prodloužení lhůty pro dokončení prací do 31. 3. 2023. Na základě shora uvedeného se prodlužuje také celková lhůta pro provedení Díla do 31. 3. 2023.

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního prodloužení lhůty pro dokončení prací a lhůty pro provedení Díla nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani kompenzace, kromě zahrnutí dodatečných prací dle změnových listů stavby do vyúčtování.

- 1.5 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odst. 3.8

Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odst. 3.8 zní nově takto:

*„3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

Zahájení činnosti Zhotovitele: po nabytí účinnosti Smlouvy

*Celková lhůta pro provedení Díla činí do **31. 3. 2023** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).*

Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. spolu se zajištěním stavebního povolení bude provedeno do **14 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, přičemž:

- a) část předmětu díla v rozsahu Projektová dokumentace pro stavební povolení k připomínkám bude dokončen a předán nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy
- b) část předmětu díla v rozsahu projektová dokumentace pro stavební povolení po zpracování připomínek, projektová dokumentace pro provádění stavby včetně podání žádosti o stavební povolení. Bude dokončeno a předáno nejpozději do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) činí do 31. 1. 2023 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **31. 3. 2023**.

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.“

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 2.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Příloha:

- Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla
- Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

V Praze dne 3.3.2023

V Olomouci dne 22.2.2023

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizace dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ladislav Mikulecký

vedoucí střediska obchodu
STARMON s.r.o.
na základě plné moci

PŘÍLOHA Č. 4**Rekapitulace Ceny Díla**

Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektové dokumentace, cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), provozních souborů (PS) a všeobecného objektu, a to samostatně pro stavby:

- Stavba A:** „Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6626 v km 57,267, P6627 v km 57,797)“
- Stavba B:** „Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6629 v km 58,573, P6630 v km 59,632)“
- Stavba C:** „Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6631 v km 60,895; P6636 v km 65,006; P6641 v km 69,864)“
- Stavba D:** „Doplnění závor na přejezdu v km 57,975 (P6628) trati Moravská Třebová – Třebovice v Čechách“

Do přílohy Smlouvy budou vloženy tabulky Rozpis Ceny Díla, pro jednotlivé stavby, předložené v nabídce uchazeče podle požadavku zadavatele stanoveného v článku 12 Výzvy.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 4 měsíce) v celkovém počtu **120** hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru, včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

Ceny Díla - Rekapitulace

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši **64 915 908,85 Kč**

Z toho:

Stavba A:

„Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6626 v km 57,267, P6627 v km 57,797)“

- a) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši **1 237 000,- Kč**
 - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH **990 000,- Kč**
 - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH **247 000,- Kč**
- b) **Smluvní cena za AD** bez DPH **30 000,- Kč**, tj. **xxx,- Kč/hod**
- c) **Smluvní cena za RS** bez DPH **17 069 472,71 Kč**

Stavba B:

„Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6629 v km 58,573, P6630 v km 59,632)“

- d) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši 975 000,- Kč**
 - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH 780 000,- Kč**
 - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH 195 000,- Kč**
- e) **Smluvní cena za AD bez DPH 30 000,- Kč, tj. xxx,- Kč/hod**
- f) **Smluvní cena za RS bez DPH 13 543 358,65 Kč**

Stavba C:

„Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6631 v km 60,895; P6636 v km 65,006; P6641 v km 69,864)“

- g) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši 1 612 000,- Kč**
 - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH 1 290 000,- Kč**
 - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH 322 000,- Kč**
- h) **Smluvní cena za AD bez DPH 35 000,- Kč, tj. xxx,- Kč/hod**
- i) **Smluvní cena za RS bez DPH 21 113 170,87 Kč**

Stavba D:

„Doplnění závor na přejezdu v km 57,975 (P6628) trati Moravská Třebová – Třebovice v Čechách“

- j) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši 623 000,- Kč**
 - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH 498 000,- Kč**
 - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH 125 000,- Kč**
- k) **Smluvní cena za AD bez DPH 25 000,- Kč, tj. xxx,- Kč/hod**

Smluvní cena za RS bez DPH 8 622 906,62 Kč

Příloha č. 5
Harmonogram postupu prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3456816

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 54a6160f-ea53-4fb1-b148-fa2f4e81e2f1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.03.2023 13:53:02



b9bce25b-a661-488d-93b9-7c3c232e15e2