

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ AKTUALIZACE DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Název zakázky: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Hlubočky

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3309/2022**

č.j. 2252/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 5003520140/5713520025

a

Ing. Pavel Krátký

se sídlem: Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava - Poruba

IČO: 47684577, DIČ: CZ6703200867

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Ostravy,

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Pavlem Krátkým

Korespondenční adresa: Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava - Poruba

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **N2218**

uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení aktualizace dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Hlubočky**“, která byla uzavřena dne 20.10.2022 a nabyla účinnosti dne 20.10.2022.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele ze dne 28. 2. 2023 zn. N 22 18 dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení 1. dílčí etapy o 3 měsíce na 8 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy a změně lhůty pro dokončení 2. dílčí etapy na 3 měsíce od vydání pokynu Objednatele k zapracování připomínek.

K prodloužení a změně lhůt pro dokončení 1. a 2. dílčí etapy dochází z toho důvodu, že po dobu cca 3 měsíců (12/2022-2/2023) byly v rámci organizačních jednotek Objednatele projednávány jednotlivé varianty dispozičního a architektonického řešení výpravní budovy předložené Zhotovitelem. Teprve po odsouhlasení vybrané varianty bylo možné pokračovat v projekčních pracích.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůt pro dokončení částí díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.5 Smlouvy a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaná Příloha č. 5 ve znění dodatku č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

*„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 (dále jen „**Harmonogram plnění**“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.“*

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 5 Smlouvy
2. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

V Olomouci 6.3.2023

V Ostravě 2.3..2023

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Pavel Krátký

PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. dílčí etapa	Bude dokončeno a předáno do 8 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.	Předmět díla v rozsahu DSP (DUSP) a PDPS a EH k připomínkám.	Předávací protokol
2. dílčí etapa	Bude dokončeno a předáno do 3 měsíců od vydání pokynu Objednatele k zapracování připomínek.	Předmět díla v rozsahu DSP (DUSP) a PDPS se zapracovanými připomínkami, PDPS, výkazy výměr, EH, posouzení ES, všemi podklady pro SP a vyplněné žádosti.	Protokol o provedení Díla
3. dílčí etapa Termín dokončení Díla		Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: 12 měsíců), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby - bude dokončeno a předáno: ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)	Výkaz poskytnutých služeb - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3456929

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 53fd826c-b813-48ea-afe1-0263dbaf6480

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.03.2023 14:16:02



cab3ea19-b132-470d-a38b-42516512de60