



Identifikátor: KUMSX02QWMT

MORAVSKOŠLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMĚLOUVY (DODATKU) -4-		
00975 poř. číslo	2021 rok	ŽP2/3 zkr. odb.

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo evidenční číslo 00975/2021/ŽPZ

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 340187-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „objednatel“)


a

2. Obchodní firma

se sídlem:
zastoupena:

Sdružení pro Děhylovský potok - Štěpán

Opava, Holasická 1632/57A, PSČ 747 05



IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

25606468

CZ25606468

ČSOB a.s., pobočka Opava, č.ú.: 117569663/0300

„Společník 1“ nebo „správce“

Obchodní firma

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupená:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Opava, Holasická 1632/57A, PSČ 747 05

25606468

CZ25606468



Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

dále jen „Společník 2“

Obchodní firma:

se sídlem:

Zvánovec a.s.

České Budějovice, Rudolfova tř. 597, PSČ 370 01

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo v rámci projektu „Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán“

IČO: 26026279
DIČ: CZ26026279
zastoupená: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

(dále jen „**zhotovitel**“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2021 smlouvu o dílo ev. č. 00975/2021/ŽPZ (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je revitalizace evropsky významné lokality Děhylovský potok – Štěpán v rámci projektu „Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán“ (dále jen „**dílo**“).
2. Dle čl. III odst. 7 smlouvy případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Případné vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
3. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vznikla potřeba změny smlouvy.
4. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, zhotovitel je nezavinil a nemohl je předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“). V souvislosti s vícepracemi již nadále není pro provedení díla potřeba provést níže uvedené práce a dodávky (dále jen „méněpráce“):

Změna č. 1 SO 03-1 Antipredační opatření (ATO)- Odstranění KARI sítí

ATO nebude realizováno z KARI sítí. Jedná se o méněpráce v hodnotě 566.355,79 Kč bez DPH

Změna č. 2 SO 03-1 ATO – Gabionové sítě

Namísto KARI sítí bude ATO zhotoveno z gabionových sítí. Jedná se o vícepráce v hodnotě 570.240 Kč bez DPH.

Změna č. 3: SO 03-1 Vynechání nátěru sloupků ATO

Sloupky nebudou opatřeny finálním nátěrem, čímž vzniknou méněpráce v hodnotě 78.420,13 Kč bez DPH.

Změna č. 4: SO 03-1 Navýšení počtu sloupků

Každá gabionová síť o délce 3 m bude pro zvýšení pevnosti uprostřed vyztužena sloupkem. Celkem vznikne potřeba navýšení ATO o 145 ks sloupků, čímž vzniknou vícepráce v hodnotě 241.487,98 Kč bez DPH.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo v rámci projektu „Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán“

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena sjednaných méněprací** činí 644.775,92 Kč bez DPH, DPH 21 % je 135.402,94 Kč a cena méněprací **včetně DPH je 780.178,86 Kč.**
3. **Cena sjednaných víceprací** činí 811.727,98 Kč bez DPH, DPH 21 % je 170.462,88 Kč a cena víceprací **včetně DPH je 982.190,86 Kč.**
4. Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se snižuje o cenu uvedených méněprací a navyšuje o cenu uvedených víceprací. S ohledem na rozsah méněprací a víceprací se čl. V odst. 1 ve znění dodatku č. 2 této smlouvy mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH 27.488.829,84 Kč

DPH 21 % 5.772.654,27 Kč

cena celkem včetně DPH 33.261.484,11 Kč

Konečná cena dodatku č. 3 byla upravena o haléřové dorovnání z důvodu zaokrouhlení.

Soupisы stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření obsahu návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnost nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku a smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.msk.cz.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo v rámci projektu „Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán“

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 61/4496 ze dne 6. 2. 2023.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

V Ostravě dne: - 2 .03. 2023

[Redacted signature]

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtmán kraje



V Opavě dne: [Redacted]

[Redacted signature]



POHL cz, a. s.

odštepňný závod Opava
Holasická 1632/57A
747 05 Opava
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468

[Redacted]

-2-

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo v rámci projektu „Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán“

Handwritten signature

Příloha č. 1

Soupis stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

Kód: 6020183

Stavba: Dodatek č. 3 - Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Místo: Děhylov

Datum: 18.01.2023

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel: POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		166 952,06	202 011,99
D3	Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán	166 952,06	202 011,99
D3	Dodatek č.3	166 952,06	202 011,99
ZL 03.1	SO-03-MNP Antipredační opatření (ATO)- Odstranění Kari sítí	-566 355,79	-685 290,51
ZL 03.2	SO-03-VCP Antipredační opatření (ATO)- Náhrada Kari sítí za GABIONY	570 240,00	689 990,40
ZL 03.1.1	SO 03-MNP Antipredační opatření (ATO)	-78 420,13	-94 888,36
ZL03.2.1	SO-03-VCP Antipredační patření (ATO)-dopočet sloupků	241 487,98	292 200,46

SOUPIS PRACÍ - MĚNĚPRÁCE

Stavba: Dodatek č. 3 - Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt: ZL2 - Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Soupis: D3 - Dodatek č. 3

Úroveň 3:

ZL 03.1 - SO-03-MNP Antipredační opatření (ATO)- Odstranění Kari sítí

Místo: Děhylov
Zadavatel: Moravskoslezský kraj
Zhotovitel: POHL cz, a.s.

Datum: 18.01.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Př.	Typ	Kód	Popis	Mj.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-566 355,79
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-109 770,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-109 770,00
D	34		Stěny a příčky				-109 770,00
5	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované síť	t	-3,659	30 000,00	-109 770,00
	w		"sítě KARI 100/100/5_plochy		-3,659		
	w		3,0*1,2m(141+213+183+207+246)*1,2*(-0,00308)				
	w		Součet		-3,659		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-456 585,79
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				-456 585,79
12	K	789316310	Nátěr zařízení s povrchem členitým dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 40 µm	m2	-273,557	115,04	-31 470,00
	w		"KARI síť"(3,14*0,004*(3,0*10+1,2*30))*990/3		-273,557		
	w		Součet		-273,557		
13	K	789316314	Nátěr zařízení s povrchem členitým dvousložkový polyuretanový meziprstva, tloušťky do 40 µm	m2	-273,557	125,11	-34 224,72
	w		"KARI síť"(3,14*0,004*(3,0*10+1,2*30))*990/3		-273,557		
	w		Součet		-273,557		
14	K	789316320	Nátěr zařízení s povrchem členitým dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 40 µm	m2	-273,557	121,18	-33 149,64
	w		"KARI síť"(3,14*0,004*(3,0*10+1,2*30))*990/3		-273,557		
	w		Součet		-273,557		
15	K	789325210	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 40 µm	m2	-273,557	175,03	-47 880,68
	w		"KARI síť"(3,14*0,004*(3,0*10+1,2*30))*990/3		-273,557		
	w		Součet		-273,557		
16	K	789421541	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinku ZnAl, tloušťky 150 µm, třídy I	m2	-273,557	1 132,71	-309 860,75
	w		"KARI síť"(3,14*0,004*(3,0*10+1,2*30))*990/3		-273,557		

HN

SOUPIS PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Stavba:

Dodatek č. 3 - Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

ZL2 - Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Soupis:

D3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL 03.2 - SO-03-VCP Antipredační opatření (ATO)- Náhrada Kari sítě za GABIONY

Místo:

Děhylov

Datum:

18.01.2023

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							570 240,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				570 240,00
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				570 240,00
D		34	Stěny a příčky				570 240,00
0	M	32136821R	Panely z kari sítě-gabiony	m2	1 188,000	480,00	570 240,00
	W		990*1,2		1 188,000		

SOUPIS PRACÍ - MÉNĚPRÁCE

Stavba:

Dodatek č. 3 - Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

ZL2 - Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Soupis:

D3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL 03.1.1 - SO 03-MNP Antipredační opatření (ATO)

Místo:

Děhylov

Datum:

18.01.2023

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-78 420,13
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-78 420,13
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				-78 420,13
12	K	789316310	Nátěr zařízení s povrchem členitým dvousložkovým polyuretanovým základní, tloušťky do 40 µm	m2	-146,208	115,04	-16 819,77
	W		"trubky"-3,14*0,051*913		-146,208		
	W		Součet		-146,208		
13	K	789316314	Nátěr zařízení s povrchem členitým dvousložkovým polyuretanovým mezivrstva, tloušťky do 40 µm	m2	-146,208	125,11	-18 292,08
	W		"trubky"-3,14*0,051*913		-146,208		
	W		Součet		-146,208		
14	K	789316320	Nátěr zařízení s povrchem členitým dvousložkovým polyuretanovým krycí (vrchní), tloušťky do 40 µm	m2	-146,208	121,18	-17 717,49
	W		"trubky"-3,14*0,051*913		-146,208		
	W		Součet		-146,208		
15	K	789325210	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkovým epoxidovým základní, tloušťky do 40 µm	m2	-146,208	175,03	-25 590,79
	W		"trubky"-3,14*0,051*913		-146,208		
	W		Součet		-146,208		

SOUPIS PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Stavba:

Dodatek č. 3 - Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

ZL2 - Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Soupis:

D3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL03.2.1 - SO-03-VCP Antipredační patření (ATO)-dopočet sloupků

Místo:

Děhylov

Datum:

18.01.2023

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

P.č.	Typ	Kód	Popis	Mj.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							241 487,98
D		HSV	Práce a dodávky HSV				182 715,71
D		2	Zakládání				182 715,71
1	K	232221111	Úprava ocelových jehel, pilot nebo zápor pro zaražení nebo zaberanění z válcovaných tyčí o hmotnosti do 15 kg/m	t	2,217	1 251,72	2 775,06
	w		"ostrovy F.5 a G.1"145*2,2*0,00695		2,217		
	w		Součet		2,217		
2	K	232221111	Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s případným zarovnáním volných konců svíslých, o hmotnosti do 15 kg/m, na délku od 0 do 2 m	m	145,000	506,17	73 394,65
	w		"ostrovy F.5 a G.1"145*1,0		145,000		
	w		Součet		145,000		
3	M	14011030	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x6,3mm	m	319,000	334,00	106 546,00
	w		"ostrovy F.5 a G.1"145*2,2		319,000		
	w		Součet		319,000		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				58 772,27
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				58 772,27
9	K	789431541	Žárové stříkání potrubí slitinou zinku ZnAl, tloušťky 150 µm do DN 50	m2	51,085	1 150,48	58 772,27
	w		"trubky"3,14*0,051*(145*2,2)		51,085		

HM 20