



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK č. 3

č. zhotovitele: 1ZHS200036

č. objednatele: CES 2020/1765

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

- Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680; 725 644 264
- e-mail: Michal.Jandik@mmhk.cz
Gabriela Aubusová - investiční technik
- tel. 495 707 683; 731 131 162
- e-mail: Gabriela.Abusova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:** Stavby mostů a.s.
Sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Miroslavem Trnkou, předsedou správní rady
Mgr. Lubošem Lobíkem, místopředsedou správní rady
IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147
Spisová značka: B 9654 vedená u Městského soudu v Praze
ze dne 30. listopadu 2004
Bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 06.08.2020 (dále jen „smlouva o dílo“):

„Lávka přes Labe v Hradci Králové“

I.

Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. V. odst. 3 až 5 smlouvy o dílo, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, a **v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)** na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto méněprací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 23, který je přílohou tohoto dodatku:
 - ZL č. 23 – č. ZBV 23.5 – Položka č. 01441 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU nebyla realizována, jelikož řešení úpravy vodovodu navazující na výstavbu budovy ČSOB ji nevyžadovalo. Realizace této položky nebyla vyžadována ani ze strany Královéhradecké provozní, a.s.
2. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení v otevřeném podlimitním řízení na stavební práce pod názvem „Lávka přes Labe v Hradci Králové“, posoudil objednatel změny závazku dle tohoto dodatku č. 3 podle příslušných ustanovení § 222 zákona.
3. Změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsanou výše považují smluvní strany za nepodstatnou, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. **Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 4 zákona pak činí 165.699,00 Kč bez DPH jako méněpráce, tj. 0,12 % původní hodnoty závazku.**

II.

Předmět dodatku

1. V důsledku výše uvedeného se strany dále dohodly na zrušení odst. 1 v čl. V. smlouvy o dílo „Cena za dílo“ a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena celkem za dílo bez DPH	144.432.624,16 Kč
Částka 21 % DPH	30.330.851,07 Kč
Cena celkem s DPH	174.763.475,23 Kč

(slovy: jedno sto sedmdesát čtyři milionů sedm set šedesát tři tisíc čtyři sta sedmdesát pět korun českých a dvacet tři haléřů s DPH).

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové jako příjemce plnění (objednatel), které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.“

REKAPITULACE smluvní ceny			
	vícepráce	méněpráce	Celkem
Smlouva o dílo			133.746.218,74 Kč
Dodatek č. 1	9.947.487,17 Kč	- 3.777.471,16 Kč	6.170.016,01 Kč
Dodatek Č. 2	5.741.165,20 Kč	- 1.059.076,79 Kč	4.682.088,41 Kč
Dodatek č. 3		- 165.899,00 Kč	- 165.899,00 Kč
Celkem bez DPH	15.688.652,37 Kč	- 5.002.246,95 Kč	144.432.624,16 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
- Uzavření tohoto dodatku č. 3 schválilo Zastupitelstvo města Hradec Králové dne 28.02.2023 usnesením č. ZM/2023/135.
- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Přílohou tohoto dodatku č. 3 je změnový list č. 23. S ohledem na rozsah této přílohy nebudou tvořit nedílnou součást tohoto dodatku č. 3.
- Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:
statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 00268810

ID datové schránky: bebb2in

a

Stavby mostů a.s.,

Vyskočilova 1566, 140 00, Praha 4,

IČO: 27195147

ID datové schránky: dxf4978

- vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – „Lávka přes Labe v Hradci Králové“ – méněpráce, změna ceny díla
- cena: - 165.699,00 Kč bez DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

9. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
10. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy


Změnový list č. 23

V Hradci Králové dne 01. 05. 2023



za objednatele

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka města



V Hradci Králové dne 01. 05. 2023



za zhotovitele

Ing. Miroslav Trnka
předseda správní rady
Mgr. Luboš Lobík
místopředseda správní rady