

**DODATEK č. 3 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
na provedení stavby „Oprava havarijního stavu střechy Kotulovy dřevěnky“
uzavřené dne 10. 5. 2022**

**I.
Smluvní strany**

1. Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

se sídlem: Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín
zastoupena: PaedDr. Zbyškem Ondřekou, ředitelem
IČO: 00305847
DIČ: CZ00305847 – neplátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 837791/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

XXXX, XXXX, XXXX
tel.: XXXX

(dále jen „objednatel“)

2. JURÁŇ s.r.o.

se sídlem: Ústí 200, 755 01 Vsetín
zastoupena: Milanem Juráněm, jednatelem společnosti
IČO: 27816788
DIČ: CZ27816788
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 185193207/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 42031

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Milan Juráň, tel.: XXXX

(dále jen „zhotovitel“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 5. 2022 Smlouvu o dílo na provedení stavby „Oprava havarijního stavu střechy Kotulovy dřevěnky“ (dále také „smlouva“), následně byl dne 22. 9. 2022 k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 a dne 15. 2. 2023 dodatek č. 2.
2. V průběhu provádění díla vznikla potřeba zajištění víceprací, které je objednatel nucen nařídit formou dodatečných prací prováděných nad rámec množství uvedeného v projektové dokumentaci, resp. soupisu prací, což vyústilo v uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 5. 2022. Potřeba víceprací byla vyvolána okolnostmi, které zadavatel/objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce i méněpráce vyplývají z důvodů, které byly zjištěny dodatečně dle aktuálního skutečného stavu střechy Kotulovy dřevěnky. Při čištění stávajících šindelů bylo zjištěno, že minulé provedení střešní krytiny z dřevěných šindelů nad severním přístavkem dřevěnky je provedeno bez větrané mezery pod krytinou (krytina je uložena na latích na bednění s

pojistnou izolací z asfaltových pásů), chybí zde kontralatě pro odvětrávací mezeru, což výrazně snižuje životnost této krytiny (působením vlhkosti, mrazu a dřevokazných hub). Stávající stav již není vyhovující. Bude nutno provést kompletní demontáž krytiny z šindelů včetně latí a pojistné izolace, položit novou vrstvu pojistné izolace, montáž kontralatí a latí a položit novou střešní krytinu z dřevěných šindelů (jednoduchá pokládka), a to včetně všech souvisejících prací. Bližší upřesnění je uvedeno ve změnovém listu, resp. soupisu víceprací a méněprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3.

III. Předmět dodatku

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

Rozsah předmětu díla dle Smlouvy o dílo ze dne 10. 5. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 15. 2. 2023 se tímto dodatkem č. 3 mění tak, že se doplňuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované ve změnovém listu, resp. soupisu víceprací a méněprací, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3.

V uvedené Smlouvě o dílo ze dne 10. 5. 2022 ve znění dodatku č. 2 ze dne 15. 2. 2023 se tímto dodatkem č. 3 mění Odstavec č. 1. bodu **V. Cena za dílo**, který nově zní takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH:	941 386,16 Kč
DPH 21 %:	197 691,09 Kč
Cena včetně DPH:	1 139 077,25 Kč

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. Nedílnou součástí smlouvy je také soupis víceprací a méněprací dle dodatku č. 2 smlouvy a soupis víceprací a méněprací dle dodatku č. 3 smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání z uvedené Smlouvy o dílo ze dne 10. 5. 2022, jejího dodatku č. 1 ze dne 22. 9. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 15. 2. 2023 tímto dodatkem č. 3 neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 3 k uvedené Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku č. 3 smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek č. 3 smlouvy účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tento dodatek č. 3 k uvedené Smlouvě o dílo v Registru smluv uveřejní objednatel.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 3 k uvedené Smlouvě o dílo svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 3 uvedené Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich práv

- a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku č. 3 k uvedené Smlouvě o dílo budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku č. 3; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.muzeumct.cz.
7. Tento dodatek č. 3 k uvedené Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran (objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení).
8. Nedílnou součástí dodatku č. 3 smlouvy je tato příloha:
- Příloha č. 1: Změnový list / soupis víceprací a méněprací

V Českém Těšíně dne

V Havířově dne

.....
za objednatele
PaedDr. Zbyšek Ondřeka,
ředitel Muzea Těšínska, p. o.

.....
za zhotovitele
Milan Juráň,
jednatel společnosti