

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
Dod. č. 1- 357 poř. číslo	2017 rok	OIR zkr. odb.

Dodatek č.1

SMLOUVA O DÍLO

357/2017/OIR ZE DNE 24.04.2017

I.

Smluvní strany

1. Město Frenštát pod Radhoštěm

Se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
 Zastoupen: Mgr. Zdeňka Leščištinová, starostka
 IČ: 00297852
 DIČ: CZ00297852
 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
 Číslo účtu:
 (dále jen „objednatel“)

2. E B stavební společnost, s. r. o.

Se sídlem: Frenštát pod Radhoštěm, Místecká 657, okres Nový Jičín
 Zastoupena: Kamil Pánek, Petr Strnadel
 IČ: 64618242
 DIČ: CZ 64618242
 Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
 Číslo účtu:
 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , oddíl C, vložka 14183
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
 Kamil Pánek, Petr Strnadel, tel. 777 799 403, 777 799 409

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 1 smlouvy o dílo č.357/2017/OIR ze dne 24.4.2017 (dále jen „smlouva o dílo“) tento dodatek č.1 na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Přístavba šaten v 1. pp a oprava zpevněných ploch při ZŠ Tyršova 913 ve Frenštátě pod Radhoštěm**“

I.

1. Na základě sjednaných ustanovení čl. III. odst. 9 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací. Rozsah dodatečných stavebních prací je specifikován ve změnovém listu č.1 a 2. Dodatečné stavební práce obsahují méněpráce a vícepráce a jsou oceněné

v souladu s čl. V. odst. 3b). Rozsah je specifikován celkovým sestavením nákladů v příloze 1 tohoto dodatku.

2. Cena za dodatečné stavební práce se sjednává ve výši :

Celková cena v Kč bez DPH	156 195,- Kč
DPH ve výši 21%	32 801,- Kč
Cena celkem včetně DPH	188 996,- Kč

II.

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo byl schválen usnesením rady Města Frenštát pod Radhoštěm konaném dne 17. 05.2017 usn. č. 1533/61/RM/2017.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je osobou, která má podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.
3. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu dodatku č. 1 porozuměly, že dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 23.5.2017.....

Ve Frenštátě p.R. dne 23.5.2017.....

Objednatel:

Zhotovitel:

Mgr. Zdeňka Leščišínová
starostka města

Kamil Pánek
Petr Strnadel
jednatelé společnosti

Příloha č. 1 – rekapitulace objektů stavby a soupisu prací

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 022

Stavba: Příkladová šaten ZŠ Tyršova Frenštát pod Radhoštěm

Místo: Frenštát pod Radhoštěm

Datum: 4. 5. 2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Přeložka plynovodu	45 736,00	55 340,56	STA
02	Přeložka vodovodní přípojky	29 935,00	36 221,35	STA

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 020b

Stavba: Přístavba šaten 1 .pp ZŠ Tyršova 913 ve Frenštátě pod Radhoštěm

Místo: Frenštát pod Radhoštěm

Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel:

Projektant: Ing.arch.Martin Janda

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Úprava základu a úprava řešení obvodové zdi 1.pp - méněpráce	80 524,23	97 434,32	
02	Úprava základu a úprava řešení obvodové zdi 1.pp - vícepráce	-44 663,95	-54 043,38	STA
		125 188,18	151 477,70	STA