

DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo č. SML-00131-2022-947 (ev. č. zakázky S947/2022/075) ze
dne 29. 8. 2022**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený [REDACTED], na základě podpisového
řádu

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED]
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Správa toků OP Labe, Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Sdružení PDV Stavby – KVIS Pardubice a.s.

Vedoucí účastník: **PDV Stavby s.r.o.**

se sídlem Bezručova 607, 552 03 Česká Skalice

IČO: 037 17 721

DIČ: CZ03717721

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 42851

zastoupený: Jaroslavem Antošem, jednatelem

Účastník: **KVIS Pardubice a.s.**

se sídlem Pardubice – Rosice 151, 533 53

IČO: 465 06 934

DIČ: CZ46506934

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 2435

zastoupený: Ing. Pavlem Jenišťou, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00131-2022-947 (ev. č. zakázky S947/2022/075) ze dne 29. 8. 2022 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 8. 2022 Smlouvu o dílo č. SML-00131-2022-947 (evidenční číslo zakázky S947/2022/075), jejímž předmětem je rekonstrukce RN Zelené údolí (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k organizačním změnám na straně objednatele došlo od 1. 1. 2023 ke změně osob v zastoupení objednatele a osob jednajících v technických záležitostech.
3. V rámci prohlídky stavby geologem dne 1. 11. 2022 musely být stavební práce pro r. 2022 zastaveny s ohledem na výsledky laboratorních rozborů zeminy, které byly nevyhovující pro provádění hutnění hráze – vysoce mimo vlhkostní optimum. Část stavebních prací tak nemohla být na základě tohoto sdělení realizována. Z výše uvedeného důvodu je nutné část realizace stavebních prací přesunout z r. 2022 do r. 2023. Změny jsou zapsány ve stavebním deníku. Skutečnost potvrzuje Geotechnické potvrzení ze dne 12. 11. 2022.
4. Ze zápisů ve stavebním deníku ze dne 1. 11. 2022 vyplývá, že Městský úřad Trutnov netrvá na omezení provádění výkopových prací v období vegetačního klidu, tj. od září do března.

II.

Předmět dodatku

1. Na základě důvodu uvedeného v čl. I., odst. 2 dodatku se s účinností od 1. 1. 2023 mění osoba zastupující objednatele z [REDAKCE] na [REDAKCE]
[REDAKCE]
2. Na základě důvodu uvedeného v čl. I., odst. 2 dodatku se dále s účinností od 1. 1. 2023 mění osoby jednající za objednatele v technických záležitostech, a to takto:
[REDAKCE]
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
[REDAKCE]
tel. [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]
3. Na základě skutečností uvedených v čl. I., odst. 3 dodatku se část realizace stavebních prací uvedených v čl. II odst. 7 smlouvy přesouvá z r. 2022 do r. 2023, konkrétně se jedná o tyto stavební práce:
- výpustní objekt SO 02-2

- zemní těleso hráze z SO 02-1 nádrž č. 2
- 4. Na základě skutečností uvedených v čl. I. odst. 4 dodatku se smluvní strany dohodly na změně čl. II. odst. 8 smlouvy, který nově zní:
„Zhotovitel není oprávněn kácet jakékoliv dřeviny. Zhotovitel je oprávněn pouze k likvidaci křovin. Kácení dřevin provede objednatel v režii lesní správy.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 Příloha č. 1 – Geotechnické posouzení ze dne 12. 11. 2022
 Příloha č. 2 – Zápisy ze stavebního deníku

V Hradci Královci, dne 3. 3. 2023

V Českých Budějovicích, dne

Za objednatele:

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Lesy České republiky, s.p.

[Redacted signature]

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Jaroslav Antoš
jednatel
PDV Stavby s.r.o.

Ing. Pavel Janišta
předseda představenstva
KVIS Pardubice a.s.

RN Zelené údolí - k.ú. Chotěvice

Geotechnické posouzení

Na základě požadavku zástupce prováděcí firmy PDV Stavby s.r.o. bylo provedeno dne 17.10. 2022 makroskopické zhodnocení zemin určených pro výstavbu hráze a také vlastního zámku nádrže č.2, SO-02-1 před prováděním násypů.

Zastižené zeminy jsou zatříděny jednak v souladu s klasifikačním systémem ČSN P 73 1005 „Inženýrskogeologický průzkum“, resp. dle přílohy A ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, která vychází ze stejné klasifikace. Dále je uvedeno zatřídění ve znění nové ČSN EN ISO 14688-2 „Geotechnický průzkum a zkoušení“. V dalším textu obě základní klasifikace odděluje lomítko.

Zastižené zeminy in situ odpovídají zjištěním předchozích průzkumných prací a jedná se o hlíny se střední plasticitou, momentální tuhé až měkké konzistence tř. F5 MI / siCl a také jíly písčité tř. F4 CS / saCl. Uvedené zeminy jsou hodnoceny dle ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže jako málo vhodné až velmi vhodné do homogenní hráze.

Předpokládaná pevná konzistence ověřených jemnozrnných zemin z důvodu vysoké vlhkosti zde nebyla ověřena. Tyto základní vlastnosti zemin jsou rozhodující pro možnost zpracování zemin do násypů a provádění hutnění na 95 % PS.

Následné zkoušky zhutnění a PS vyloučily jakoukoliv možnost použití stávajících zemin bez úpravy a v daných klimatických podmínkách bylo rozhodnuto dne 01.11. 2022 o přerušení stavby.

Doporučuje se využití příznivějších měsíců s minimem srážek během roku s dostatečnou teplotou, která zapříčiní potřebné snížení vlhkosti zemin a tím umožní jejich zpracování byť nutně i tak s přidavkem pojiva, které sníží zvýšenou vlhkost zemin na optimum. Tímto způsobem při kvalitním zhutněním bude dosaženo stabilních násypů hrází bez následných poruch a deformací.

Odpovědný řešitel:

Přepychy 12.11. 2022

Denní záznamy stavby

List č.

0525888

datum

pracovní polovina 112
pracovníci: J. Valášek, R. Berger, Z. Burkolc
mechanizace

prac. doba 7⁰⁰ - 11⁰⁰

19.10.2022
středa

prac. postup: dnešního dne byli pověřeni práce na křesťánské
divadla klimatických podmínek, palení roků
- byli odebrány ročníky jako firma Grotch QCONTROL
za PDV Stavby

pracovní polovina 112
pracovníci: J. Valášek, R. Berger, Z. Burkolc, P. Dostál
mechanizace: Tatra 815, Tatra Polje, JCB

prac. doba 7⁰⁰ - 11⁰⁰

20.10.2022
čtvrtek

prac. postup: skládání 2 ks požeráků, převoz požeráků, skládání
valce cel. 4,5t, palení roků

za PDV Stavby

pracovní polovina 112
pracovníci: J. Valášek, R. Berger, Z. Burkolc, P. Dostál
mechanizace: Tatra 815, JCB, Husqvarna

prac. doba 7⁰⁰ - 16⁰⁰

21.10.2022
pátek

prac. postup: DOČISTENÍ ZÁKLADŮ SPARKŮ LÁTKOU UMĚLE Z.
VYSTUČENÍ A HUTČENÍ MŮRŮ VĚSTVY

za PDV Stavby

DĚS 24.10.2022 BTLT ZASTAVENÝ STAV. PRÁCE Z
DŮVODU KLIM. PODMÍNEK - VÍZ MŮRŮ STAVĚNÍ, PRÁCE
DŮVODU ÚPĚT ZAHNĚNÝ AŽ TO DŮVODÍ VLHČIVOST
ZEMĚNÍ A KLIM. PODMÍNKY.

ZA PDV STAVBY:


Úkol z kó: Probátka probátka stavby za přítomnosti geologa
s AD.16 místo bylo charakteristické ohledem na výskyt drabů
včetně zeminy, na které práce se stavbě přerušily do odvolání.
Během stavby provedl zalepování a škrábání stěn, které
včetně po provedení práce zůstávají s nálezem na skřiváky
na výšku zřetelně do 50. Technické přílohy - přílohy a přílohy

22.10.2022

lidské společnosti a životy. Potřebí pro přežití lidí
vzdělání a lidské existenci přežít. Odvážlivě štěstí, si
vlastní životy, od hrozných, ležících cest, životů, anebo
lidské společnosti, se může a může být v rámci svého života
společně a vzhledem k tomu.

1. 11. 2022

Právnická a občanská se zápisem:



Při provádění místního řízení bylo zjištěno,
že dle to je vzhledem k tomu (a dle to je dle to)
a vzhledem k tomu provádění příslušného práva. Příslušný
právo může dle to je dle to (dle to je dle to)
a dle to je dle to provádění příslušného práva. To dle to je
dle to je dle to, že při dle to je dle to příslušného
právo je dle to je dle to dle to je dle to je dle to je
a dle to je dle to je dle to je dle to je dle to je
příslušného práva, stanovila č. 98950/2021, ze dne 2021/
2021/2021 a dle to je dle to je dle to je dle to je
dle to je dle to je dle to je dle to je dle to je
dle to je dle to je dle to je dle to je dle to je
Toto se dle to je dle to je dle to je dle to je

1. 11. 2022



Na základě ustanovení se s místními podmínkami od 11. 2022
rehabilitace na základě ustanovení ustanovení ustanovení
ustanovení se ustanovení (příslušného) ustanovení
č. j. MUKN 16605/2021, ze dne 5. 1. 2022
ustanovení se ustanovení se ustanovení od orgánu OOP.



Denni zaznamy stavby:

List č.

0525890

Datum:

počasi zatlačeno 3°C

pracovníci: J. Vališek, R. Berger, J. Tuml, sco, S. Kozmijer, M. Kovač

prac. doba 8^h

24.11.2021
pátek

prac. postup: opločeni trubního materiálu + záhyb. plochlov + opločeni
pozeráků, provedení sloupy od propustku přes kómunu
k potoku, provedení přechů kolem provozního
potrubí.

za PDV Stavby

počasi:

pracovníci:

mechanizace: JCB 270

prac. postup:

prac. doba:

25.11.2021
pátek

Zápis TDS: Stručně zapsáno, přičemž s tímto zápisem a opločením

Požár po příchodu vody přechází - odvoláno. Předáno odhadem
základní údaje, které byly po příchodu stručně zapsány.

Odhadem provedeno prověření v porobě. V proběhu bude provedeno
kontrola stavu stavení do 21. 11. 2021 - bude provedeno prověření

Části budvy v příloze komplexní informace zhotovitel a investice.

25.11.2021