

# **Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby**

## **Název zakázky: „Rekonstrukce tunelu ev. č. 124 Podhradského na trati TÚ 1733 Kácov – Světlá nad Sázavou“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2576/2020

ISPROFOND: 5 003 520 086

a

Společnost „**Podhradský tunel – FIRESTA + SWIETELSKY**“

se sídlem: **Mlýnská 388/68, 602 00 Brno**

bank. spojení: **xxx,**

č.ú.xxx

#### **Společníci:**

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.** (jako Správce)

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
spisová značka oddíl B, vložka 2144

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

a

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

(jako Další společník)

se sídlem: Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 48035599, DIČ: CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka oddíl C, vložka 8032

zastoupena: Ing. Milanem Chodackim, Ph.D a Ing. Petrem Szatanikem na základě plné moci

**Korespondenční adresa:**

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 69/2020

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 4 (dále také jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce tunelu ev. č. 124 Podhradského na trati TÚ 1733 Kácov – Světlá nad Sázavou“, která byla uzavřena dne 20. 7. 2020.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

1.1. Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem dle rekapitulace, která je přílohou č. 1 Dodatku.

Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo .....	89 303 073,66 Kč
Skutečné čerpání Zhotovitelem.....	88 776 502,51 Kč
Zůstatek.....	526 571,15 Kč

**2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO**

2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

**a. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 se nově nahrazuje následujícím zněním:

*„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

*Cena Díla bez DPH: **88 776 502,51 Kč***

*slovy: **Osmdesát osm milionů sedm set sedmdesát šest tisíc pět set dva korun českých padesát jedna haléřů***

*Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.“*

**b. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla**

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 4, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku.

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace Ceny Díla - dle dodatku č. 4

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.**

V Praze dne 7.3.2023

V Brně dne 11.11.2022

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizace dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Pavel Borek,**  
člen představenstva  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Českých Budějovicích

11.11.2022

.....  
**Ing. Milan Chodacki,**  
na základě plné moci  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

V Českých Budějovicích

11.11.2022

.....  
**Ing. Petr Szatanik,**  
na základě plné moci  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

## PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 4

### Stavba 5003520086 - Rekonstrukce tunelu ev. č. 124 Podhradského na trati TÚ 1733 Kácov - Světlá nad Sázavou

Položka	Popis	Celková cena[Kč]	Do kon. před. obd.[Kč]	V sledov. obd.[Kč]	Do kon. sled. obd.[Kč]	Zbývá[Kč]
SO 01	REKONSTRUKCE TUNELU	41 677 618,32	41 564 243,09	0,00	41 564 243,09	113 375,23
SO 02	ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK	32 088 685,50	31 795 918,54	0,00	31 795 918,54	292 766,96
SO 03	ODVODNĚNÍ PORTÁLOVÝCH OBLASTÍ	3 354 648,68	3 354 004,19	0,00	3 354 004,19	644,49
SO 04	Přeložka kabelu SŽDC	1 503 212,80	1 465 598,80	0,00	1 465 598,80	37 614,00
SO 05	REKONSTRUKCE PROPUSTKY V KM 28,857	1 722 062,52	1 721 827,32	0,00	1 721 827,32	235,20
SO 06	REKONSTRUKCE PROPUSTKY V KM 29,527	1 485 450,33	1 484 716,26	0,00	1 484 716,26	734,07
SO 07	SVAH PŘED VJEZDOVÝM PORTÁLEM TUNELU	839 688,00	839 688,00	0,00	839 688,00	0,00
SO 08	OPĚRNÁ ZEĎ	3 730 719,51	3 649 518,31	0,00	3 649 518,31	81 201,20
SO 98-98	VŠEOBECNÝ OBJEKT	2 900 988,00	2 900 988,00	0,00	2 900 988,00	0,00
	<b>Celkem Stavba:</b>	<b>89 303 073,66</b>	<b>88 776 502,51</b>	<b>0,00</b>	<b>88 776 502,51</b>	<b>526 571,15</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3458850

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** a5587ae5-4488-47eb-89fd-dd219d8f94f2

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.03.2023 10:23:01



bdc067c-2059-437b-a49f-bd0eca056c3c