

## Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřen podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Níže označené smluvní strany

### statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01  
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor  
IČ: 00296643  
DIČ: CZ00296643  
bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]  
ID datové schránky: w4wbu9s  
tel. 558 609 111 – ústředna  
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru  
tel: [REDACTED]

Ing. Božena Lusková – technik investičního odboru  
tel: [REDACTED]

Nicole Pivoňová – technik investičního odboru  
Tel : [REDACTED]

- **dále jen objednatel**

a

### BYSTROŇ Group a.s.

se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz  
jejímž jménem jedná Michal Bystroň, člen představenstva a.s.  
IČ: 27800466  
DIČ: CZ27800466

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B  
vločka 3238

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]  
ID datové schránky: z5dc98r

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Pavel Volek, hlavní stavbyvedoucí  
tel: [REDACTED]

Petr Balvín, zástupce stavbyvedoucího  
tel: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1:

## I. Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu díla prováděného na základě smlouvy o dílo ze dne 19.9.2016 (č. smlouvy objednatele S/0490/2016/IO, č. smlouvy zhotovitele 613/2016) na stavební práce pod názvem „Úspory energie v bytových domech – část 4 – ul. Sadová čp. 604, 605 a 606“ o neprováděné práce v rozsahu uvedeném ve změnových listech č. 1 a č. 2.
2. Původní článek 2. Předmět smlouvy se doplňuje takto:  
Smluvní strany se dohodly, že předmětem plnění nebudou stavební práce obsažené ve smlouvě (zmenšení rozsahu spínání obvodových sendvičových panelů a nepoužití ochranných sítí na lešení), jejichž rozsah je specifikován ve změnových listech č. 1 a č. 2 a jejich přílohách, tj. soupisech neprováděných prací ze dne 7. 4. 2017, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
3. Původní článek 5. Cena díla se mění takto:  
Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo:	23 089 665,98 Kč bez DPH	26 553 115,88 Kč vč. DPH
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1	602 848,53 Kč bez DPH	693 275,81 Kč vč. DPH
<b>Cena díla dle Dodatku č. 1</b>	<b>22 486 817,45 Kč bez DPH</b>	<b>25 859 840,07 Kč vč. DPH</b>

4. Strany konstatují, že povaha změn smlouvy dle tohoto dodatku nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o takové změny závazku – neprováděné práce, které nemohly být provedeny z objektivních důvodů vůbec, a proto tyto změny nemohly umožnit účast jiných dodavatelů nebo ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele a nevedou vůbec k rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

## II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
3. Podléhá-li tento dodatek č. 1 povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinna zaslat tento dodatek č. 1 nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

4. Dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí 85. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 18. 4. 2017.

Přílohy dodatku č. 1:

příloha č. 1 – Změnový list ZL č. 1 včetně soupisu neprováděných prací  
č. 2 – Změnový list č. 2 včetně soupisu neprováděných prací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

V Ostravě, dne

---

Mgr. Michal Pobucký, DiS.  
primátor

---

Michal Bystroň  
člen představenstva a.s.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR