

Časový harmonogram

Příloha č. 5 - časový harmonogram

Název akce

Horní Slavkov - Oprava celové signalizace obj. č. 5

činnost	1. týden (po-pá)	2. týden (po-pá)	3. týden (po-pá)	4. týden (po-pá)	5. týden (po-pá)	6. týden (po-pá)	7. týden (po-pá)	8. týden (po-pá)	9. týden (po-pá)	10. týden (po-pá)	11. týden (po-pá)	12. týden (po-pá)	13. týden (po-pá)
převzetí staviště, zadání výroby, objednání materiálů	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
výroba hlásek, tlačítek a zámečnických prvků	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
dokumentace výrobní + skut provedení	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
úprava a zapojení ústředn	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
programování, příprava + na místě	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zkoušení, odstraňování chyb, revize	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
školení, předání díla	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.NP													
vybudování kabelových tras, demontáž stropu				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
montáž hlásek a tlačítek				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
montáž dveřních kontaktů a čidel				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
pokládka kabelů				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
propojení na svislou kabeláž				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
osazení a zapojení koncových prvků				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zakrytí tras, úprava povrchů				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2.NP													
vybudování kabelových tras, demontáž stropu							■	■	■	■	■	■	■
montáž hlásek a tlačítek							■	■	■	■	■	■	■
montáž dveřních kontaktů a čidel							■	■	■	■	■	■	■
pokládka kabelů							■	■	■	■	■	■	■
propojení na svislou kabeláž							■	■	■	■	■	■	■
osazení a zapojení koncových prvků							■	■	■	■	■	■	■
zakrytí tras, úprava povrchů							■	■	■	■	■	■	■
1. PP + 1 NP													
vybudování kabelových tras, demontáž stropu										■	■	■	■
montáž hlásek a tlačítek										■	■	■	■
montáž dveřních kontaktů a čidel										■	■	■	■
pokládka kabelů										■	■	■	■
propojení na svislou kabeláž										■	■	■	■
osazení a zapojení koncových prvků										■	■	■	■
zakrytí tras, úprava povrchů										■	■	■	■

Časový harmonogram

Název akce

činnost	á)
převzetí stanoviště, zadání výroby, objednání materiálu	
výroba hlásek, tlačítek a zámečnických prvků	
dokumentace výrobní + skut provedení	
úprava a zapojení ústředěn	
programování, příprava + na místě	
zkoušení, odstraňování chyb, revize	
školení, předání díla	
3.NP	
vybudování kabelových tras, demontáž stropu	
montáž hlásek a tlačítek	
montáž dveřních kontaktů a čidel	
pokládka kabelů	
propojení na svislou kabeláž	
osazení a zapojení koncových prvků	
zakrytí tras, úprava povrchů	
2.NP	
vybudování kabelových tras, demontáž stropu	
montáž hlásek a tlačítek	
montáž dveřních kontaktů a čidel	
pokládka kabelů	
propojení na svislou kabeláž	
osazení a zapojení koncových prvků	
zakrytí tras, úprava povrchů	
1. PP + 1 NP	
vybudování kabelových tras, demontáž stropu	
montáž hlásek a tlačítek	
montáž dveřních kontaktů a čidel	
pokládka kabelů	
propojení na svislou kabeláž	
osazení a zapojení koncových prvků	
zakrytí tras, úprava povrchů	