



Dodatek č.1 Smlouvy o realizaci, podpoře a rozvoji informačního systému Digitální technické mapy

Číslo smlouvy objednatele: 01IN-004980
Číslo smlouvy zhotovitele: CZBAP-1853-1

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 126 0007 - Digitální technická mapa ŘSD ČR

Název související veřejné zakázky: „**Realizace, podpora a rozvoj informačního systému Digitální technické mapy ŘSD ČR (IS DTM ŘSD)**“

uzavřený ke Smlouvě o realizaci, podpoře a rozvoji informačního systému Digitální technické mapy uzavřené dne 28.02.2023 (dále jen „*smlouva*“, případně „*Smlouva*“) mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710
zastoupeno: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
[redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba pro realizaci: [redacted]
[redacted]
e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]
(dále jen „*Objednatel*“, případně „*Zadavatel*“)

a

2. Společnost složená ze společníků NESS Czech s.r.o. (vedoucí společník) a VARS BRNO a.s.

NESS Czech s.r.o.

se sídlem: Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 148 00
IČO: 45786259
DIČ: CZ45786259
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka
Číslo účtu: 2051650205/2600
zastoupena: [redacted]
[redacted]



zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, č. vložky 17113

VARŠ BRNO a.s.

se sídlem:

Kroftova 3167/80c, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČO:

63481901

DIČ:

CZ63481901

právní forma:

akciová společnost

zastoupena:

I [REDACTED]
[REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, spisová značka: B 1743

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(společně rovněž „*smluvní strany*“)

I. ÚČEL DODATKU

- 1.1 S ohledem na to, že okamžik podpisu Smlouvy nastal o 2 měsíce později oproti původním předpokladům, přistupují smluvní strany k uzavření tohoto dodatku č. 1.
- 1.2 Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je změna harmonogramu pro plnění dle Smlouvy.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na posunu termínu „K“ (příloha č. 3 – Harmonogram) a to z 31.5.2023 na **31.7. 2023.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají i nadále v platnosti beze změny.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne (dle el. podpisu)

V Praze dne (dle el. podpisů)

[REDACTED]

[REDACTED] Digitally signed by [REDACTED]
[REDACTED] Date: 2023.02.27
18:15:09 +01'00'

[REDACTED] Digitálně podepsal [REDACTED]
[REDACTED] Datum: 2023.02.27
18:36:41 +01'00'

[REDACTED]
NESS Czech s.r.o.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Digitálně podepsal [redacted] Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 202[redacted] Datum: 2023.02.27
07:36:50 +01'00' 21:33:51 +01'00'

.....
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 28.02.2023 15:16:38 +01:00