

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: č 1	
Zhotovitel:	Ave Kolín IČ: 25148117		
Investor:	Město Český Brod	Datum: 29. 11. 2022	
Název akce: „Český Brod, ul. Tyršova – rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Projektová dokumentace		
	Rozpočet ZL1		
Předmět změny: 1) Změny dle skutečného provedení stavby Při realizaci stavby byly zjištěny nedostatky v projektové dokumentaci – nesoulad výměr, chybně specifikovaná barevnost dlažby, nopová folie atd. Dále byly realizovány požadavky investora – např. bezpečnostní sloupky. Vícepráce 146.890,23 Kč bez DPH, méněpráce 42.709,01 Kč bez DPH			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222
Oznámení vydává:			
Ave Kolín IČ: 25148117			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím se ZL.



Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím se ZL.



Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: č.1
Zhotovitel:	Ave Kolín IČ: 25148117	
Změnový list vystavil:	p. Parachin	
Datum:	29. 11. 2022	
Předmět změny: 1) Změny dle skutečného provedení stavby Při realizaci stavby byly zjištěny nedostatky v projektové dokumentaci – nesoulad výměr, chybně specifikovaná barevnost dlažby, nopová folie atd. Dále byly realizovány požadavky investora – např. bezpečnostní sloupky. Vícepráce 146.890,23 Kč bez DPH, méněpráce 42.709,01 Kč bez DPH		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
42 709,01 Kč	146 890,23 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
104 181,22 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocně	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 29. 11. 2022	Datum: 29. 11. 2022	