

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo na zakázku č. 36-47

Zhotovitel: ***PaPP, spol. s r.o.***
Za Tratí 1154
686 01 Uherské Hradiště
IČ : 00 207 608

Objednatel : **Obchodní akademie, VOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky
Uherské Hradiště, příspěvková organizace**
Nádražní 22
686 57 Uherské Hradiště
IČ : 60371731

Předmět plnění: **„OBCHODNÍ AKADEMIE, VOŠ a JŠ UHERSKÉ HRADIŠTĚ –
OPRAVA KOTELNY”**

Smluvní strany se dohodly, že některá ustanovení smlouvy o dílo se mění nebo doplňují takto:

1/ V článku II. bodu 9. se doplňuje další odstavec, který zní:

Předmět plnění se upravuje o dohodnuté vícepráce a méněpráce (dále jen VCP a MP) dle Přílohy č. 1 Dodatku č.1. Rozsah a specifikace VCP a MP jsou dány odsouhlaseným položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 5. 8. 2016. Tato Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást Dodatku č.1.

2/ V článku III., bodu 1. se upravuje:

c. termín dokončení a předání díla: 4. 9. 2016

d. termín odstranění zařízení staveniště: 4. 9. 2016

3/ V článku V. bodu 1. se doplňuje další odstavec, který zní:

Celková cena díla činí :

	Cena díla dle smlouvy o dílo	Cena prací a dodávek dle Dodatku č.1	Nová cena díla
Cena díla bez DPH	1 280 209,-Kč	221 097,88Kč	1 501 306,88Kč
DPH 21%	268 844,-Kč	46 430,55Kč	315 274,55Kč
Cena díla včetně DPH	1 549 053,-Kč	267 528,43Kč	1 816 581,43Kč

4/ Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

5/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stranobdrží po dvou.

Přílohy: č.1 Položkový rozpočet ze dne 5. 8. 2016

Uherské Hradiště 16. 8. 2016

Uherské Hradiště

Milan Vaňura
jednatel a ředitel společnosti

Ing. Jiří Durd'ák
ředitel

.....
za zhotovitele

.....
za objednatele