

„Oprava stávající přístupové cesty na vrch Rubín v Dolánkách“

Článek III.

Předmět dodatku č. 2

1. Dodatkem č. 2 se upravuje Článek IV. (Lhůta plnění) z důvodu nezařazení akce do rozpočtu města Podbořan na rok 2015.
2. se upravuje Článek XI – bod 10

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2016 – o čemž musí objednatel zhotovitele písemně informovat v termínu nejpozději do 01. 04. 2016. Pokud objednatel toto právo uplatní, nevzniká zhotoviteli vůči objednateli jakýkoliv nárok

Článek IV. (Lhůta plnění):

1. zahájení stavby: duben 2016
2. dokončení stavby: červen 2016
3. požadovaný termín vyklizení staveniště nejpozději: do 01. 07. 2016

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 2 smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Podbořanech dne 30. 6. 2015



Za objednatele:



Mgr. Radek Reindl
starosta města

V Žatci dne 30. 06. 2015

Za zhotovitele:

ERKA Žatec s.r.o.



01 Žatec
3764
954
2 203 7 0

Roman Komárek
jednatel společnosti

Schváleno usnesením Rady města č. 160/2015 ze dne 18. 3. 2015