

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové,**
příspěvková organizace
se sídlem: Hradecká 1231/11b, 500 03 Hradec Králové
IČO 62693514
zástupce Mgr. Pavel Záleský, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **ASJ s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci
Králové pod spisovou značkou C 12651
se sídlem Světí č.p. 8, 503 12 Světí
IČO 25281861
DIČ CZ25281861
zastoupený Jiřím Švubem, jednatelem

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 6. 2022 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané „**Stavební úpravy a změna užívání části objektu MŠ Slunečnice**“, zahájené uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 3. 5. 2022, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1 až 5, které tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.
3. Změny závazku provedené dle změnového listu č. 2 a 4 se nepovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.
4. Změny závazku provedené dle změnového listu č. 1 a 5 se nepovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.
5. Změny závazku provedené dle změnového listu č. 3 se nepovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 7 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1 až 5, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle podrobného členění uvedeného v položkovém rozpočtu činí:

Celková cena v Kč bez DPH	4.276.181,54
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	4.472.714,43

DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 1	939.270,03
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1	5.411.984,46

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy, pokud je smlouva uzavírána v el. podobě, elektronické uznávané podpisy.

Přílohy:

Změnové listy č. 1 až 5

Za objednatele

**MATEŘSKÁ ŠKOLA,
SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A PRAKTICKÁ ŠKOLA,
Tráves Králové, Hrzdíčská 1231, PSČ: 500 03
IČO: 62 60 35 14**

Mgr. Pavel Záleský
ředitel

Za zhotovitele

.....

Jiří Švub
jednatel společnosti

ASJ.
veřejná firma
ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
IČ:
e-mail:
www.asj.cz
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-19
Stavba: **Stavební úpravy a změna užívání části objektu MŠ Slunečnice**

KSO:
Místo: Hradec Králové, Markovická 621 - MŠ Slunečnice

CC-CZ:
Datum: 30. 12. 2016

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			196 532,89
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižovaná	21,00%	196 532,89	41 271,91
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			237 804,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MATEŘSKÁ ŠKOLA,
LNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
PRAKTICKÁ ŠKOLA,
Hlavní, Hradecká 1231, PSČ: 500 03
IČO: 62 69 35 14

ASJ.
stavební firma
ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.:
e-mail:
www.asj.cz
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-19

Stavba: Stavební úpravy a změna užívání části objektu MŠ Slunečnice

Místo: Hradec Králové, Markovická 621 - MŠ Slunečnice

Datum: 30. 12. 2016

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		196 532,89	237 804,80
Dod 1	dodatek č. 1	196 532,89	237 804,80
zl. 1	ZL č.1	148 990,62	180 278,65
zl. 2	ZL č.2 WC	8 417,01	10 184,58
zl. 3	ZL č.3 okna	-17 473,12	-21 142,48
zl. 4	ZL č.4 svítidla	16 491,80	19 955,08
zl. 5	ZL č.5 strop	40 106,58	48 528,96