

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené pod č. j. KRPZ-45464-38/ČJ-2021-1500VZ-CER dne 7. 12. 2021 dle § 2586 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Smlouva“)








Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Sídlo: J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
IČO: 720 52 767
DIČ: CZ72052767
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
Číslo účtu: 28036881/0710
Jednající: Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstek ředitele krajského
ředitelství
Email: krpz.er.sekretariat@pcr.cz
Telefon: 974 661 224
Datová schránka: w6thp3w

(dále jen „objednatel“)

a

KALAHA a.s.

Sídlo: Maříkova 18599/1, 621 00 Brno
Statutární orgán: , předseda představenstva
, místopředseda představenstva
, člen představenstva
IČO: 25562151
DIČ: CZ25562151
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 8410522/0800
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních: , místopředseda představenstva
, předseda představenstva
b) ve věcech technických: , předseda představenstva
Tel.: 
E-mail: poptavky@kalaha.cz
Datová schránka: i4uevje
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) následujícího znění:

čl. I.

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo, č.j. KRPZ-45464-38/ČJ-20121-1500VZ-CER (dále jen „Smlouva“) pro veřejnou zakázku s označením **KŘP ZIK – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zařízení**, se v souladu s čl. 16 Smlouvy mění ve smyslu níže uvedených článků takto:

čl. II.

1. Původně stanovený termín dokončení díla bude prodloužen z důvodu realizace dodatečných změn v průběhu výstavby a následného schvalovacího legislativního procesu v rámci (schválení změny ceny díla) Policejního prezidia ČR – Odbor správy majetku a Ministerstva vnitra – Odbor programového financování.
2. Smluvní strany tímto Dodatkem mění čl. 3., bod 3.2. Smlouvy, a to následovně:

Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků nejpozději: **do 31. 7. 2023**

Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před konečným termínem plnění.

čl. III.

1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.
3. Tento Dodatek je objednatel povinen uveřejnit prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Z tohoto důvodu nabývá tento Dodatek účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.
5. Tento Dodatek je tvořen 2 stranami textu.
6. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Ve Zlíně dne

V Brně dne

Za objednatele:



Za zhotovitele:

