



KUJCP01R2Y3N

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**Číslo : SDL/OZZL/119/22**

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**„Realizace opatření pro zlepšení hydrologického režimu v evropsky významné lokalitě
Rašeliniště Kapličky pro projekt „Interreg – Crossborder Habitat Network and
Management – Connecting Nature ATCZ 45“**

Smluvní strany**1. OBJEDNATEL:**

Název: **Jihočeský kraj**
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01, České Budějovice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Klimešem, vedoucím odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, na základě zmocnění podle SM/18/RK (Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi), změna č. 12, která byla schválena Radou Jihočeského kraje usnesením č. 269/2020/RK-94 ze dne 9. 4. 2020 a nabývá účinnosti dnem 9. 4. 2020, a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „ZZVZ“)

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat: Ing. Milan Vlášek, vedoucí oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Krajský úřad – Jihočeský kraj, RNDr. Kamil Zimmermann, Ph.D., referent oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Krajský úřad – Jihočeský kraj a zároveň:

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice
číslo účtu: 250000302/0300

(dále jen „objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:

Název: LPcomp spol. s r.o.
Sídlo: 9. května 263/II, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 260 34 361
DIČ: CZ 26034361

bankovní spojení: MONETA Money Bank
číslo účtu: 155932355/0600

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Luboš Pícha
Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Luboš Pícha

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně pak jako „**smluvní strany**“).

Preamble

Důvodem pro sepsání dodatku č. 1 smlouvy o dílo SDL/OZZL/119/22 je skutečnost, že nepříznivé klimatické podmínky znemožnili řádné dokončení a odevzdání díla v termínu do 31. 1. 2023.

Od 20. 1. 2023 leží na lokalitě souvislá vrstva sněhu a nelze dokončit plánované práce.

Dle článku IV. odst. 12. této smlouvy zhotovitel s dostatečným předstihem upozornil písemnou žádostí ze dne 23. 1. 2023, na nemožnost řádného dokončení a odevzdání díla a požádal o vyvoláno jednání obou stran k uzavření dodatku č. 1 této smlouvy.

Obě smluvní strany se dohodly dle článku IV. odst. 12 na změně **smlouvy o dílo SDL/OZZL/119/22** uzavřené mezi Jihočeským krajem a firmou LPcomp, ze dne 1. 11. 2022 (dále jen "smlouva") následovně:

I.

Článek IV. odst. 2 se mění takto:

Nejzazším termínem pro dokončení díla (na základě odchylek dle odstavce č. 8 tohoto článku) je **30. listopadu 2023**. Pokud nebude dílo možné realizovat zcela nebo z části do tohoto termínu, případná úprava dalšího postupu je možná pouze na základě dohody obou stran formou dodatku ke smlouvě.

II.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž dva (2) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel, každý z nich má platnost originálu.


Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Jihočeský kraj.

V Českých Budějovicích dne 24.2.2023


V Českých Budějovicích dne 24.2.2023

za objednatele



Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru

za zhotovitele



Luboš Pícha
jednatel