

DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2022/ORI/S/0482 uzavřené dne 29.11.2022
(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
zastoupené: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Městského úřadu Orlová
Tel., e-mail: +420 596 581 421, + 420 603 711 676,
martina.szotkowska@muor.cz
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických této smlouvy: :
Ing. Iveta Ptoszková, odbor rozvoje a investic
Tel., e-mail: +420 596 581 433, +420 731 656 608
iveta.ptoszkova@muor.cz

(dále jen „objednatel“)




a

2. Meccano, s.r.o.

Sídlo: Záchranářů 154, 735 14 Orlová-Poruba
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
22815
zastoupené : Ludkem Mikulou, DiS., prokuristou
IČO: 25862758
DIČ: CZ25862758
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 86-5912780217/0100

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160
a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Ing. Jiří Kopec
Tel., e-mail: +420 603 428 587, meccano@meccano.cz
Číslo autorizace ČKAIT: 

Zástupce stavbyvedoucího: 
Tel., email: 
Číslo autorizace ČKAIT: 

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Na základě výběrového řízení v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), Smluvní strany uzavřely dne 29.11.2022 Smlouvu o dílo č. 2022/ORI/S/0482 na stavební práce (dále také „zakázka“) realizace díla „**Sociální zařízení bezbariérové v MěÚ část A1, čp 796**“.

V počáteční fázi realizace projektu vyvstaly po průzkumu skutečného stavu dotčeného prostoru a odkrytí některých konstrukcí, různé nesrovnalosti a odchylky oproti projektu a původnímu rozpočtu stavby. Jedná se o změny technického řešení vstupních dveří, dále úpravy vnitřních prostor (omítek a podlah), které vyvstaly v důsledku nevyhovující kvality stávajícího stavu a doplnění dodatečných položek, které v původním rozpočtu nebyly zahrnuty.

Součástí dodatku č. 1 je také prodloužení plnění termínu díla o délku přerušení stavebních prací z důvodu řešení provozních a technologických rozporů a dále z důvodu provádění víceprací.

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku k akci „Sociální zařízení bezbariérové v MěÚ část A1, čp 796“.

II. Předmět Dodatku

I. V souladu s čl. XIX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3, se Smluvní strany dohodly na následující změně čl. VI. – „Termín plnění“, bodu 1 písm. c) Smlouvy.

Nové znění bodu 1 písm. c.):

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, ne svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy :

c) termín pro ukončení stavebních prací:

- nejpozději do **3. 4. 2023**

II. V souladu s čl. XIX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3, se Smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. – „Cena díla“, bodu 1. Smlouvy.

Nové znění bodu 1.:

Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena v Kč s DPH
Cena díla celkem	1 474 387,68	309 621,41	1 784 009,09
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1	154 341,04	32 411,62	186 752,66
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 1	- 23 562,41	- 4 948,11	- 28 510,52
Cena celkem dle Dodatku č.1	1 605 166,31	337 084,93	1 942 251,24

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2022/ORI/S/0482 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.
Uzavření Dodatku bylo schváleno Radou města Orlové č. usnesením 313/8 ze dne 1.3.2023.

V Orlové dne:


V Orlové dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Lenka Brzyszkowská
starostka města



Luděk Mikula, DiS.
prokurista

Za věcnou a ekonomickou správnost:



Za právní správnost:

