

## DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 66/2017

uzavřené dne 28. 4. 2017

na zhotovení díla (akci)

### „Nová trafostanice pro AGROZZN v Podbořanech“

(dále jen „dodatek č. 1“)

**Objednatel:**

**Město Podbořany**

se sídlem: Mírová 615, 441 17 Podbořany  
zastoupený: Mgr. Radkem Reindlem – starostou města  
IČO: 00265365  
DIČ: CZ00265365  
Tel.: 415 237 500  
Fax: 415 237 603  
Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Podbořany  
Číslo účtu: 625481/0100

(dále jen „objednatel“),

a

**Zhotovitel:**

**ELTODO, a.s.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, Lhotka  
zastoupený: Mgr. Ladislavem Beranem, Místopředsedou představenstva  
IČO: 45274517  
DIČ: CZ45274517  
Tel.: [REDACTED] 1  
Fax: [REDACTED] 9  
Bank. spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

zapsaný: U Městského soudu v Praze, B 1573

(dále jen „zhotovitel“),

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“).

R

**I.**  
**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany spolu dne 28. 4. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo č. 66/2017, jejímž předmětem je zhotovení díla pro akci s názvem „Nová trafostanice pro AGROZZN v Podbořanech“ (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření dodatku č. 1 je úprava smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem, a to způsobem dle čl. II. tohoto dodatku. Změna termínu je na základě požadavku společnosti AGROZZN a.s. a to z důvodu celozávodní odstávky.

**II.**  
**Změny smlouva**

1. **Stávající Článek IV. „Lhůty plnění“ smlouvy se mění a v celém svém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:**

1.	předání a převzetí staveniště:	01. 06. 2017
2.	zahájení stavebních prací:	01. 06. 2017
3.	dokončení stavebních prací:	19. 07. 2017
4.	požadovaný termín vyklizení staveniště:	do 19. 07. 2017
5.	předání a převzetí díla:	19. 07. 2017
6.	počátek běhu záruční lhůty:	od 19. 07. 2017

2. **Ke smlouvě se přidává nová Příloha č. 3 – harmonogram prací.** V případě rozporu Přílohy č. 3 – harmonogram prací a kterékoliv jiné části smlouvy ve znění platném a účinném ke dni účinnosti tohoto dodatku č. 1 má přednost znění Přílohy č. 3 – harmonogram prací.

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 výslovně neupravená zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
4. Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 je harmonogram prací, který tvoří přílohu smlouvy jakožto Příloha č. 3 – harmonogram prací.
5. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Dodatek smlouvy bude uveřejněn objednatelem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv.

*Přílohy: Příloha č. 3 – harmonogram prací*

V Podbořanech

5. 2014



Město Podbořany  
Mgr. Radek

za města

V Podbořanech

dne

18. 5. 2014

ELTODU, a.s.

Mgr. Ladislav Beran, místopředseda  
představenstva

Schváleno usnesením Rady města č. 261/2014 ze dne 14. 5. 2014

N