

Dodatek č.2 SMLOUVY O DÍLO č. 132/2S/2021

na akci: „**Multifunkční sportovní hala Slaný**“

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

1.1

Objednatel : **Město Slaný**
Sídlo : Velvarská 136, 274 01 Slaný
IČO : 00234877
Bankovní ústav : ██████████
Číslo účtu : ██████████
Zastoupený : **Mgr. Martin Hrabánek**, starosta

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : **Mgr. Martin Hrabánek**, starosta

██████████
████████████████████

b) ve věcech technických

: ██████████

██████████ ██████████
████████████████████

1.2

Zhotovitel : **METALL QUATRO spol. s r.o.**
Sídlo : Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec
IČO : 61538213
DIČ : CZ61538213
Bankovní ústav : ██████████
Číslo účtu : ██████████
Zastoupený : ██████████

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

: ██████████

████████████████████
████████████████████

b) ve věcech technických

: ██████████

████████████████████
████████████████████

Strany se dohodly na změnách následujících článků SoD :

Mění se článek 1. takto:

1.SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Mění se odstavec 1.2 a)

Původní znění:

a) ve věcech smluvních

[REDACTED]

Nové znění:

a) ve věcech smluvních

[REDACTED]

Mění se článek 4. takto:

4. CENA DÍLA

Mění se odstavec 4.1

Původní znění:

4.1 Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla a vynaložené v přímé či nepřímé souvislosti s ním v rozsahu dle čl. 2. a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané **náklady vzniklé vývojem cen**, a to až ke dni podpisu tohoto dodatku č.1 smlouvy.

Nové znění:

4.1 Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla a vynaložené v přímé či nepřímé souvislosti s ním v rozsahu dle čl. 2. a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané **náklady vzniklé vývojem cen**, a to až ke dni podpisu dodatku č.1 smlouvy a **náklady za vícepráce a méněpráce** dle přílohy tohoto dodatku č.2 smlouvy.

Mění se odstavec 4.2

Původní znění:

4.2 Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a **ZL.č.1** jako cena pevná a činí:

113 813 917,73 Kč (bez DPH)

(slovy: stotřináct milionů osmsetřinásť tisícdevětsetšedesát korun českých a sedmdesát tři haléře)

23 900 922,72 Kč DPH 21%

137 714 840,45 Kč (včetně DPH)

(slovy: stotřicet sedm milionů sedmsetčtrnáct tisíc osmsetčtyřicet korun českých a čtyřicet pět haléřů).

Nové znění:

- 4.2 Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ZL.č.1 a **ZL.č.2 a ZL.č.3** jako cena pevná a činí:

119 595 695,45 (bez DPH)

(stodevatenáctmilionů pětsetdevadesátpětisíc šestsetdevadesátpět korun českých a čtyřicet pět haléřů)

25 115 096,04 Kč DPH 21%

144 710 791,49 Kč (včetně DPH)

(stočtyřicetčtyřmilionů sedmsetdesettisíc sedmsetdevadesátjedna korun českých a čtyřicetdevět haléřů).

Mění se odstavec 4.3

Původní znění:

- 4.3 Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu vypracovaného zhotovitelem, který je součástí jeho nabídky a ZL.č.1. Položkový rozpočet uvedený v příloze ke ZL.č.1 bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je ve ZL.č.1 a tvoří **přílohu tohoto dodatku** smlouvy. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb a ve smyslu odstavce 4.1 tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu díla. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající ze smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Nové znění :

- 4.3 Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu vypracovaného zhotovitelem, který je součástí Dodatku č.1 smlouvy o dílo a rozpočtu ke ZL.č.2 a ZL.č.3. Tyto položkové rozpočty budou nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jejich základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet ke ZL.č.2 a ZL.č.3 tvoří **přílohu tohoto dodatku** smlouvy. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb a ve smyslu odstavce 4.1 tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu díla. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající ze smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Mění se článek 25. takto:

25. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Doplňuje se odstavec 25.9.2, 25.10.2, 25.11.2, 25.12.2

- 25.9.2 Dodatek č.2 Smlouvy je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž jak objednatel, tak zhotovitel obdrží elektronický originál smlouvy.
- 25.10.2 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č.2 smlouvy.

25.11.2 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č.2 smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

25.12.2 Přílohami tohoto dodatku smlouvy jako jeho nedílné součásti jsou dokumenty:

- Odsouhlasení změny = ZL.č.2 z 9.12.2022
- Rozpočet ke ZL.č.2
- Odsouhlasení změny = ZL.č.3 z 15.2.2023
- Rozpočet ke ZL.č.3

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Uzavření dodatku č.2 smlouvy z 23.12.2021 schválila rada města dne 22. 2. 2023 pod číslem usnesení 01/09/2023/RM.

Ve Slaném, dne

Ve Vysoké Peci, dne 15.2.2023

Objednatel

Zhotovitel

.....
Město Slaný
Mgr. Martin Hrabánek
starosta

.....
METALL QUATRO spol. s r.o.
[redacted]
[redacted]