

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ NA POŘÍZENÍ A KONSOLIDACI DAT PRO IS DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY JIHMORAVSKÉHO KRAJE

I. Smluvní strany

1. Jihomoravský kraj

se sídlem: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
zastoupen: Mgr. Jan Grolichem, hejtmanem
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 35-4831500207/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Vladimír Klimeš, tel. 724 331 025, e-mail: klimes.vladimir@jmk.cz

(dále jen „objednatel“ nebo též v přílohách tohoto dodatku jako „zadavatel“)

a

2. ICZ a.s.

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
zastoupena: Mgr. Danem Rosendorfem, předsedou představenstva
IČO: 25145444
DIČ: CZ699000372
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2109164825/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4840

T-MAPY spol. s r.o.

se sídlem: Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové,
zastoupena: Ing. Jiřím Bradáčem, jednatelem společnosti
IČO: 47451084
DIČ: CZ47451084

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 9307

GEOREAL spol. s r.o.

se sídlem: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
zastoupena: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem společnosti
IČO: 40527514
DIČ: CZ40527514

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 1442

GB-geodezie, spol. s r.o.

se sídlem: Tuřanka 1521/92b, Slatina, 627 00 Brno
zastoupena: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
IČO: 26271044
DIČ: CZ26271044

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 41159

TopGis, s.r.o.

se sídlem: Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00 Brno
zastoupena: Drahomírou Zedníčkovou, výkonnou ředitelkou, na zákl. plné
moci
IČO: 29182263
DIČ: CZ29182263


Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 63741

HRDLIČKA spol. s r.o.

se sídlem: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
zastoupena: Jaromírem Proškem, prokuristou
IČO: 18601227
DIČ: CZ18601227

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 4062

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:


(dále jen „zhotovitel“ nebo též v přílohách tohoto dodatku jako „dodavatel“)

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na pořízení a konsolidaci dat pro IS digitální technické mapy Jihomoravského kraje (dále jen „dodatek č. 1“) následujícího znění:

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 5. 2022 Smlouvu o dílo na pořízení a konsolidaci dat pro IS digitální technické mapy Jihomoravského kraje (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je pořízení a implementace dat základní prostorové situace, dopravní infrastruktury a technické infrastruktury pro digitální technickou mapu Jihomoravského kraje (dále jako „**DTM**“) a další související plnění, a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu dodání prováděcí dokumentace, technické zprávy a poskytnutí odborných konzultací (dále jako „**dodávka DAT**“).

2. Pro účely tohoto dodatku č. 1 a Smlouvy zůstává zachována terminologie podle Smlouvy a význam přiřazený jednotlivým pojmům smlouvou, není-li dále ujednáno jinak.
3. Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu plnění, na základě objektivního důvodu změny požadavků na způsob zpracování dat, k níž došlo v průběhu realizace plnění dle Smlouvy a která je nezbytná pro to, aby výsledný předmět plnění (data) mohl řádně naplňovat potřeby zadavatele.
4. Smluvní strany se proto dohodly na změně Smlouvy tak, aby bylo možné dosáhnout účelu a cíle zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Pořízení a konsolidace dat pro IS digitální technické mapy Jihomoravského kraje“ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), tedy pořízení a zpracování dat základní prostorové situace, dopravní infrastruktury a technické infrastruktury pro Digitální technickou mapu Jihomoravského kraje (pro informační systém digitální technické mapy Jihomoravského kraje, dále jako „**IS DTM**“) a další související plnění.
5. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky uzavřel Smlouvu na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení ve smyslu § 56 a násl. ZZVZ. Smluvní strany prohlašují, že změny Smlouvy (a z ní vyplývající práva a povinnosti smluvních stran) jsou realizovány souladně se Smlouvou a ustanovením § 222 ZZVZ, kdy s ohledem na charakter jednotlivých změn jsou naplněny podmínky dle § 222 odst. 6 ZZVZ.
6. Prodloužení termínu plnění u milníků, které jsou změnou okolností dotčeny, a stanovení nového milníku je nepodstatnou změnou závazku podle § 222 odst. 6 ZZVZ. Uvedená změna navazuje na objektivní změnu okolností, kdy v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky došlo ke změně požadavků na způsob zpracování DAT (katalog objektů, topologickou kontrolu a způsob zpracování dat dopravní infrastruktury) mimo sféru objednatele nebo dodavatele. Bez implementace nových požadavků nebudou DATA v budoucnu využitelná ke sledovanému účelu, tj. je nezbytné promítnout změněné požadavky do existujícího smluvního závazku. Zpracování DAT (vč. těch již vyhotovených a zpracovaných) dle nových požadavků je časově náročný proces, protože je nezbytné upravit zadavatelem původně stanovený harmonogram pro realizaci předmětu plnění, který s novými požadavky nepočítal (a ani nemohl počítat). Objednatel uvedenou změnu okolností nemohl předvídat, a to ani při vynaložení náležité péče. Jedná o změnu požadavku na způsob realizace díla, která vychází z objektivních příčin ležících mimo sféru objednatele (zadavatele) nebo zhotovitele, když tato změna je zároveň nezbytná, aby bylo dosaženo sledovaného výsledku – tj. naplnění potřeby zadavatel disponovat funkčním předmětem plnění. Změna termínu plnění je provedena pouze v nezbytném rozsahu, nedochází jejím prostřednictvím ke změně celkové povahy veřejné zakázky a rovněž nemá vliv na smluvní cenu (tj. nemá vlastní hodnotu, ani jí nedochází k cenovému nárůstu).

III.

Předmět dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění dle čl. V Smlouvy, konkrétně na prodloužení termínu plnění odpovídajícímu zvýšené časové náročnosti realizace předmětu plnění v návaznosti na nové požadavky na zpracování DAT, a rovněž související konkretizaci předmětu plnění dle čl. III Smlouvy.
2. Tabulka v odst. III.4 Smlouvy se proto mění následovně:

Č.	Dílčí plnění
1	Prováděcí dokumentace včetně připomínkování, vypořádání připomínek, finalizace dokumentu
2	<p>Pořízení dat ZPS a TI v okresech Znojmo, Břeclav – oblast I</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pořízení a zpracování dat z leteckého měřického snímkování • Pořízení a zpracování dat z mobilního mapování silnic II. a III. tř. • Předání zdrojových referenčních dat • Zpracování dokumentace k pořízení zdrojových referenčních dat – technická zpráva, dokumentace provedených kontrol • Konsolidace a mapování dat ZPS, DI a TI • Zavedení konsolidovaných a mapovaných dat ZPS, DI a TI do datového skladu • Předání konsolidovaných a mapovaných dat ZPS, DI a TI • Průběžné aktualizace a zpracování dat DTM v rámci celého území JMK • Zpracování dokumentace z konsolidace a mapování dat ZPS, DI a TI – technická zpráva, dokumentace provedených kontrol, provedených činností ze strany Objednatele,
3	<p>Pořízení dat ZPS a TI v okresech Hodonín, Brno-venkov, Brno-město – oblast II</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pořízení a zpracování dat z leteckého měřického snímkování • Pořízení a zpracování dat z mobilního mapování silnic II. a III. tř. • Předání zdrojových referenčních dat • Zpracování dokumentace k pořízení zdrojových referenčních dat – technická zpráva, dokumentace provedených kontrol • Konsolidace a mapování dat ZPS, DI a TI • Zavedení konsolidovaných a mapovaných dat ZPS, DI a TI do datového skladu • Předání konsolidovaných a mapovaných dat ZPS, DI a TI • Průběžné aktualizace a zpracování dat DTM v rámci celého území JMK • Zpracování dokumentace z konsolidace a mapování dat ZPS, DI a TI – technická zpráva, dokumentace provedených kontrol, provedených činností ze strany Objednatele



4	Pořízení dat ZPS a TI v okresech Blansko, Vyškov – oblast III <ul style="list-style-type: none">• Pořízení a zpracování dat z leteckého měřického snímkování• Pořízení a zpracování dat z mobilního mapování silnic II. a III. tř.• Předání zdrojových referenčních dat• Zpracování dokumentace k pořízení zdrojových referenčních dat – technická zpráva, dokumentace provedených kontrol• Konsolidace a mapování dat ZPS, DI a TI• Zavedení konsolidovaných a mapovaných dat ZPS, DI a TI do datového skladu• Předání konsolidovaných a mapovaných dat ZPS, DI a TI• Průběžné aktualizace a zpracování dat DTM v rámci celého území JMK• Zpracování dokumentace z konsolidace a mapování dat ZPS, DI a TI – technická zpráva, dokumentace provedených kontrol, provedených činností ze strany Objednatele
5	Pořízení dat DI v rozsahu celého kraje <ul style="list-style-type: none">• Konsolidace a mapování dat DI• Zavedení pořízených dat DI do datového skladu• Předání pořízených dat DI• Průběžné aktualizace a zpracování dat DTM v rámci celého území JMK• Zpracování dokumentace z pořízení dat DI – technická zpráva
6	Oprava/aktualizace dat oblastí I a II a jejich zavedení do datového skladu <ul style="list-style-type: none">• Oprava a aktualizace dat a dokumentace dle nových požadavků na zpracování dat okresů Znojmo, Břeclav – oblast I• Oprava a aktualizace dat a dokumentace dle nových požadavků na zpracování dat okresů Hodonín, Brno-venkov, Brno-město – oblast II• Zavedení dat okresů Znojmo, Břeclav – oblast I do datového skladu• Zavedení dat okresů Hodonín, Brno-venkov, Brno-město – oblast II do datového skladu
7	Souhrnné akceptační řízení

3. Ustanovení odst. V.2 Smlouvy ve znění:

„Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 31. 3. 2023.“

se tímto ruší a nahrazuje tímto:

„Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 16. 6. 2023.“

4. Tabulka odst. V.3 Smlouvy se proto mění následovně:

Č.	Dílčí plnění	Termín
----	--------------	--------



1	Prováděcí dokumentace včetně připomínkování, vypořádání připomínek, finalizace dokumentu	Do 5 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
2	Pořízení dat ZPS a TI v okresech Znojmo, Břeclav – oblast I <ul style="list-style-type: none">Pořízení a zpracování dat z leteckého měřického snímkováníPořízení a zpracování dat z mobilního mapování silnic II. a III. tř.Předání zdrojových referenčních datZpracování dokumentace k pořízení zdrojových referenčních dat – technická zpráva, dokumentace provedených kontrolKonsolidace a mapování dat ZPS, DI a TIZavedení konsolidovaných a mapovaných dat ZPS, DI a TI do datového skladuPředání konsolidovaných a mapovaných dat ZPS, DI a TIPrůběžné aktualizace a zpracování dat DTM v rámci celého území JMKZpracování dokumentace z konsolidace a mapování dat ZPS, DI a TI – technická zpráva, dokumentace provedených kontrol, provedených činností ze strany Objednatele	Do 20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
3	Pořízení dat ZPS a TI v okresech Hodonín, Brno-venkov, Brno-město – oblast II <ul style="list-style-type: none">Pořízení a zpracování dat z leteckého měřického snímkováníPořízení a zpracování dat z mobilního mapování silnic II. a III. tř.Předání zdrojových referenčních datZpracování dokumentace k pořízení zdrojových referenčních dat – technická zpráva, dokumentace provedených kontrolKonsolidace a mapování dat ZPS, DI a TIZavedení konsolidovaných a mapovaných dat ZPS, DI a TI do datového skladuPředání konsolidovaných a mapovaných dat ZPS, DI a TIPrůběžné aktualizace a zpracování dat DTM v rámci celého území JMKZpracování dokumentace z konsolidace a mapování dat ZPS, DI a TI – technická zpráva, dokumentace provedených kontrol, provedených činností ze strany Objednatele	Do 37 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
4	Pořízení dat ZPS a TI v okresech Blansko, Vyškov – oblast III <ul style="list-style-type: none">Pořízení a zpracování dat z leteckého měřického snímkováníPořízení a zpracování dat z mobilního mapování silnic II. a III. tř.Předání zdrojových referenčních datZpracování dokumentace k pořízení zdrojových referenčních dat – technická zpráva, dokumentace provedených kontrolKonsolidace a mapování dat ZPS, DI a TIZavedení konsolidovaných a mapovaných dat ZPS, DI a TI do datového skladuPředání konsolidovaných a mapovaných dat ZPS, DI a TI	Do 50 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy, Nejpozději však do 21. 4. 2023

	<ul style="list-style-type: none"> Průběžné aktualizace a zpracování dat DTM v rámci celého území JMK Zpracování dokumentace z konsolidace a mapování dat ZPS, DI a TI – technická zpráva, dokumentace provedených kontrol, provedených činností ze strany Objednatele 	
5	<p>Pořízení dat DI v rozsahu celého kraje</p> <ul style="list-style-type: none"> Konsolidace a mapování dat DI Zavedení pořízených dat DI do datového skladu Předání pořízených dat DI Průběžné aktualizace a zpracování dat DTM v rámci celého území JMK Zpracování dokumentace z pořízení dat DI – technická zpráva 	<p>Do 50 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy, Nejpozději však do 21. 4. 2023</p>
6	<p>Oprava/aktualizace dat oblastí I a II a jejich zavedení do datového skladu</p> <ul style="list-style-type: none"> Oprava a aktualizace dat a dokumentace dle nových požadavků na zpracování dat okresů Znojmo, Břeclav – oblast I Oprava a aktualizace dat a dokumentace dle nových požadavků na zpracování dat okresů Hodonín, Brno-venkov, Brno-město – oblast II Zavedení dat okresů Znojmo, Břeclav – oblast I do datového skladu Zavedení dat okresů Hodonín, Brno-venkov, Brno-město – oblast II do datového skladu 	<p>Nejpozději do 2. 6. 2023</p>
7	Akceptace kompletního díla	<p>Nejpozději do 16. 6. 2023</p>

5. Smluvní strany berou na vědomí skutečnost, že změněné požadavky na zpracování DAT budou zhotoviteli předány prostřednictvím kontrolních dnů ve smyslu čl. VIII Smlouvy.

IV.

Závěrečná ujednání

- Ustanovení Smlouvy neupravená dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a každá ze smluvních stran připojí svůj kvalifikovaný elektronický podpis.

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 22. 2. 2023 na 91. schůzi usnesením č. 6190/23/R91.

za objednatele:

za zhotovitele:

V Brně dne dle data el. podpisu

V Praze dne dle data el. podpisu

Jihomoravský kraj

zastoupený

Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem

ICZ a.s.

zastoupená

Mgr. Danem Rosendorfem, předsedou
představenstva

V Hradci Králové dne dle data el. podpisu

T-MAPY spol. s.r.o.

zastoupená

Ing. Jiřím Bradáčem, jednatelem

V Plzni dne dle data el. podpisu

GEOREAL spol. s.r.o.

zastoupená

Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

V Brně dne dle data el. podpisu

GB-geodezie, spol. s.r.o.



zastoupená
Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

V Brně dne dle data el. podpisu

TopGis, s.r.o.

Zastoupená
Drahomírou Zedníčkovou, výkonnou
ředitelkou, na základě plné moci

V Tetíně dne dle data el. podpisu

HRDLIČKA spol. s.r.o.

Zastoupená
Jaromírem Proškem, prokuristou