

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ NA DODÁVKU A IMPLEMENTACI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY JIHMORAVSKÉHO KRAJE

I. Smluvní strany

1. Jihomoravský kraj

se sídlem: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
zastoupen: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 35-4831500207/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Vladimír Klimeš, tel. 724 331 025, e-mail: klimes.vladimir@jmk.cz

(dále jen „objednatel“ nebo též v přílohách tohoto dodatku jako „zadavatel“)

a

2. ICZ a.s.

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
zastoupena: Mgr. Danem Rosendorfem, předsedou představenstva
IČO: 25145444
DIČ: CZ25145444
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2109164825/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4840

a

T-MAPY spol. s r.o.

se sídlem: Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové,
zastoupena: Ing. Jiřím Bradáčem, jednatelem společnosti
IČO: 47451084
DIČ: CZ47451084

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 9307

a

GEOREAL spol. s r.o.

se sídlem: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
zastoupena: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem společnosti

IČO: 40527514
DIČ: CZ40527514

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 1442

a

GEOVAP, spol. s r.o.

se sídlem: Čechovo nábřeží 1790; 530 03 Pardubice
IČO: 15049248
DIČ: CZ 15049248
zastoupena: Bc. Dušanem Stránským, řed. divize Geomatika, na základě plné moci

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 234

(dále jen „**poskytovatel**“)

*Objednatel a poskytovatel dále společně jen „**smluvní strany**“ a každá samostatně jako „**smluvní strana**“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke Smlouvě na dodávku a implementaci informačního systému digitální technické mapy Jihomoravského kraje (dále jen „**dodatek č. 1**“) následujícího znění:*

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 7. 2022 Smlouvu na dodávku a implementaci informačního systému digitální technické mapy Jihomoravského kraje (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je návrh, vývoj a implementace veškerého aplikačního programového vybavení a jeho integrace do komplexního a funkčního řešení informačního systému Digitální technické mapy Jihomoravského kraje (dále jen „**IS DTM**“, digitální technická mapa samostatně dále jako „**DTM**“), a to včetně souvisejících činností (např. provedení integračních prací, zaškolení, dodání licencí a zpracování dokumentace), jakož i související zanesení relevantních dat do IS DTM (dále jako „**dodávka IS DTM**“).
2. Pro účely tohoto dodatku č. 1 a Smlouvy zůstává zachována terminologie podle Smlouvy a význam přiřazený jednotlivým pojmům smlouvou, není-li dále ujednáno jinak.
3. Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu plnění Smlouvy a změna předmětu plnění Smlouvy spočívající ve zúžení rozsahu předmětu plnění (tj. v tzv. méněpracích). Důvodem prodloužení termínu plnění jsou objektivní okolnosti spočívající v termínové kolizi s realizací souvisejícího plnění (sběru a zpracování dat, která mají být posléze implementována do IS DTM), u něž rovněž z objektivních důvodů dojde ke zpoždění oproti původnímu harmonogramu, z něhož objednatel (zadavatel) při uzavření Smlouvy důvodně vycházel. Pro

řádné dokončení dodávky IS DTM je nezbytná dispozice s uvedenými daty a rovněž součinnost dodavatele, který sběr a zpracování dat zajišťuje. Zadavatelem původně stanovený harmonogram realizace dodávky IS DTM je tedy nezbytné upravit v důsledku změny okolností, kterou zadavatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat. Důvodem pro změnu závazku spočívající v méněpracích jsou objektivní okolnosti související s vývojem, dodávkou a implementací externích systémů, na něž měl být IS DTM integrován v rámci dodávky IS DTM. Externí systémy specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 nebudou existovat v termínech, ve kterých by dle harmonogramu měla integrace mezi těmito systémy a IS DTM proběhnout. Rovněž není zatím známo, kdy bude jejich vývoj, dodávka a implementace dokončena. Obdobně z důvodu absence informačních systémů ŘSD, SŽ a sousedních krajů nebude otestováno workflow přeshraniční editace dat ZPS.

4. Smluvní strany se proto dohodly na změně Smlouvy tak, aby bylo možné dosáhnout účelu a cíle zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a implementace informačního systému digitální technické mapy Jihomoravského kraje“ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), tedy pořízení návrhu, vývoje a implementace aplikačního programového vybavení a jeho integrace do komplexního a funkčního řešení IS DTM, a to včetně souvisejících činností a zanesení relevantních dat do IS DTM.
5. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky uzavřel Smlouvu na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení ve smyslu § 56 a násl. ZZVZ. Smluvní strany prohlašují, že změny Smlouvy (a z ní vyplývající práva a povinnosti Smluvních stran) jsou realizovány souladně se Smlouvou a ustanovením § 222 ZZVZ, kdy s ohledem na charakter jednotlivých změn jsou naplněny podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.
6. Změna Smlouvy spočívající ve změně termínu plnění je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť změna navazuje na změnu okolností, které zadavatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat, je provedena pouze v nezbytném rozsahu ve vztahu k uvedené změně okolností a zároveň jejím provedením nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky. V rámci plnění související Smlouvy o dílo na pořízení a konsolidaci dat pro IS digitální technické mapy Jihomoravského kraje uzavřené dne 27. 5. 2022 vyvstala potřeba implementace úpravy požadavků na zpracování dat základní prostorové situace, dopravní infrastruktury a technické infrastruktury pro digitální technickou mapu Jihomoravského kraje (dále jako „**dodávka DAT**“), v jejímž důsledku byl prodloužen termín realizace dodávky DAT. Součástí realizace IS DTM je také implementace dat do prostředí IS DTM (dodavatel DAT v takovém případě poskytuje poskytovateli IS DTM součinnost). Poskytovatel IS DTM je ve vztahu k části dodávky IS DTM závislý (zejména časově) na dodavateli DAT (tj. zprostředkovateli obsahu). S ohledem na skutečnost, že došlo k prodloužení termínu realizace dodávky DAT, je nezbytné toto prodloužení náležitě promítnout i do prodloužení termínu realizace pro dotčenou část dodávky IS DTM.



7. Změna Smlouvy spočívající ve změně předmětu plnění, konkrétně v zúžení předmětu plnění (tj. v méněpracích), je nepodstatnou změnu závazku kvantitativního charakteru ve smyslu § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ, když hodnota změny je nižší než příslušné limity obsažené v § 222 odst. 4 a odst. 6 písm. c) ZZVZ (k tomu viz níže), nedochází k cenovému nárůstu a podmínka podle § 222 odst. 9 ZZVZ je splněna, zároveň nemá změna vliv na celkovou povahu veřejné zakázky a důvodem pro změnu závazku je změna okolností, kterou zadavatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat. Dodávka IS DTM původně zahrnovala integraci IS DTM na vybrané externí systémy dle přílohy č. 1 dodatku č. 1, které v době plánované integrace (dle původního harmonogramu realizace dodávky IS DTM) nebudou dokončeny a zamýšlená integrace tedy nebude možná. Obdobně z důvodu absence informačních systémů ŘSD, SŽ a sousedních krajů nebude otestováno workflow přeshraniční editace dat ZPS. V tomto ohledu se jedná o objektivní změnu okolností, která nastala po uzavření smlouvy a kterou zadavatel nemohl předvídat, a to ani při vynaložení náležité péče.

III.

Předmět dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu Smlouvy ve smyslu čl. III Smlouvy. Změna předmětu plnění Smlouvy spočívá v méněpracích týkajících se odebrání integrace IS DTM na vybrané externí systémy či rozhraní z předmětu plnění. Uvedené méněpráce (společně s jejich vyčíslením) jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto dodatku. Smluvní strany prohlašují a akceptují, že rozsah předmětu plnění Smlouvy je nyní určen také přílohou č. 1 tohoto dodatku. Smluvní strany rovněž akceptují dílčí změnu týkající se části předmětu plnění (viz řádek 6 přílohy č. 1 k dodatku č. 1), která nemá vliv na rozsah předmětu plnění, na způsob realizace plnění a ani na smluvní cenu.
2. Smluvní strany se rovněž dohodly na snížení ceny ve smyslu pododst. 5.1.1. Smlouvy a řádku 1 tabulky č. 1 přílohy č. 4 Smlouvy, a to tak, že tato bude ponížena o vyčíslení hodnoty méněprací podle přílohy č. 1 tohoto dodatku. Specifikace zbývajících smluvních cen dle odst. 5.1 Smlouvy, jakož i platební podmínky nejsou tímto dodatkem dotčeny.
3. Smluvní strany se dále dohodly na změně doby plnění dle čl. IV. Smlouvy, a to konkrétně na prodloužení termínu (milníků) realizace částí plnění v návaznosti na zpoždění s dodávkou DAT – tj. s poskytnutím zkompletovaných dat, která mohou být nahrána do IS DTM a s poskytnutím nezbytné součinnosti poskytovateli.

4. Ustanovení odst. IV.4 Smlouvy se proto mění následovně:

Fáze	Dílčí fáze projektu	Termín nejpozději do:
FÁZE 1	<p>Prováděcí dokumentace</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zpracování Prováděcí dokumentace, připomínkování, vypořádání připomínek, finalizace dokumentu 	6 týdnů od účinnosti této Smlouvy
	Milník číslo 1 – Předání prováděcí dokumentace	$T_1 = T_0 + 6$ týdnů
	<p>Geodatabáze datového skladu a nástroje pro zavádění a údržbu dat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vývoj a instalace geodatabází datového skladu a nástrojů pro zavádění dat a jejich průběžnou údržbu. - Konfigurace geodatabází a nástrojů v prostředí objednatele. - Spuštění zavádění dat a průběžné údržby (aktualizace) zavedených dat. <p>Dodávka licencí SW platforem pro provoz IS DTM.</p>	19 týdnů od plánovaného dokončení plnění dle Milníku č. 1
	Milník číslo 2 – Geodatabáze datového skladu a nástrojů pro zavádění a údržbu dat	$T_2 = T_1 + 19$ týdnů
	<p>Zbývající aplikační programové vybavení</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementace Portálu DTM, integračních rozhraní a zbývajících částí řešení. - Konfigurace/nastavení/parametrizace jednotlivých částí řešení. - Nastavení přístupových oprávnění. - Zpracování dokumentace k aplikačnímu řešení. <p>Dodávka licence IS DTM.</p>	19 týdnů od plánovaného dokončení plnění dle Milníku č. 2
	Milník číslo 3 – Zbývající aplikační programové vybavení	$T_3 =$ do 44 týdnů od účinnosti Smlouvy



	Zaškolení a testovací provoz <ul style="list-style-type: none">- Zaškolení správců a klíčových uživatelů.- Testovací provoz s dohledem a podporou zhotovitele.- Oprava chyb a neshod, případná definice změnových požadavků. Aktualizace dokumentace.	2 týdny od plánovaného dokončení plnění dle Milníku č. 3
	Milník číslo 4 – Zaškolení a testovací provoz	$T_4 =$ do 46 týdnů od účinnosti Smlouvy
	Zanesení dat digitální technické mapy do IS DTM: <ul style="list-style-type: none">- služby správce datového skladu vykonávané po dobu Fáze 1 ve smyslu této Smlouvy,- zavádění dat (ZPS, DI, TI) a jejich inicializace,- nastavování vazeb, odvozování plošných objektů,- kontrola dat	20 týdnů od plánovaného dokončení dle Milníku č. 2
	Milník číslo 5 – zanesení dat digitální technické mapy do IS DTM	$T_5 =$ nejpozději do 2. 6. 2023
	Souhrnné akceptační řízení Akceptace plnění dle Fáze 1 a ukončení realizace	2 týdny od plánovaného dokončení plnění dle Milníku č. 4
	Milník číslo 6 – Souhrnné akceptační řízení	$T_6 = T_4 + 2$ týdny, nejpozději do 16. 6. 2023
FÁZE 2	Fáze 2 – služby podpory, které jsou popsány v příloze č. 1 této Smlouvy	od akceptace plnění dle Fáze 1 po dobu neurčitou, nejpozději však do skončení smluvního vztahu
FÁZE 3	Fáze 3 – služby rozvoje, které jsou popsány v příloze č. 1 této Smlouvy	od akceptace plnění dle Fáze 1 po dobu neurčitou, nejpozději však do skončení smluvního vztahu

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy neupravená dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a každá ze Smluvních stran připojí svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou:
 - Příloha č. 1 Definice změny plnění a vyčíslení snížené ceny

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 22. 2. 2023 na 91. schůzi usnesením č. 6190/23/R91.

za objednatele:

za poskytovatele:

V Brně dne dle data el. podpisu

V Praze dne dle data el. podpisu

Jihomoravský kraj

zastoupený

Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem

ICZ a.s.

zastoupená

Mgr. Danem Rosendorfem, předsedou
představenstva

V Praze dne dle data el. podpisu

T-MAPY spol. s.r.o.

zastoupená

Ing. Jiřím Bradáčem, jednatelem



V Plzni dne dle data el. podpisu

GEOREAL spol. s.r.o.

zastoupená

Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

V Pardubicích dne dle data el. podpisu

GEOVAP spol. s.r.o.

zastoupen

Bc. Dušanem Stránským, řed. divize
Geomatika, na základě plné moci

Příloha č. 1 Definice změny plnění a vyčíslení snížené ceny

Číslo	Název	Popis	Snížení ceny (Kč bez DPH)	DPH 21%	Snížení ceny (Kč vč. DPH)
M1	Integrace na ISSI	Nebude realizována integrace na ISSI specifikovaná v kap. 7.2.2 Přílohy č. 1 Smlouvy – Technické požadavky na předmět plnění.	-90 000,00 Kč	-18 900,00 Kč	-108 900,00 Kč
M2	Integrace na národní portál územního plánování	Nebude realizována integrace na Národní portál územního plánování specifikovaná v kap. 7.2.10 Přílohy č. 1 Smlouvy – Technické požadavky na předmět plnění.	-95 000,00 Kč	-19 950,00 Kč	-114 950,00 Kč
M3	Stavební celky pro evidenci staveb	Nebude realizována integrace na IS IČS, tj. nebude realizována správa a údržba vazeb mezi stavbami vedenými v IS IČS a objekty vedenými v DTM kraje specifikovaná v kap. 4.3.13 Přílohy č. 1 Smlouvy – Technické požadavky na předmět plnění.	-45 000,00 Kč	-9 450,00 Kč	-54 450,00 Kč
M4	Způsob přeshraniční aktualizace dat ZPS	Nebude otestováno workflow přeshraniční editace dat ZPS na hranicích SVO se subjekty ŘSD, SŽ a na hranicích kraje se sousedními kraji. Workflow bude v IS DTM implementováno, nicméně informační systémy ŘSD, SŽ a sousedních krajů a nezbytné produkční rozhraní IS DMVS nebudou v požadovaném termínu k dispozici pro otestování a konfiguraci na straně IS DTM JMK.	-50 000,00 Kč	-10 500,00 Kč	-60 500,00 Kč
M5	Integrace na Portál stavebníka	Integrace na Portál stavebníka specifikovaná v kap. 7.2.9 Přílohy č. 1 Smlouvy – Technické požadavky bude nahrazena integrací na Utility report.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM			-280 000,00 Kč	-58 800,00 Kč	-338 800,00 Kč