

Rekapitulace Soupisů k Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.4. 2022

"Rekonstrukce chirurgie a ortopedie (4. a 5. patro)", Nemocnice Karviná-Ráj, p. o.

Stavební objekty	ZMĚNOVÝ LIST Č.	VÍCEPRÁCE (KČ BEZ DPH)	MĚNĚPRÁCE (KČ BEZ DPH)	CELKEM (KČ BEZ DPH)
CELKEM		2 137 878,54	-402 722,80	
CELKEM SO 01 + SO 02		2 137 878,54	-402 722,80	1 735 155,74
SO01 - 5NP CHIR		1 056 768,28	-180 722,55	876 045,73
Architektonicko stavební řešení	ZL 01	1 053 232,28	-167 264,40	885 967,88
Zdravotně technické instalace	ZL 02	3 536,00	-13 458,15	-9 922,15
SO 02 - 6NP ORTO		1 081 110,26	-222 000,25	859 110,01
Architektonicko stavební řešení	ZL 03	1 061 787,76	-204 249,60	857 538,16
Zdravotně technické instalace	ZL 04	19 322,50	-17 750,65	1 571,85

Za zhotovitele:
Ing. Václav Kufa

Za objednatele:
Ing. Václav Jurčík

TDS:
Lukáš Kačáni

Datum: 17.01.2023