



Dodatek č. 1 (055879/1) ke smlouvě o dílo „Rozšíření výdejních lávek ve skladu Třemošná“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Praha 7, Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00
spisová značka: B 2341 vedená Městským soudem v Praze,
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČO: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupený: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva

(dále jen „**Objednatel**“)

Osoby oprávněné jednat za Objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo vyjma změny či zániku smlouvy o dílo: (každý samostatně)

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)			
technických			
zapisovat do deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

a

1.2. Zhotovitel: **VAE CONTROLS, s.r.o.**
se sídlem: náměstí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
spisová značka: C 6037 vedená u Krajského soudu v Ostravě
bankovní spojení: Banka CREDITAS a.s.
č. účtu: 100543838/2250
IČO: 483 90 470
DIČ: CZ48390470
zastoupený: Ing. Martin Pecina, MBA, jednatel
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Osoby oprávněné jednat za Zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo: (každý samostatně)

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních			
technických			
zapisovat do deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“):

Čl. 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 7. 2022 smlouvu o dílo ev. č. 055879 s názvem „Rozšíření výdejních lávek ve skladu Třemošná“ (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je provedení Rozšíření výdejních lávek ve skladu Třemošná ve vlastnictví Objednatele (dále také jen „Dílo“).
- 2.2. S ohledem na skutečnost, že se v průběhu provádění Díla vyskytly okolnosti, které zapříčinily změnu jeho rozsahu spočívající ve vzniku Víceprací, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1, evid. č. 055879/1 (dále jen „dodatek“).

Čl. 3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku je změna rozsahu Díla a na něj navazující změny Ceny díla, tak jak je ujednáno níže.
- 3.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu **Víceprací**. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu Díla, jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást smlouvy a současně byl vypracován samostatný změnový list charakterizující změny rozsahu Díla.

Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem Smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl. 2 odst. 2.2 smlouvy se stávají i Vícepráce uvedené ve změnovém listu, resp. protokolu o změnovém řízení, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy čl. 2 odst. 2.2 smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání Víceprací specifikovaných ve změnovém listu č. 1.
- 3.3. Z důvodu změny rozsahu Díla a na něj navazující změny Ceny díla se Smluvní strany dohodly, že čl. 4 odst. 4.1 smlouvy se doplňuje o cenu za Vícepráce.

Cena za Vícepráce je stanovena na základě Přílohy č. 1 tohoto Dodatku a činí:
358 900,- Kč (slovy: *třistapadesátosmtisícdevětsetkorun českých*) bez DPH.

- 3.4. V souladu s výše uvedeným a s ohledem na čl. 5 VOP se Smluvní strany dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě v čl. 4 odst. 4.1 smlouvy, se zvyšuje a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši **50 358 400,- Kč**

(slovy: padesátmiliónůtřistapadesátosmtisícčtyřístakoru českých a devadesát haléřů) bez DPH

přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a Cenou díla sjednanou mezi Smluvními stranami tímto dodatkem bude uhrazena Objednatelům na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku. Faktura vystavená Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení musí mít náležitosti sjednané v čl. 6.8 VOP.

- 3.5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany konstatují, že pro účely smlouvy se Cenou díla rozumí Cena díla zvýšená o cenu Víceprací uvedená v předchozím odstavci.
- 3.6. Současně se s vícepracemi uvedenými ve změnovém listu č. 1 (změna řešení základů armaturního uzlu SO 500) mění čl. 3 Místo a doba plnění, odst. 3.2, pododst. 3.2.2 Dokončení a předání díla do **31. 3. 2023**. K takovému prodloužení termínu, by došlo vždy (s jakýmkoliv vybraným dodavatelem), a proto tak chybí faktický vliv na výběr dodavatele (ke změně by došlo vždy, bez ohledu na konkrétního vybraného dodavatele).

Čl. 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 4.2. Smluvní strany potvrzují, že ujednáními v tomto dodatku jsou mezi sebou beze zbytku vypořádány ve vztahu k Vícepracím, jejich důvodům i okolnostem.
- 4.3. Ostatní ustanovení původní Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 9. 2. 2023 včetně změnového listu č. 1.
- 4.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

Za Objednatele ČEPRO, a.s.

Za Zhotovitele VAE CONTROLS, s.r.o.

V Praze dne 21-02-2023

V Ostravě dne 28.2.2023

Mgr. [redacted]
předseda představenstva

Ing. Martin Pecina, MBA
jednatel

Ing. [redacted]
člen představenstva

Protokol o změnovém řízení

Datum	Strana 1 z 2	Číslo změny
9.2.2023		1

	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
Číslo SOD:	055879	
Název a sídlo:	VAE CONTROLS, s. r. o. náměstí Jurije Gagarina 233 IČO: 48390470	ČEPRO, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7 IČO 601 93 531
Název akce		
Rozšíření výdejových lávek na skladu Třemošná		
Popis změny		
Změna řešení základů armaturního uzlu SO 500 - výroba a usazení nového betonového trámce s ocelovou výztuží na nově zhotovené patky. Řešení umožní zachování výškových parametrů pro instalaci ocelové konstrukce armaturního uzlu, zároveň překlene objevené kabelové rozvody v místě původního umístění základové patky. Rozšíření zachytne plochy výdejních lávek pod odbočení potrubí na stopu číslo 1 z páteřního rozvodu. Prodloužení termínu dokončení SOD do 31.3.2023		
POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ		☐ OBJEDNATEL ☒ ZHOTOVITEL
DŮVOD ZMĚNY		DOTČENÁ OBLAST
C01 ☐ Vliv na životní prostředí	C10 ☐ Chyba administrace projektu	D01 ☐ Technologický proces
C02 ☐ Podmínka stavebního povolení	C11 ☐ Chyba dílenské prefabrikace	D02 ☒ Stavební práce
C03 ☐ Podmínka povolení na práci	C12 ☐ Chyba montáže na stavbě	D03 ☐ Ocelové konstrukce
C04 ☐ Chyba kontraktu	C13 ☐ Chyba v provedení zařízení	D04 ☐ Strojní zařízení
C05 ☐ Chyba základní projektové studie	C14 ☐ Nepředvídané okolnosti stavby	D05 ☐ Potrubí
C06 ☐ Chyba koncepčního řešení	C15 ☒ Změna podmínek stavby	D06 ☐ Elektro
C07 ☐ Chyba realizační projektové dokumentace	C16 ☐ Požadavek Čepro	D06 ☐ Měření a regulace
C08 ☐ Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 ☐ Ostatní:	D07 ☐ Řídicí systém
C09 ☐ Chyba v harmonogramu	C18 ☐	D08 ☒ Ostatní
DŮSLEDKY ZMĚNY		
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	☒ ANO	☐ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	☒ ANO	☐ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	☐ ANO	☐ NE
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ		
NAVRHOVANÝ DRUH CENY		
PEVNÁ CENA ☐	CENA "COST +FEE" ☐	JINÁ DOHODA O CENĚ ☒
ZDŮVODNĚNÍ:		
Přílohy a poznámky		
Příloha č.1: Cenová nabídka		Datum:
Poznámky:		

Protokol o změnovém řízení

Datum
9.2.2023

Strana 2 z 2

Číslo změny
1

ROZPOČET					
Informace o nákladech a ceně			Cena, náklady		
Sjednaná cena této změny			358 900 - Kč bez DPH		
Stávající cena díla:			49 999 500 - Kč bez DPH		
Nová cena díla:			50 358 400 - Kč bez DPH		
ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ					
ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Vedoucí projektu	9.2.2023				

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
ČEPRO	☒ Ano ☐ Ne	9.2.2023	
ČEPRO	☒ Ano ☐ Ne	9.2.2023	

SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
	9.2.23				
	9.2.23				
	9.2.23				

Poznámky:

Změnový list č.: 1

Akce			
Rozšíření výdejových lávek na skladu Třemošná			
Inv. čís. akce: 1220028			
Zhotovitel: VAE CONTROLS, s. r. o. náměstí Jurije Gagarina 233/ 1 náměstí Jurije Gagarina 233/ 1 IČO: 48390470			
Objekt (dílní část akce): objek.500 – Armaturní uzel			
Předmět:			
Vícepráce kabeláž u armaturního uzlu			
Počet stran 1		Počet příloh : 1	
Vypracoval-jméno:	Společnost	Datum	Podpis:
	VAE CONTROLS, s. r. o. náměstí Jurije Gagarina 233 IČO: 48390470		
Položkový dopočet předán:			
Zpracovatel			
Ano			
Popis:			
Změna řešení základů armaturního uzlu SO 500 - výroba a usazení nového betonového trámce s ocelovou výztuží na nově zhotovené patky. Řešení umožní zachování výškových parametrů pro instalaci ocelové konstrukce armaturního uzlu, zároveň překlenuje objevené kabelové rozvody v místě původního umístění základové patky. Rozšíření zachytí plochy výdejních lávek pod odbočení potrubí na stopu číslo 1 z páteřního rozvodu. Prodloužení termínu dokončení SOD do 31.3.2023			
Dopad na cenu: ano		Změna ceny (ve výši): , 358 900- Kč	
Dopad na termín: ano (prodloužení do 31.3.2023)		Změna termínu: ano do 31.3.2023	
Dopad na kvalitu: ne		Popis změny kvality:ne	
Schválil za objednatele	Datum	Podpis	
	9.2.2023		

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	VAE CONTROLS, s. r. o. náměstí Jurije Gagarina 233 IČO: 48390470	9.2.2023		
2.	ČEPRO, a. s.	9.2.2023		
3.	ČEPRO, a. s.			

VAE CONTROLS, s.r.o.

Nám. J. Gagarina 233/1, 710 00 Ostrava, Česká republika

tel: +420 556 204 111, email: info@vaecontrols.cz, www.vaecontrols.cz



PRO:

ČEPRO, a.s.

Vedoucí projektu

Sklad Třemošná - č.p.1057

330 11 Třemošná

Nabídka č. 3PRO2210102-vesmlr-230208

Navýšení realizace pro stopu číslo 1 na VL Třemošná

Vážený pane

Děkuji Vám za trvalý zájem o služby naší společnosti. Na základě objevení neznámých a nevytyčených kabelových rozvodů při výkopových pracích pro základové patky nového armaturního uzlu SO 500, Vám podávám nabídku na vyřešení problému a potřebné stavební úpravy a práce.

Nabídka zahrnuje obchodní slevu v dohodnuté výši.

Nabídka je pro přehlednost zpracována po jednotlivých položkách dodávaného materiálu a prováděných pracích. Nabídka vychází z poskytnutých podkladů a našich informací. S ohledem na stáří celé instalace však nelze vyloučit, že v průběhu realizace, nebo po jejím dokončení, se mohou objevit závady na stávajících zařízeních, které bude nutné následně řešit. Tato nabídka nenahrazuje projektovou dokumentaci.

Popis prací:

Změna řešení základů armaturního uzlu SO 500 - výroba a usazení nového betonového trámce s ocelovou výztuží na nově zhotovené patky. Řešení umožní zachování výškových parametrů pro instalaci ocelové konstrukce armaturního uzlu, zároveň překlenuje objevené kabelové rozvody v místě původního umístění základové patky.

Rozšíření záchytné plochy výdejních lávek pod odbočení potrubí na stopu číslo 1 z páteřního rozvodu.

Předpokládaný rozsah dodávky:

- Dodávka materiálu a provedení prací jak je uvedeno v rozpisu.

Výhrady, možné překážky pro realizaci a protiplnění objednatele:

- Nabídka nezahrnuje žádné jiné, než uvedené dodávky a práce.
- Nabídka nezahrnuje rozšiřování platných licencí a bodů ve SCX SCADA a TAMAS, ani dodání nových.
- Nabídka nezahrnuje náklady spojené s případnou opravou a/nebo náhradou starých použitých prvků v majetku ČEPRO, a.s.
- Objednatel umožní odstávky technologie, řídicího systému a elektroinstalace na nezbytně dlouhou dobu.
- Nabídka je zpracována jako samostatný projekt/dodávka. V případě, že bude možné akci sloučit s jiným realizovaným projektem ve stejném skladu, budou nerealizované dodávky a práce odečteny z plnění dodavatele v objemu, ve kterém nebyly uskutečněny. Pokud budou ze strany objednatele požadovány další dodávky a/nebo práce nad rámec uvedeného rozsahu plnění, budou tyto účtovány jako vícepráce.

Uvedené ceny nezahrnují DPH a budou o ni navýšeny dle platných předpisů.

Součástí nabídky nejsou žádné jiné produkty a/nebo služby než ty výslovně uvedené, zejména návazné kabeláže, potrubí, strojní dodávky, stavební dodávky, média a projekční řešení navazujících zařízení. Média na provedení zkoušek a jejich následnou likvidaci zajišťuje ČEPRO, a.s. na své náklady.

Dodavatel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese:

náměstí Jurije Gagarina 233/1, Ostrava - Slezská Ostrava, PSČ 710 00

nebo na e-mailové adrese:

info@vaecontrols.cz

24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

Zajištění pracoviště (požární, odstávky apod.) jsou na odpovědnosti a na náklady objednatele.

V případě objednání a realizace se ostatní podmínky této nabídky řídí uzavřenou Smlouvou o dílo číslo 055879 "Rozšíření výdejních lávek ve skladu Třemošná".

Platnost nabídky: 2 týdny; nabídka je platná jako celek, v případě objednání jen některých částí si vyhrajujeme možnost revize nabídky.

Platební podmínky: dle podmínek uzavřené Smlouvy o dílo

Termín realizace: v rámci realizace díla

Místo realizace: ČEPRO, a.s. - sklad Třemošná

Záruční lhůta: dle podmínek uzavřené Smlouvy o dílo

Zpracoval:

V případě objednání Vás prosím o uvedení čísla této nabídky v objednávce.

Ostrava, 08. 02. 2023

Pol.	Popis položky	mj	ks	Cena dodávky (Kč)		Cena práce (Kč)		Celkem	Poznámka
				Jedn.	Celkem	Jedn.	Celkem		
	Navýšení realizace pro stopu číslo 1 na VL Třemošná								
1	Návrh řešení a projekční práce na změně SO 500	sada	1			60 000	60 000	60 000	
2	Přeložka veřejného osvětlení	sada	1	8 000	8 000	12 000	12 000	20 000	
3	Dodatečné výkopové práce	sada	1			16 000	16 000	16 000	
4	Naložení výkopku	sada	1			9 000	9 000	9 000	
5	Bednění patek a trámů	sada	1			39 000	39 000	39 000	
6	Odbednění patek a trámů	sada	1			13 000	13 000	13 000	
7	Armování	sada	1			10 500	10 500	10 500	
8	Betonování patek a trámů	sada	1			17 000	17 000	17 000	
9	Ruční odkopání kabelů	sada	1			5 000	5 000	5 000	
10	Doprava vybavení a materiálu	sada	1			39 000	39 000	39 000	
11	Doprava pracovníků	sada	1			22 000	22 000	22 000	
12	Doprava betonu	sada	1			8 000	8 000	8 000	
13	Doprava zeminy	sada	1			5 000	5 000	5 000	
14	Materiál pro armování	sada	1	22 000	22 000			22 000	
15	Materiál pro betonáž (Beton C 30/37)	sada	1	17 500	17 500			17 500	
16	Uložení zeminy	sada	1			3 300	3 300	3 300	
17	Využití elektrocentrály	sada	1			36 000	36 000	36 000	
18	Stavební mistr	sada	1			11 000	11 000	11 000	
19	--								
20	Bourání obrubníku	sada	1			2 800	2 800	2 800	
21	Naložení vybouraného materiálu	sada	1			1 100	1 100	1 100	
22	Výkop lože plochy	sada	1			5 400	5 400	5 400	
23	Izolace plochy	sada	1			3 300	3 300	3 300	
24	Výstavba obrubníků	sada	1			3 300	3 300	3 300	
25	Betonování plochy	sada	1			8 300	8 300	8 300	
26	Úprava dilatační spáry a vyplnění	sada	1			3 300	3 300	3 300	
27	Doprava vybavení a materiálu	sada	1			7 700	7 700	7 700	
28	Doprava pracovníků	sada	1			4 400	4 400	4 400	
29	Doprava betonu	sada	1			5 800	5 800	5 800	
30	Doprava zeminy	sada	1			4 400	4 400	4 400	
31	Doprava vybouraného materiálu	sada	1			3 800	3 800	3 800	
32	Materiál - Obrubník silniční	m	8	225	1 800			1 800	
33	Materiál - Izolace včetně geotextilie	sada	1	4 400	4 400			4 400	
34	Materiál - Dilatační spára	sada	1	2 700	2 700			2 700	
35	Materiál - Beton C 30/37 drátkobenton	m3	2,5	5 400	13 500			13 500	
36	Uložení odpadů - beton, zemina	sada	1			800	800	800	
37	Využití elektrocentrály	sada	1			1 900	1 900	1 900	
38	Stavební mistr	sada	1			6 600	6 600	6 600	
39	Dodavatelská dokumentace	sada	1			4 300	4 300	4 300	
40	Koordinační činnost a administrativa	sada	1			16 000	16 000	16 000	
41	--								
42	Obchodní sleva	sada	1					-100 000	
43	--								

Pol.	Popis položky	mj	ks	Cena dodávky (Kč)		Cena práce (Kč)		Celkem	Poznámka
				Jedn.	Celkem	Jedn.	Celkem		
	Navýšení realizace pro stopu číslo 1 na VL Třemošná								
44	Celkem (Kč bez DPH)							358 900	