



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO


I. Smluvní strany


Jméno: MM Hallinto s.r.o.
Zápis v obchod. rejstříku: oddíl C, vložka 29373 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Zastoupený: Ing. Milanem Markem, jednatelem
Sídlo: Pod Lipím 244, 547 01 Náchod
Doručovací adresa: Pod Lipím 244, 547 01 Náchod
IČ: 28820266
DIČ: CZ 28820266
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: 
číslo účtu:

kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:

Dne: 07.03.2023 v 14:10:45
Čj: TSHK/1799/2023
Listů: 0 **Příloh:** 5

phokod

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 30. 12. 2022 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to odstranění závad elektroinstalací v objektech školských zařízení zjištěných při pravidelné revizi, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 122116 s názvem „ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Z REVIZÍ ELEKTROINSTALACÍ 2022 – III. ETAPA“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo blíže vymezen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 a 2 této zadávací dokumentace, tj. cenové nabídky, revizních zpráv a fotodokumentace, přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
 - odstranění závad na elektroinstalacích uvedených v revizní zprávě;
 - provedení fotodokumentace odstranění závad;
 - uvedení pracemi dotčených konstrukcí do původního stavu;
 - vyhotovení protokolu o odstranění závad.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o následující změny:

ZL 001 – ZŠ Jiráskovo náměstí

- a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedenému v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

ZL002 – ZŠ Kukleny

- a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedenému v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

ZL003 – ZŠ Nový HK

- a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedenému v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

ZL004 – ZŠ Masarykova

- a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedenému v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

ZL005 – ZŠ Svobodné dvory

- a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedenému v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

ZL006 – ZUŠ Na Střezině, Luční 838

- a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedenému v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

4. Vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v rámci změnového listu a změnového rozpočtu, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

5. V souvislosti s výše popsányi skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3. a 4. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 62.306,- Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 357.984,- Kč.

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Příloha: Změnový list, změnový rozpočet

V Hradci Králové dne



V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

.....
Ing. Milan Marek, jednatel
MM Hallinto s.r.o.

.....
Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ




SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ		číslo ZL: 1–2
Zhotovitel:	MM Hallinto s.r.o. Pod Lipím 244, 547 01 Náchod	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové	
Datum:	07. 03. 2023	
Předmět změny:		
ZL 001 – ZŠ Jiráskovo náměstí		
a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
ZL002 – ZŠ Kukleny		
a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
ZL003 – ZŠ Nový HK		
a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
ZL004 – ZŠ Masarykova		
a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
ZL005 – ZŠ Svobodné dvory		
a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
ZL006 – ZUŠ Na Střezině, Luční 838		
a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
Počet připojených listů specifikací: • 1 strany rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH: Změna č.1: -8 320,-Kč Změna č. 2: -8 020,- Kč Změna č.3: -14 560,-Kč Změna č.4: - 28 000,- Kč Změna č.5: - 8 580,- Kč Změna č.6: -14 150,- Kč	Cena víceprací bez DPH: Změna č. 1: 1 100,- Kč Změna č. 2: 5 800,- Kč Změna č.3: 5 750,- Kč Změna č.4: 5 494,- Kč Změna č.5: 0,- Kč Změna č.6: 1 180,- Kč	
Celkem: -81 630,- Kč	Celkem: 19 324,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: -62 306,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

Podpis zmocnění objednatele:

Podpis zmocnění zhotovitele:

Datum:

Datum:



SOUPIŠ PROVEDENÝCH PRACÍ
Zadávací řízení č. 122116 "ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Z REVIZÍ ELEKTROINSTALACÍ 2022 - III. ETAPA"

MM Hallinto s.r.o.

ZŠ Jiráskovo nám. Jiráskovo náměstí 1166, HK

č.	položka	měrná jednotka (MJ)	množství	cena za MJ v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
32	vypínač In 40 A, Ue AC 250 V, 1pól	ks	1		
	jistič 10A, 1 pól	ks	1		
52	lišta vkládací 17x17mm; bílá	m	-2		
55	kabel CYKY 3x2,5mm ²	m	-1		
56	krabice lištová 80x28; bílá	ks	-1		
	zdroje do vestavných kruhových svítidel	ks	2		
57	vestavné kruhové LED svítidlo(do podhledu) 230V;12W; 1000lm; IP20;	ks	-2		
Celkem					

ZŠ Kukleny

č.	položka	měrná jednotka (MJ)	množství	cena za MJ v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
60	spojovací mat.	ks	40		
74	jistič 13 A, , charakteristika B, 1pól, lcn 6 kA	ks	-1		
114	kabel CYKY 3x2,5mm ²	m	-4		
115	krabice lištová 80x28; bílá	ks	-2		
116	lišta vkládací 17x17mm; bílá	m	-2		
118	kabel CYKY 3x1,5mm ²	m	35		
119	lišta vkládací 17x17mm; bílá	m	8		
124	přisazené LED svítidlo s krytem 560x560mm; 5700K; 36W; bílé	ks	-2		
VCP	montáž kabelu z rozvaděče vč. Lešení	kpl	1		
Celkem					

ZŠ Nový Hradec Králové

č.	položka	měrná jednotka (MJ)	množství	cena za MJ v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH		
164	přisazené LED svítidlo s krytem 560x560mm; 5700K; 36W; bílé 4x záměna typu	ks	-4				
	přisazené žárovkové svítidlo, bílé, E27, max 100W včetně světelného zdroje	ks	4				
167	lišta vkládací 17x17mm; bílá	m	-2				
168	krabice lištová 80x28	ks	-1				
171	kabel CYKY -J 3x2,5mm ²	m	-2				
VCP	vypínač 63A, 3 pol	ks	1				
VCP	úprava rozvaděče	kpl	1				
Celkem							-8 810,00 Kč

ZŠ Masarykova, HK-Plotiště

č.	položka	měrná jednotka (MJ)	množství	cena za MJ v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
205	přisazené LED svítidlo s krytem 560x560mm; 5700K; 36W; bílé	ks	-8		
VCP	LED nouzové svítidlo 840x1510, 700mAh	ks	1		
VCP	demontáž a montáž	kpl	1		
Celkem					-22 506,00 Kč

ZŠ Svobodné Dvory

č.	položka	měrná jednotka (MJ)	množství	cena za MJ v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
223	rozvodnicová skříň pro nástěnnou montáž, průhledné dveře, otevírání nahoru, počet řad 1, počet modulů v řadě 18, krytí IP40, PE+N, barva bílá, materiál : plast	ks	-1		
224	vypínač In 40 A, Ue AC 250/440 V, 3pól	ks	-1		
225	jistič In 16 A, charakteristika B, 3pól, lcn 6 kA	ks	-1		
226	jistič In 10 A, charakteristika B, 1pól, lcn 6 kA	ks	-3		
227	vývodka s matkou PG16	ks	-6		
228	odpojení a demontáž rozvaděče R-K	kpl	-1		
229	montáž a zapojení nové rozvodnice R-K	kpl	-1		

Celkem		-8 580,00 Kč
--------	--	--------------

ZUŠ Střezína, Luční 838

č.	položka	měrná jednotka (MJ)	množství	cena za MJ v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
250	rozvodnicová skříň pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 1, počet modulů v řadě 12, krytí IP40, PE+N, barva bílá, materiál : plast	ks	-1		
251	odpojení a demontáž rozvodnice R-PC	kpl	-1		
252	montáž a zapojení původních komponentů do nové rozvodnice R-PC	kpl	-1		
265	LED světelný zdroj 14W; E27; 4100K	ks	-5		
266	zářivková trubice G13/18W/230V	ks	-18		
267	zářivková trubice G13/36W/230V	ks	-2		
269	nástěnná prázdná rozbočovací krabice 75x75mm	ks	-1		
VCP	přemístění zásuvky včetně zapojení	kpl	1		
VCP	kabel CYKY -J 4x2,5 mm2	m	2		
Celkem					-12 970,00 Kč

Celková nabídková cena		-62 306,00 Kč
------------------------	--	---------------

