

Číslo objednatele: **22/SML3113/01/PS/INV**
Číslo zhotovitele:

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Příkazce:

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800
Zástupce pro věcná a technická jednání:
Jaroslav Kotlík, samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon: kotlik.j@kr-ustecky.cz / 475 657 348

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

Steinchen s.r.o.

Sídlo: J.Moserové 1596/6, 419 01 Duchcov
Zastoupený: Ing. Ondřej Kamínek
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Ing. Ondřej Kamínek
E-mail/telefon: kaminek.o@email.cz / +420 737 255 602
IČO: 09798951
DIČ: CZ 09798951
Bank. spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 296563338/0300

(dále jen „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 3. 8. 2022 na akci: „**Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o. - výměna stávajících oken a dveří**“ takto:

III. Odměna a platební podmínky

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

Za řádné splnění závazku náleží příkazníkovi odměna ve výši a v souladu s příslibem číslo 23/RP150106:

1. Původní výše odměny byla sjednána ve výši:
 - **476 000,00 Kč** bez DPH
 - **575 960,00 Kč** včetně 21% DPH.
2. Cena dodatku č. 1:
 - **190 400,00 Kč** bez DPH a
 - **230 384,00 Kč** s 21% DPH.
3. Nová cena díla je sjednána ve výši:
 - **666 400,00 Kč** bez DPH a
 - **806 344,00 Kč** s 21 % DPH.

Odměna se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/099417/2022/INV/VZ-INV/0127

s názvem „Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o. - výměna stávajících oken a dveří“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 20.7.2022, navýšená na základě skutečností vyvolanými okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, jejichž provedení bylo nutné z důvodu řádného dokončení díla, což způsobilo navýšení ceny stavebních prací, tak prodloužení termínu realizace o 8 týdnů. Výkon TDS musí být zabezpečen po celou dobu provádění stavebních prací, tedy až do dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Původní termín stavebních prací dle zhotovitele stavby byl 16 týdnů a dle tohoto rozsahu byla stanovena cena osobou TDS. Došlo k prodloužení termínu o 8 týdnů na celkových 24 týdnů.

VI. Ostatní a závěrečná ujednání

odstavec 1. se doplňuje textem v tomto znění:

Příkazce tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního na základě usnesení Rady Ústeckého kraje usnesením č. 158/42R/2022 ze dne 6. 4. 2022.

Čl. VI. se doplňuje o bod 6. v tomto znění:

Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příkazník prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede příkazce, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána příkazníkovi do datové schránky ID: tknxz8. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 28. 02. 2023

V Duchcově dne 27. 02. 2023

.....

Objednatel (příkazce)

Ústecký kraj

Ing. Pavla Svítlová
vedoucí investičního odboru
Krajského úřadu Ústeckého kraje

.....

Zhotovitel (příkazník)

Steinchen s.r.o.

Ing. Ondřej Kamínek
jednatel společnosti