
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/165.3 – SO 200.10.03/1 – Vodovodní řady – ulice:
Kovářská

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 1 868 980,41 Kč na 1 852 772,76 Kč, tedy o - 16 207,65 Kč.


V předložené změně dochází pouze k úpravě výměr položek z nabídky. Nové položky se zde nevyskytují.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.

V Brně dne 11. 1. 2022



Přehled dokladů

Číslo ZBV:	5/165.3
Název a evidenční číslo Stavby:	Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vodovodní řady - ulice: Kovářská
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	200.10.03/1

[illegible]

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vodovodní řady - ulice: Kovářská

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

200.10.03/1

Číslo ZBV:

5/165.3

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/165.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/165.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/165.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/165.3	-16 207,65	0,00	-16 207,65

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/165.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/165.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/165.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/165	-16 207,65	0,00	-16 207,65

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/165.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 200.10.03/1
Název SO/PS:	Vodovodní řady – ulice: Kovářská

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	1 868 980,42 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-16 207,65 Kč, -0,87 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 203 596 234,94 Kč, 100,51 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 200.10.03 dle geodetického zaměření.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):

Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu požadované investorem.

Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny:

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 200.10.03 dle geodetického zaměření.

Délka vodovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby: 232,22 m DN 100 a 5,47 m DN 200.
Délka vodovodního potrubí dle geodetického zaměření: 232,07 m DN 100.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 200.10.03:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
33	851261131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	-0,150	-36,45	-0,06%
34	552 9001 R	trouba tlaková litinová hrdlová, DN 100, zesílená protikorozi ochrana se zámkovými spoji vč. manžet	m	-0,151	-235,41	-0,06%
35	851351131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	m	-5,470	-2 018,43	-100,00%

Příloha č. 4

36	552 9002 R	trouba tlaková litinová hrdlová, DN 200, zesílená protikorozi ochrana se zámkovými spoji vč. manžet	m	-5,525	-12 790,38	-100,00%
81	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	-0,300	-10,80	-0,06%
82	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	-0,150	-11,25	-0,06%
83	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	-10,940	-437,60	-100,00%
84	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	-5,470	-667,34	-100,00%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 24. 01. 2022

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 20. 04. 2022

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vodovodní řady - ulice: Kovářská

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

200.10.03/1

Číslo ZBV:

5/165.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4-7

Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato změna řeší změny v provozním souboru SO 200.10.03.

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 200.10.03 dle geodetického zaměření.

Délka vodovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby: 232,22 m DN 100 a 5,47 m DN 200.

Délka vodovodního potrubí dle geodetického zaměření: 232,07 m DN 100.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-16 207,65	0,00	-16 207,65

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

6.2.2022

podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

datum

24.01.2022

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno

(Oprávněná osoba objednatele)

jméno

datum

20.04.2022

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

20.01.2022

podpis

Číslo paré:

1

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/165.3

Název Stavby:	Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 200.10.03/1		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vodovodní řady - ulice: Kovářská		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 868 980,42

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 868 980,42	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-16 207,65	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-16 207,65	1 852 772,77	-16 207,65	-0,87%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

20. 01. 2022

SOUHLASÍ

Projektant (autorský dozor):

4. 2. 2022
SOULHASN

Správce stavby

24. 01. 2022

SOULHASN

Statutární město Brno

SOULHASN

20. 04. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/165.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 200.10.03 Vodovodní řady - ulice: Kovářská								č. 200.10.03/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 200.10.03 Vodovodní řady - ulice: Kovářská								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Zemní práce											
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	180,000	180,000	0,000	88,00	15 840,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00%
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	8,000	8,000	0,000	130,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00%
3	115109001 R	Čerpací jímka DN 600 mm	kus	3,000	3,000	0,000	5 090,00	15 270,00	0,00	0,00	15 270,00	0,00	0,00%
4	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	13,200	13,200	0,000	310,00	4 092,00	0,00	0,00	4 092,00	0,00	0,00%
5	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500	m	2,200	2,200	0,000	450,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00%
6	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	14,300	14,300	0,000	310,00	4 433,00	0,00	0,00	4 433,00	0,00	0,00%
7	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	12,100	12,100	0,000	236,00	2 855,60	0,00	0,00	2 855,60	0,00	0,00%
8	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	124,430	124,430	0,000	322,00	40 066,46	0,00	0,00	40 066,46	0,00	0,00%
9	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	179,620	179,620	0,000	117,00	21 015,54	0,00	0,00	21 015,54	0,00	0,00%
10	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 objemu do 1000 m3	m3	87,093	87,093	0,000	202,00	17 592,79	0,00	0,00	17 592,79	0,00	0,00%
11	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	174,186	174,186	0,000	202,00	35 185,57	0,00	0,00	35 185,57	0,00	0,00%
12	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	52,256	52,256	0,000	41,00	2 142,50	0,00	0,00	2 142,50	0,00	0,00%
13	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	29,031	29,031	0,000	279,00	8 099,65	0,00	0,00	8 099,65	0,00	0,00%
14	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	8,709	8,709	0,000	57,00	496,41	0,00	0,00	496,41	0,00	0,00%
15	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	854,420	854,420	0,000	62,60	53 486,69	0,00	0,00	53 486,69	0,00	0,00%
16	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	854,420	854,420	0,000	17,00	14 525,14	0,00	0,00	14 525,14	0,00	0,00%
17	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	290,310	290,310	0,000	66,00	19 160,46	0,00	0,00	19 160,46	0,00	0,00%
18	162201102 R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	430,711	430,711	0,000	80,00	34 456,88	0,00	0,00	34 456,88	0,00	0,00%
19	162701105 R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	290,310	290,310	0,000	152,00	44 127,12	0,00	0,00	44 127,12	0,00	0,00%
20	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	290,310	290,310	0,000	19,00	5 515,89	0,00	0,00	5 515,89	0,00	0,00%
21	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	464,496	464,496	0,000	110,00	51 094,56	0,00	0,00	51 094,56	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	299,981	299,981	0,000	103,00	30 898,04	0,00	0,00	30 898,04	0,00	0,00%
23	583441970	štěrkodráž frakce 0-63	t	206,660	206,660	0,000	192,00	39 678,72	0,00	0,00	39 678,72	0,00	0,00%
24	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	290,266	290,266	0,000	60,00	17 415,96	0,00	0,00	17 415,96	0,00	0,00%
25	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	130,730	130,730	0,000	296,00	38 696,08	0,00	0,00	38 696,08	0,00	0,00%
26	583373020	štěrkopísek frakce 0-16	t	224,463	224,463	0,000	237,00	53 197,73	0,00	0,00	53 197,73	0,00	0,00%
1		Zemní práce						571 372,79	0,00	0,00	571 372,79	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce											
27	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	39,219	39,219	0,000	815,00	31 963,49	0,00	0,00	31 963,49	0,00	0,00%
28	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	2,800	2,800	0,000	3 562,00	9 973,60	0,00	0,00	9 973,60	0,00	0,00%
29	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	7,800	7,800	0,000	482,00	3 759,60	0,00	0,00	3 759,60	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce						45 696,69	0,00	0,00	45 696,69	0,00	0,00%
8		Trubní vedení											
30	00	Obecný popis		1,000	1,000	0,000	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%
31	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 100	kus	1,000	1,000	0,000	3 525,00	3 525,00	0,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00%
32	850315121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 150	kus	1,000	1,000	0,000	3 787,00	3 787,00	0,00	0,00	3 787,00	0,00	0,00%
33	851261131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	232,220	232,070	-0,150	243,00	56 429,46	-36,45	0,00	56 393,01	-36,45	-0,06%
34	552 9001 R	trouba tlaková litinová hrdlová, DN 100, zesílená protikorozi ochrana se zámkovými spoji vč. manžet	m	234,542	234,391	-0,151	1 559,00	365 650,98	-235,41	0,00	365 415,57	-235,41	-0,06%
35	851351131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	m	5,470	0,000	-5,470	369,00	2 018,43	-2 018,43	0,00	0,00	-2 018,43	-100,00%
36	552 9002 R	trouba tlaková litinová hrdlová, DN 200, zesílená protikorozi ochrana se zámkovými spoji vč. manžet	m	5,525	0,000	-5,525	2 315,00	12 790,38	-12 790,38	0,00	0,00	-12 790,38	-100,00%
37	852242121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	6,000	6,000	0,000	1 816,00	10 896,00	0,00	0,00	10 896,00	0,00	0,00%
38	552532350	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 200 mm	kus	4,040	4,040	0,000	1 660,00	6 706,40	0,00	0,00	6 706,40	0,00	0,00%
39	552532370	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 300 mm	kus	1,010	1,010	0,000	1 788,00	1 805,88	0,00	0,00	1 805,88	0,00	0,00%
40	552532390	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 400 mm	kus	1,010	1,010	0,000	1 932,00	1 951,32	0,00	0,00	1 951,32	0,00	0,00%
41	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	5,000	5,000	0,000	1 816,00	9 080,00	0,00	0,00	9 080,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	552540470	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm	kus	3,030	3,030	0,000	1 814,00	5 496,42	0,00	0,00	5 496,42	0,00	0,00%
43	552536860	příruba zaslepovací z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm XG DN 80 mm závit 1"	kus	2,020	2,020	0,000	604,00	1 220,08	0,00	0,00	1 220,08	0,00	0,00%
44	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	8,000	8,000	0,000	1 190,00	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00%
45	552 9003 R	koleno hrdlové spoj z TLT,práškový epoxid, tl.250µm MMK- kus DN 100- 22°	kus	4,040	4,040	0,000	2 934,00	11 853,36	0,00	0,00	11 853,36	0,00	0,00%
46	552 9004 R	koleno hrdlové spoj z TLT,práškový epoxid, tl.250µm MMK- kus DN 100- 11°	kus	4,040	4,040	0,000	2 851,00	11 518,04	0,00	0,00	11 518,04	0,00	0,00%
47	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	8,000	8,000	0,000	1 935,00	15 480,00	0,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00%
48	552 9005 R	tvarovka přírubová s hrdlem z TLT,práškový epoxid, tl.250µm E-kus DN 100	kus	6,060	6,060	0,000	2 252,00	13 647,12	0,00	0,00	13 647,12	0,00	0,00%
49	552534900	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid, tl.250µm F-kus DN 100 mm	kus	2,020	2,020	0,000	1 387,00	2 801,74	0,00	0,00	2 801,74	0,00	0,00%
50	857263131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	13,000	13,000	0,000	1 596,00	20 748,00	0,00	0,00	20 748,00	0,00	0,00%
51	552 9006 R	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou, TLT MMA DN 100/80	kus	13,130	13,130	0,000	4 486,00	58 901,18	0,00	0,00	58 901,18	0,00	0,00%
52	857264121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,000	2,000	0,000	3 506,00	7 012,00	0,00	0,00	7 012,00	0,00	0,00%
53	552535150	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/80 mm	kus	2,020	2,020	0,000	2 930,00	5 918,60	0,00	0,00	5 918,60	0,00	0,00%
54	857269001	Demontáž litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 100	kus	1,000	1,000	0,000	562,00	562,00	0,00	0,00	562,00	0,00	0,00%
55	857352121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	1,000	1,000	0,000	3 338,00	3 338,00	0,00	0,00	3 338,00	0,00	0,00%
56	552 9007 R	tvarovka přírubová s hrdlem z TLT,práškový epoxid, tl.250µm E-kus DN 200	kus	1,010	1,010	0,000	4 432,00	4 476,32	0,00	0,00	4 476,32	0,00	0,00%
57	857353131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	2,000	2,000	0,000	2 077,00	4 154,00	0,00	0,00	4 154,00	0,00	0,00%
58	552 9008 R	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou, TLT MMA DN 200/100	kus	2,020	2,020	0,000	8 784,00	17 743,68	0,00	0,00	17 743,68	0,00	0,00%
59	857354121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200	kus	2,000	2,000	0,000	5 429,00	10 858,00	0,00	0,00	10 858,00	0,00	0,00%
60	552535330	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 200/100 mm	kus	2,020	2,020	0,000	5 413,00	10 934,26	0,00	0,00	10 934,26	0,00	0,00%
61	891 9001 R	D+ M Přesuvná tvarovka DN 100, jištěná proti posunu	kus	2,000	2,000	0,000	5 216,00	10 432,00	0,00	0,00	10 432,00	0,00	0,00%
62	891 9002 R	Tvarovky a armatury k tlakovým zkouškám	kpl	1,000	1,000	0,000	22 855,00	22 855,00	0,00	0,00	22 855,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	857359005	Demontáž litinových tvarovek odbočných hrdlových DN 200	kus	1,000	1,000	0,000	831,00	831,00	0,00	0,00	831,00	0,00	0,00%
64	857359006	Demontáž litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 200	kus	3,000	3,000	0,000	755,00	2 265,00	0,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00%
65	891163111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25	kus	2,000	2,000	0,000	262,00	524,00	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00%
66	260003402516	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DN 25	KS	2,000	2,000	0,000	2 175,00	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00%
67	422 9002 R	Zemní teleskopická souprava DN 25 pro krytí dle U.T.	kus	2,000	2,000	0,000	899,00	1 798,00	0,00	0,00	1 798,00	0,00	0,00%
68	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	11,000	11,000	0,000	2 432,00	26 752,00	0,00	0,00	26 752,00	0,00	0,00%
69	422 9001 R	Šoupátko přírubové F5 DN 80, PN 10	kus	11,000	11,000	0,000	2 801,00	30 811,00	0,00	0,00	30 811,00	0,00	0,00%
70	422 9003 R	Zemní teleskopická souprava DN 80 pro krytí 1,30-1,80 m	kus	3,000	3,000	0,000	1 124,00	3 372,00	0,00	0,00	3 372,00	0,00	0,00%
71	422 9004 R	Zemní teleskopická souprava DN 80 pro krytí dle U.T.	kus	8,000	8,000	0,000	1 124,00	8 992,00	0,00	0,00	8 992,00	0,00	0,00%
72	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	3,000	3,000	0,000	1 623,00	4 869,00	0,00	0,00	4 869,00	0,00	0,00%
73	422735890	hydrant podzemní DN 80 PN16 tvárná litina, jednoduchý uzávěr, krycí výška 955 mm	kus	3,000	3,000	0,000	6 099,00	18 297,00	0,00	0,00	18 297,00	0,00	0,00%
74	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	5,000	5,000	0,000	2 702,00	13 510,00	0,00	0,00	13 510,00	0,00	0,00%
75	422 9007 R	Šoupátko přírubové F5 DN 100, PN 10	kus	5,000	5,000	0,000	3 664,00	18 320,00	0,00	0,00	18 320,00	0,00	0,00%
76	422 9008 R	Zemní teleskopická souprava DN 100 pro krytí dle U.T.	kus	5,000	5,000	0,000	1 124,00	5 620,00	0,00	0,00	5 620,00	0,00	0,00%
77	891269001	Demontáž šoupátka DN 100	kus	1,000	1,000	0,000	902,00	902,00	0,00	0,00	902,00	0,00	0,00%
78	891351111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	kus	1,000	1,000	0,000	4 499,00	4 499,00	0,00	0,00	4 499,00	0,00	0,00%
79	422 9009 R	Šoupátko přírubové F5 DN 200, PN 10	kus	7,000	7,000	0,000	10 290,00	72 030,00	0,00	0,00	72 030,00	0,00	0,00%
80	422 9010 R	Zemní teleskopická souprava DN 200 pro krytí dle U.T.	kus	7,000	7,000	0,000	1 545,00	10 815,00	0,00	0,00	10 815,00	0,00	0,00%
81	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	464,440	464,140	-0,300	36,00	16 719,84	-10,80	0,00	16 709,04	-10,80	-0,06%
82	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	232,220	232,070	-0,150	75,00	17 416,50	-11,25	0,00	17 405,25	-11,25	-0,06%
83	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	10,940	0,000	-10,940	40,00	437,60	-437,60	0,00	0,00	-437,60	-100,00%
84	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	5,470	0,000	-5,470	122,00	667,34	-667,34	0,00	0,00	-667,34	-100,00%
85	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	4,000	4,000	0,000	3 791,00	15 164,00	0,00	0,00	15 164,00	0,00	0,00%
86	899 9001	Demontáž stávajícího litinového potrubí DN 100	m	220,000	220,000	0,000	157,00	34 540,00	0,00	0,00	34 540,00	0,00	0,00%
87	899 9003	Demontáž stávajícího označení vodovodu	kus	12,000	12,000	0,000	72,00	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00%
88	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	19,000	19,000	0,000	431,00	8 189,00	0,00	0,00	8 189,00	0,00	0,00%
89	422913520	poklop litinový typ šoupátkový	kus	19,000	19,000	0,000	500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00%
90	422 9005 R	podkladní deska pod poklop šoupátkový	kus	19,000	19,000	0,000	86,00	1 634,00	0,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00%
91	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,000	3,000	0,000	590,00	1 770,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	422914520	poklop litinový hydrantový	kus	3,000	3,000	0,000	1 208,00	3 624,00	0,00	0,00	3 624,00	0,00	0,00%
93	422 9006 R	podkladní deska pod hydrantový poklop + drenáž	kus	3,000	3,000	0,000	814,00	2 442,00	0,00	0,00	2 442,00	0,00	0,00%
94	899712111 R	Orientační tabulky modré pro uzávěry	kus	19,000	19,000	0,000	397,00	7 543,00	0,00	0,00	7 543,00	0,00	0,00%
95	899712112 R	Orientační tabulky na zdivu - červená pro hydranty	kus	3,000	3,000	0,000	397,00	1 191,00	0,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00%
96	899719001	Vyhledávací prstencové markery	kus	10,000	10,000	0,000	713,00	7 130,00	0,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00%
97	899719002	Výstražná páska modré barvy z nápisem "VODOVOD"	m	240,000	240,000	0,000	20,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
98	899719003	Identifikační vodič	m	580,000	580,000	0,000	25,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00%
	8	Trubní vedení						1 100 800,93	-16 207,65	0,00	1 084 593,27	-16 207,66	-1,47%
	997	Přesun sutě											
99	997013501 R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	3,960	3,960	0,000	76,00	300,96	0,00	0,00	300,96	0,00	0,00%
100	997221551 R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů	t	359,240	359,240	0,000	136,00	48 856,64	0,00	0,00	48 856,64	0,00	0,00%
101	997229181 R	Poplatek za uložení suti s příměsí na skládce (skládkovné)	t	359,240	359,240	0,000	210,00	75 440,40	0,00	0,00	75 440,40	0,00	0,00%
	997	Přesun sutě						124 598,00	0,00	0,00	124 598,00	0,00	0,00%
	998	Přesun hmot											
102	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	96,058	96,058	0,000	276,00	26 512,01	0,00	0,00	26 512,01	0,00	0,00%
	998	Přesun hmot						26 512,01	0,00	0,00	26 512,01	0,00	0,00%
	VRN3	Zařízení staveniště											
103	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VRN3	Zařízení staveniště						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VRN7	Provozní vlivy											
104	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VRN7	Provozní vlivy						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Celkem						1 868 980,42	-16 207,65	0,00	1 852 772,76	-16 207,66	-0,87%

Za Zhotovitele:

Datum:

20. 01. 2022

Za Objednatele:

Datum:

24. 01. 2022

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 203 596 234,94
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,51%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,26%
5=(27/1)*100	Sledování záporných změn (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitů 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (3), písm. b)	8,26%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 985 275,29
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,25%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,06%
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04

5=(27/1)*100		Sledování změny položek (Skupina 2)			-0,01%				Skupiny změn																			
41=(19/1)*100		Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)			8,26%		ABS		- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -					- 6 -		
									Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost			Nezbytnost			Změny de minimis					Smluvní kompenzační nároky		
SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(39/1)*100	39= 36 +37	40			
300.1	1/1.3	SMB	Komárovské nábeřež – Dornych - Kanalizace	- 98 957 481,00	105 106 150,52	6 148 669,51	- 3 359 927,68	219 679,66	- 3 140 848,02	- 6 686 298,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 76 713 485,38	79 698 763,67	2 985 275,29	156 412 252,05	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 811 964,49	2,57%	30 809 800,96	0,00			
300.2	1/2.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	1 833 396,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
300.3	1/3.3	SMB	Plotní 1. část - Kanalizace	- 1 982 750,81	1 335 276,20	- 647 472,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 982 750,81	1 335 276,20	- 647 472,61	3 318 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
300.4	1/4.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 2 080 284,49	1 381 395,79	- 718 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 080 284,49	1 381 395,79	- 718 888,70	3 441 680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
130.3	1/5.3	SMB	Protihluková stěna, clona Dornych	- 644 523,68	407 097,12	- 237 426,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 644 523,68	407 097,12	- 237 426,56	1 051 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
100.1	1/6.3	SMB	Ul. Kovářská, chodník	- 711,42	5 505,27	4 793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 711,42	5 505,27	4 793,85	6 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
100.2	1/7.3	SMB	Ul. Dornych 2.část, chodník	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	12 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
100.2	1/8.3	RSD	Křížovatka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	14 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
100.4	1/9.3	RSD	Ul. Dornych - 3.část, komunikace	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	16 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
101.2	1/10.3	RSD	Dopravní značení – II. etapa	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,03	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600.2	2/12.3	TB	Parovod ZxDN250 - Dornych	- 282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19	3 471 406,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
100.1	2/13.3	SMB	Ul. Svatopetrská – Dornych 1.část, chodník	0,00	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 434,40	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
300.1	2/13.3	SMB	Komárovské nábeřež – Dornych - Kanalizace	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64	951 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
100.1	2/14.2	RSD	Ul. Svatopetrská – Dornych 1.část, komunikace	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
100.2	2/15.2	RSD	Ul. Dornych 2.část, komunikace	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
100.2	2/16.2	RSD	Křížovatka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 622 608,80	612 184,31	- 10 422,49	- 622 608,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
100.4	2/17.2	RSD	Ul. Dornych 3.část, komunikace	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
130.3	2/18.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
130.3	2/19.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
130.3	2/20.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
701.1	2/21.3	RSD	Přeložky vedení E.ON	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
701.2	2/22.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
701.3	2/23.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
701.4	2/24.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801.1	2/25.3	SMB	Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	5 140 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801.1	2/26.3	RSD	Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	2 418 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
802.1	2/27.3	SMB	Přeložky kabelů UPC oblast Svatopetrská	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	4 253 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
802.2	2/28.3	RSD	Přeložky kabelů UPC Dornych	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	2 999 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
500.1	2/29.3	SMB	STL přípojky Svatopetrská - Dornych	0,00	225 108,33	225 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 108,33	225 108,33	225 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
500.1	2/30.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	0,00	118 001,25	118 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 001,25	118 001,25	118 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
100.4	2/31.3	SMB	Ul. Plotní - 3. část, komunikace	0,00	3 215 237,13	3 215 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 237,13	3 215 237,13	3 215 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
100.1	2/32.3	SMB	Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, chodník	0,00	3 014 141,44	3 014 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 141,44	3 014 141,44	3 014 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
152.2	2/33.3	SMB	Stavební úpravy obj. Dornych č.60,k.ú.Trnitá,č.p.747/vje	- 4 854 728,32	0,00	- 4 854 728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 854 728,32	0,00	- 4 854 728,32	4 854 728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
100.3	2/34.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	4 370 561,60	4 370 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 561,60	4 370 561,60	4 370 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
200.1	2/35.5	SMB	Vodovodní přípojky – ulice Dornych Kovářská	0,00	45 804,12	45 804,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
301.1	2/36.5	SMB	Cerpaní podzemní vody během realizace kanalizace – I-IV	- 1 710 430,70	0,00	- 1 710 430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
200.2	2/37.5	SMB	Vodovodní přípojky – ulice Dornych Zvonarka	0,00	120 605,84	120 605,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
800.2	2/38.5	SMB	Kabelovod Dornych	- 1 298 290,97	155 009,57	- 1 143 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 298 290,97	155 009,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
100.1	2/39.3	RSD	Ul. Svatopetrská – Dornych 1.část, komunikace	0,00	1 270 905,10	1 270 905,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 905,10	1 270 905,10	1 270 905,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
100.2	2/40																											

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

6=30/34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 985 275,29
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,25%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč

$9=(31/1)^*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,06%	ABS
$10=(35/1)^*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
$11=1^{*}0,5$	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100		Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč		30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu		106 556 199,04	

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(39/1)*100	39= 36 +37	40
				- 98 957 481,01	105 106 150,52	6 148 689,51	- 3 359 927,68	210 079,66	- 3 140 848,02	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 76 713 488,38	79 696 763,67	2 985 275,29	156 412 252,05	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 964,49	2,57%	30 809 800,96	0,00
130.3	5/161.3	SMB	Protihluková stěna, clona Dornych	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 27 929,00	27 929,00	0,00	- 27 929,00	27 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
152.2	5/162.3	SMB	Doplnění rozvaděče	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 975,00	13 975,00	0,00	- 13 975,00	13 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
500.1	5/163.3	ŘSD	STL plynovod PE 226 - Dornych, 1. část	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10 445,70	10 445,70	0,00	- 10 445,70	10 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
500.2	5/164.3	ŘSD	STL plynovod PE 226 - Dornych, 2. část	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 36 924,60	36 924,60	0,00	- 36 924,60	36 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
200.1	5/165.3	SMB	Vodovodní řady – ulice: Kovářská	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16 207,65	16 207,65	0,00	- 16 207,65	16 207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0																	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

stavba: **Tramvaj Plotní-soubor staveb II.-IV.etapa**

<i>objekt</i>	<i>úsek</i>	<i>materiál</i>	<i>DN</i>	<i>délka skut.</i>
200.10.01	A1	LT	200	137,23
	P1	LT	200	1,2
	P2	LT	200	1,27
	A2	LT	100	291,43
	P A1+A2	LT	100	5,37
200.20.01	B1	LT	200	321,44
	B2	LT	200	131,75
	B3	LT	200	237,1
	B4	LT	200	6,92
	P3	LT	200	2,81
	P4	LT	100	19,02
	H12+H13	LT	100	9,54
200.40.01	D1	LT	200	296,76
200.30.06	D2	LT	250	1,08
		LT	200	27,65
		LT	100	2,07
200.20.02	D3	LT	150	77,79
200.10.03	A6	LT	100	232,07
200.30.01	C1	LT	200	43,24
	C2	LT	200	108,08
	C2a	LT	200	0
	P pro C2a	LT	200	2,92
	C2	LT	100	132,15
200.30.05	C7	LT	150	82,87
200.30.07	A4	LT	100	54,28
		LT	250	52,84
	A8	LT	250	41,78
200.30.03	C4	LT	200	19,54
		LT	250	90,3
	C9	LT	250	7,78
200.30.02	C8	LT	200	91,03
	C3	LT	200	837,19
	C6	LT	200	107,84
	C5	LT	150	9,83
	P5	LT	100	33,37
200.40.02	D4	LT	150	59,25
DN100				779,3
DN150				229,74
DN200				2373,97
DN250				193,78
celkem				3576,79