
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/199.1 – SO 500.40.10/1 – STL přípojky Dornych, 4.část

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu ze 100 629,12 Kč na 100 924,49 Kč, tedy o + 295,37 Kč.

V předložené změně dochází pouze k úpravě výměr položek z nabídky. Nové položky se zde nevyskytují.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.

V Brně dne 4. 2. 2022



r

[illegible]

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

STL přípojky Dorných, 4.část

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 500.40.10/1

Číslo ZBV:

5/199.1

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/199.1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/199.1	-1 521,36	1 816,73	295,37

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/199.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/199.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/199.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/199.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/199.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/199	-1 521,36	1 816,73	295,37

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/199.1

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 500.40.10/1
Název SO/PS:	STL přípojky Dorných, 4.část

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	100 629,12 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-1 521,36 Kč, -1,51 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	1 816,73 Kč, 1,81 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 201 355 547,76 Kč, 100,33 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 500.40.10.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
 Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu požadované investorem.
 Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, Odst. (3) ZZVZ:
 (NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 – Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), **zejména:** Uvedte, z jakého důvodu se jedná o doměření:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 500.40.10.

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 500.40.10 dle geodetického zaměření.

Délka plynovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby: DN 50 = 12,00 m

Délka plynovodního potrubí dle geodetického zaměření: DN 50 = 13,39 m

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 500.40.10:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
14	87314	POTR. Z TRUB PE TLAK SVAŘ DN DO 40MM (PE 40, PE 50)	M	1,390	1 730,55	11,58%
16	899308	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČNÍ VODIČ	M	1,390	25,02	11,58%
17	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	1,390	18,07	11,58%
18	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	1,390	43,09	11,58%

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu B.2.1.6:

Poř. č. pol.	Katalogové číslo	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
3	17 05 08	šterk čistý	t	-5,292	-423,36	-100,00%
6	17 01 07	stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů)	t	-0,648	-518,40	-100,00%
11	17 03 02	vybouraný asf.beton (demolice vozovky)	t	-2,520	-579,60	-100,00%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 14. 02. 2022

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 20. 04. 2022

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): STL přípojky Dornych, 4.část	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 500.40.10/1	Číslo ZBV: 5/199.1										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno												
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4-7</td> <td>Objednatelé</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4-7	Objednatelé
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4-7	Objednatelé											
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 500.40.10. Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 500.40.10 dle geodetického zaměření. Délka plynovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby: DN 50 = 12,00 m Délka plynovodního potrubí dle geodetického zaměření: DN 50 = 13,39 m												
Údaje v Kč bez DPH:												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-1 521,36</td> <td style="text-align: center;">1 816,73</td> <td style="text-align: center;">295,37</td> </tr> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	-1 521,36	1 816,73	295,37				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem										
-1 521,36	1 816,73	295,37										
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:												
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 11. 03. 2022 podpis										
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum podpis										
Supervize	jméno	datum podpis										
Správce stavby	jméno	datum 14. 02. 2022 podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.												
Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum 20. 04. 2022 podpis										
Zhotovitel	jméno	datum 10. 02. 2022 podpis										
		Číslo paré: 1										

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/199.1**

Název Stavby:	Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 1
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 500.40.10/1		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): STL přípojky Dorných, 4.část		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
100 629,12

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	100 629,12	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-1 521,36	1 816,73	1 816,73	1,81%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-1 521,36	100 924,49	295,37	0,29%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

10. 02. 2022

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

SOUHLASÍM

11. 03. 2022

Správce stavby

14. 02. 2022

Statutární město Brno

SOUHLASÍM

SOUHLASÍM

20. 04. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/199.1								
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Číslo a název SO/PS: SO 500.40.10 STL přípojky Dornych, 4.část Číslo a název rozpočtu: SO 500.40.10 Rekapitulace			ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
			č. SO 500.40.10/1					
			Skupina Změn: 1					
Příloha č.	Číslo rozpočtu:	Název položky	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Příloha č. 9.1	SO 500.40.10	STL přípojky Dornych, 4.část	97 206,96	0,00	1 816,73	99 023,69	1 816,73	1,87%
Příloha č. 9.2	B.2.1.6	Poplatky za uložení na skládku	3 422,16	-1 521,36	0,00	1 900,80	-1 521,36	-44,46%
		Celkem	100 629,12	-1 521,36	1 816,73	100 924,49	295,37	0,29%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/199.1													
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Číslo a název SO/PS: SO 500.40.10 STL přípojky Dorných, 4.část Číslo a název rozpočtu: SO 500.40.10 STL přípojky Dorných, 4.část								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. SO 500.40.10/1					
								Skupina Změn: 1					
								Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8						
	01	Zemní práce											
1	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1,260	1,260	0,000	1 787,00	2 251,62	0,00	0,00	2 251,62	0,00	0,00%
2	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	1,260	1,260	0,000	1 553,00	1 956,78	0,00	0,00	1 956,78	0,00	0,00%
3	113348	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1,680	1,680	0,000	2 007,00	3 371,76	0,00	0,00	3 371,76	0,00	0,00%
4	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	0,360	0,360	0,000	1 253,00	451,08	0,00	0,00	451,08	0,00	0,00%
6	132218	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 5KM	M3	10,800	10,800	0,000	601,00	6 490,80	0,00	0,00	6 490,80	0,00	0,00%
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	10,800	10,800	0,000	16,00	172,80	0,00	0,00	172,80	0,00	0,00%
8	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	1,080	1,080	0,000	89,00	96,12	0,00	0,00	96,12	0,00	0,00%
9	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	9,720	9,720	0,000	825,00	8 019,00	0,00	0,00	8 019,00	0,00	0,00%
10	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M2	18,000	18,000	0,000	21,00	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00%
	01	Zemní práce						23 187,96	0,00	0,00	23 187,96	0,00	0,00%
	05	Komunikace											
11	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M2	12,000	12,000	0,000	164,00	1 968,00	0,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00%
12	567326	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	12,000	12,000	0,000	59,00	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00%
	05	Komunikace						2 676,00	0,00	0,00	2 676,00	0,00	0,00%
	08	Potrubi											
14	87314	POTR. Z TRUB PE TLAK SVAŘ DN DO 40MM (PE 40, PE 50)	M	12,000	13,390	1,390	1 245,00	14 940,00	0,00	1 730,55	16 670,55	1 730,55	11,58%
15	891815	NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM (PŘÍPOJKOVÁ PE TVAROVKA PRO PE 32, 40, 50, 63)	KS	3,000	3,000	0,000	6 221,00	18 663,00	0,00	0,00	18 663,00	0,00	0,00%
16	899308	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČNÍ VODIČ	M	12,000	13,390	1,390	18,00	216,00	0,00	25,02	241,02	25,02	11,58%
17	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	12,000	13,390	1,390	13,00	156,00	0,00	18,07	174,07	18,07	11,58%
18	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	12,000	13,390	1,390	31,00	372,00	0,00	43,09	415,09	43,09	11,58%
19	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KS	3,000	3,000	0,000	6 666,00	19 998,00	0,00	0,00	19 998,00	0,00	0,00%
20	900 R 002	HZS - nezměřitelné práce (práce RWE na propojích)	HZS	9,000	9,000	0,000	855,00	7 695,00	0,00	0,00	7 695,00	0,00	0,00%
21	900 R 003	HZS - nezměřitelné práce (zkoušky v rámci mont. prací)	HZS	6,000	6,000	0,000	425,00	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00%
22	900 R 004	HZS - revize	HZS	9,000	9,000	0,000	581,00	5 229,00	0,00	0,00	5 229,00	0,00	0,00%
	08	Potrubi						69 819,00	0,00	1 816,73	71 635,73	1 816,73	2,60%
	09	Ostatní práce											

Příloha č. 9.1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	96931	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH	M	12,000	12,000	0,000	92,00	1 104,00	0,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00%
24	96941	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUchem NEBO INERT PLYNEM	M	12,000	12,000	0,000	35,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00%
	09	Ostatní práce						1 524,00	0,00	0,00	1 524,00	0,00	0,00%
		Celkem						97 206,96	0,00	1 816,73	99 023,69	1 816,73	1,87%

Za Zhotovitele:

Datum:

10. 02. 2022

Za Objednatele:

Datum:

14. 02. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/199.1

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 500.40.10 STL přípojky Dorných, 4.část

Číslo a název rozpočtu: B.2.1.6 Poplatky za uložení na skládku

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. SO 500.40.10/1

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Katalogové číslo	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	17 05 04	výkopová zemina čistá (zemina 1-3)	t	17,280	17,280	0,000	110,00	1 900,80	0,00	0,00	1 900,80	0,00	0,00%
1a	17 05 04	výkopová zemina (překročení limitních hodnot uložení na skládku)	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	17 05 03	zemina kontam. ropnými látkami (biodegradace) - skládka	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	17 05 08	šterk čistý	t	5,292	0,000	-5,292	80,00	423,36	-423,36	0,00	0,00	-423,36	-100,00%
4	17 05 07	šterk kontam. ropnými látkami - biodegradace	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	17 05 07	lokálně zneč. šterk (výhybky) / skládka	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	17 01 07	stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů)	t	0,648	0,000	-0,648	800,00	518,40	-518,40	0,00	0,00	-518,40	-100,00%
7	17 09 04	směsné stavební a demoliční odpady (z interiérů budov)	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	17 01 01	beton z demolic objektů, základů TV	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	17 01 06	úlomky betonu znečištěné škodlivinami	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	17 01 06	kontaminovaná stavební suť a betony z demolic	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	17 03 02	vybouraný asf.beton (demolice vozovky)	t	2,520	0,000	-2,520	230,00	579,60	-579,60	0,00	0,00	-579,60	-100,00%
12	17 02 01	dřevo po stav.použití, z demolic	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	17 09 02	stavební suť a zemina s PCB	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	02 01 03	smýcené stromy a keře	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	17 02 04	železniční pražce dřevěné	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	17 01 01	železniční pražce betonové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	17 01 01	kůly a sloupy betonové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	17 02 04	kůly a sloupy dřevěné	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	17 04 04	mostnice - podlahy z ocelových mostů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	17 04 05	železný šrot - konstrukce,kolejnice	t	0,000	0,000	0,000	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
21	12 01 01	piliny ze železných kovů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	12 01 03	piliny z neželezných kovů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	17 04 07	šrot neželezných kovů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	17 04 09	výhybky znečištěné mazadly	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	17 04 02	odpad hliníku	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	17 04 01	odpad mědi a jejích slitin	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	17 04 11	zbytky kabelů vodičů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	17 03 01	dehtové izolace proti vlhku	t	0,000	0,000	0,000	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
29	17 03 02	asf.stavební nátěry	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	08 01 11	odpadní nátěr.hmoty	kg	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	08 01 17	odpadní ředidla, zbytky	kg	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	08 01 17	staré nátěr. hmoty + písek z otryskání	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	15 01 10	obaly od nátěrových hmot	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Příloha č. 9.2

Poř. č. pol.	Katalogové číslo	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	15 01 02	obaly plastové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	15 01 01	obaly papírové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	15 01 03	obaly dřevěné	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	16 02 14	transformátory bez PCB	kg	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	16 02 14	likvidované sděl. + zab.zař.	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	16 02 14	ostatní vyřazené zařízení	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	16 06 01	olověné akumulátory	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	16 06 02	Ni-Cd akumulátory	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	17 01 03	izolátory porcelánové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	17 01 03	odpojovače-ocel, porcelán 100 kg	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	07 02 99	pryžové podložky	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	17 02 03	PE podložky	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	17 06 05	stavební materiály s obsahem azbestu	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	17 02 04	rámy oken se skleněnou výplní	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	02 01 03	pařezy	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								3 422,16	-1 521,36	0,00	1 900,80	-1 521,36	-44,46%

Za Zhotovitele:

Datum:

10. 02. 2022

Za Objednatele:

Datum:

14. 02. 2022

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 201 355 547,76
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,33%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,30%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. 1a), písm. b)	5,47%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 167 126,28
7=(6.1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,10%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč

bez ABS

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,24%
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč

12=(38/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04

Sledování záměny položek (Skupina 2)						-0,01%		Skupiny změn																	
Sledování limitů 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 18, odst. 1b, platn. b)						8,47%		ABS																	
						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -					- 6 -		
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost			Nezbytnost			Změny de minimis					Smluvní kompenzační nároky		
SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(36/1)*100	39=36+37	40
				- 101 406 112,51	105 314 114,84	3 908 002,33	- 3 858 448,87	285 062,68	- 3 563 386,19	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 100 865,78	- 78 663 618,69	79 830 744,97	1 167 126,28	158 494 363,66	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 811 964,49	2,57%	30 809 800,96	0,00
130.3	5/161.3	SMB	Protihluková stěna, clona Dornych	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00			0,00			0,00	- 27 929,00	0,00	-27 929,00	27 929,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
152.2	5/162.3	SMB	Doplňnění rozvaděče	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00			0,00			0,00	- 13 975,00	0,00	-13 975,00	13 975,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.1	5/163.3	RSD	STL plynovod PE 225 – Dornych, 1. část	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70			0,00			0,00	- 10 445,70	0,00	-10 445,70	10 445,70			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.2	5/164.3	RSD	STL plynovod PE 225 – Dornych, 2. část	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60			0,00			0,00	- 36 924,60	0,00	-36 924,60	36 924,60			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.1	5/165.3	SMB	Vodovodní řady – ulice: Kovářská	- 18 207,65	0,00	- 18 207,65			0,00			0,00	- 18 207,65	0,00	-18 207,65	18 207,65			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.2	5/166.1	RSD	Vodovodní řady – ulice: Dornych, Spěšná	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.2	5/167.3	SMB	Vodovodní přípojky – ulice: Dornych	0,00	44 716,16	44 716,16			0,00			0,00	0,00	44 716,16	44 716,16	44 716,16			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.3	5/168.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská	- 199 805,95	0,00	- 199 805,95			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.3	5/169.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.3	5/170.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.3	5/171.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonarka	0,00	318,77	318,77			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.3	5/172.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přívoz	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.3	5/173.1	SMB	Vodovodní řady – ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotn	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.3	5/174.3	SMB	Vodovodní přípojky – ulice: Plotní, Zvonarka	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98			0,00			0,00	- 311 416,98	0,00	-311 416,98	311 416,98			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.3	5/175.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74			0,00			0,00	- 148 827,85	28 699,11	-120 128,74	177 526,96			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.4	5/176.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonarka	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	5 983,46	5 983,46			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.4	5/177.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvonarka	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47			0,00			0,00	- 62 436,59	611,12	-61 825,47	63 047,71			0,00	0,00			0,00%	0,00	
130.3	5/178.3	SMB	Demolice obj. Dornych 60	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73			0,00			0,00	- 1 153 505,73	0,00	-1 153 505,73	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.1	5/179.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Kovářská	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.1	5/180.3	SMB	STL přípojky Kovářská	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96			0,00			0,00	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	42 118,06			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.2	5/181.1	SMB	STL připojení slévárny LXA	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.2	5/182.1	SMB	STL připojení obchodu LIDL	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.2	5/183.1	SMB	Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 3. část	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.2	5/184.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Zvonarka	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10			0,00			0,00	- 106 442,10	0,00	-106 442,10	106 442,10			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.2	5/185.1	SMB	STL přípojky Zvonarka	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/186.3	SMB	STL přípojky široká	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80			0,00			0,00	- 38 332,80	0,00	-38 332,80	38 332,80			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/187.3	SMB	Dopojení domovních instalací široká	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75			0,00			0,00	- 43 891,75	0,00	-43 891,75	43 891,75			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/188.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Svatopetrská	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/189.1	SMB	STL přípojky Svatopetrská	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/190.1	SMB	Dopojení domovních instalací Svatopetrská	- 900,00	0,00	- 900,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/191.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Plotní, 1. část	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56			0,00			0,00	- 74 838,96	26 274,40	-48 564,56	101 113,36			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/192.1	SMB	STL přípojky Plotní, 1. část	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/193.1	SMB	Dopojení domovních instalací Plotní, 1. část	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/194.1	SMB	STL přípojky Plotní, 2. část	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/195.1	SMB	Dopojení domovních instalací Plotní, 2. část	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/196.1	SMB	STL přípojky Železniční	- 11 476,48	5 176,59	- 6 299,89			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/197.1	SMB	Dopojení domovních instalací Železniční	- 3 329,00	0,00	- 3 329,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/198.1	SMB	STL plynovod PE 160 - Zvonarka, 2. část	- 28 983,66	0,00	- 28 983,66			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.4	5/199.1	SMB	STL přípojky Dornych, 4. část	- 1 521,36	1 816,73	295,37			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,0												

**GEODETICKÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
DÉLKY PŘÍPOJEK**

č. SO	parcela č.	k.ú.	adresa	materiál	DN	délka vč. svislé části	místo osazení HUP
SO 500.10.10 STL přípojky Svatopetrská - Dornych							
11	1615/1, 1606/1, 1544/10	Komárov	Svatopetrská	PE-RC	110	8,89	přep.
	1542/2	Komárov	Svatopetrská	PE-RC	110	6,09	zem. uz.
12	1610, 1607/1	Komárov	Svatopetrská 7	PE-RC	63	15,72	pilíř
13	1606/5, 1607/3	Komárov	Svatopetrská	PE-RC	32	23,50	zem. uz.
14	1281/1	Komárov	Svatopetrská	PE-RC	50	17,72	zem. uz.
	1265	Komárov	Dornych	PE-RC	50	2,32	přep. do ul. Kalová
SO 500.11.10 STL přípojky Kovářská							
11	1156/2	Komárov	Kovářská 19	PE-RC	40	14,34	pilíř
12	1157/1	Komárov	Kovářská č.p. 678	PE-RC	50	3,24	nika
13	1160	Komárov	Kovářská 16	PE-RC	40	3,34	nika
14	1161	Komárov	Kovářská 14	PE-RC	50	0,63	přep.
15	1157/9	Komárov	Kovářská 12	PE-RC	50	0,99	přep.
16	1129	Komárov	Kovářská 10	PE-RC	40	2,99	nika
17	1128	Komárov	Kovářská 8	PE-RC	40	3,22	nika
18	1126	Komárov	Kovářská 6	PE-RC	32	3,46	nika
19	1125	Komárov	Kovářská 6b	PE-RC	32	3,57	nika
20	1124	Komárov	Kovářská 4	PE-RC	32	1,48	zem. uz.
SO 500.20.10 STL přípojky Dornych, 2. a 3. část							
SO 500.20.11	585/1	Trnitá	Dornych bez č.p.	PE-RC	90	16,60	zem. uz.
SO 500.20.12	1149/34	Komárov	Dornych 84	PE-RC	110	5,06	zem. uz.
SO 500.20.13 Lidl	707/1	Trnitá	Dornych 39	PE-RC	40	38,48	pilíř
20	1197	Komárov	Dornych 122	PE-RC	40	5,30	nika
21	1195	Komárov	Dornych 120	PE-RC	40	5,30	nika
22	1188/1	Komárov	Dornych 118	PE-RC	40	5,34	nika
23	1269/1	Komárov	Dornych bez č.p.	nerealiz.			

24	1187	Komárov	Dornych 116	PE-RC	40	5,39	nika
25	1186	Komárov	Dornych 114	PE-RC	50	5,30	nika
26	1180	Komárov	Dornych 112	PE-RC	50	5,27	nika
27	1179	Komárov	Dornych 110	PE-RC	50	5,19	nika
28	1172	Komárov	Dornych 108	PE-RC	50	5,36	nika
29	1170	Komárov	Dornych 106	PE-RC	50	5,11	nika
30	572	Trnitá	Dornych 57	PE-RC	50	12,35	zem. uz.
31	1168, 1167/4	Komárov	Dornych 102	PE-RC	40	6,27	pilíř
32	584	Trnitá	Dornych 55	PE-RC	40	0,50	vys. odbočka
33	1157/2, 1157/8	Komárov	Dornych bez č.p.	PE-RC	32	5,40	pilíř
34	1158	Komárov	Dornych 92	PE-RC	32	5,81	pilíř
35	596/1	Trnitá	Dornych 54/47	PE-RC	40	28,25	pilíř
36	760/3	Trnitá	Dornych 72	nerealiz.			
36a	1148	Komárov	Dornych bez č.p.	nerealiz.			
37	756	Trnitá	Dornych 62	nerealiz.			
	1261	Komárov	Dornych 425/126	PE-RC	50	4,44	nika
	1260	Komárov	Dornych 424/128	PE-RC	50	4,25	nika

SO 500.26.10 STL přípojky Zvonařka

11	748/1	Trnitá	Zvonařka 14	PE-RC	40	0,20	zem. uz.
12	749	Trnitá	Zvonařka 12	PE-RC	40	0,53	zem. uz.
13	751/1	Trnitá	Zvonařka 8	nerealiz.			
14	752/1	Trnitá	Zvonařka 6	PE-RC	32	0,51	zem. uz.

SO 500.32.10 STL přípojky Široká

11	1149/17	Komárov	Široká	nerealiz.			
12	1143	Komárov	Široká 4	PE-RC	50	4,19	nika
13	1141	Komárov	Široká č.p. 12	nerealiz.			

SO 500.33.10 STL přípojky Svatopetrská

11	1206	Komárov	Svatopetrská 10	PE-RC	40	3,85	nika
12	1208/11, 1208/21	Komárov	Komárovská 3	PE-RC	40	4,33	nika
13	1216	Komárov	Svatopetrská 18	PE-RC	40	6,89	nika
14	1219/1	Komárov	Svatopetrská 20	PE-RC	63	4,94	nika
15	1222	Komárov	Svatopetrská 20	nerealiz.			
16	1224	Komárov	Svatopetrská 22	PE-RC	40	10,56	nika

17	1320/1	Komárov	Svatopetrská 22a	PE-RC	32	4,04	nika
18	1320/1	Komárov	Svatopetrská 22a	nerealiz.			
19	1319/1	Komárov	Svatopetrská 26	PE-RC	40	0,39	zem. uz.
20	1318	Komárov	Svatopetrská 28	PE-RC	32	2,46	nika

SO 500.34.10 STL přípojky Plotní, 1. část

11	1198	Komárov	Plotní 75	PE-RC	40	4,23	nika
12	1193	Komárov	Plotní 73	PE-RC	32	2,43	nika
13	1184	Komárov	Plotní 71	PE-RC	32	2,43	nika
14	1183/1	Komárov	Plotní 69	PE-RC	40	2,43	nika
15	1176	Komárov	Plotní 67	PE-RC	40	2,46	nika
16	1175	Komárov	Plotní 552/65	PE-RC	40	2,07	nika
17	1117	Komárov	Plotní 63	PE-RC	50	2,54	nika
18	1120	Komárov	Plotní 61	PE-RC	40	2,68	nika
19	1121	Komárov	Plotní 59	PE-RC	40	2,88	nika
20	1123	Komárov	Plotní 57	PE-RC	50	3,13	nika
21	1135	Komárov	Plotní 49	PE-RC	50	2,61	nika
22	1136/1	Komárov	Plotní 45	nerealiz.			
23	1139	Komárov	Plotní 43	PE-RC	40	2,56	nika
24	1140	Komárov	Plotní 41	PE-RC	40	2,60	nika
25	774	Trnitá	Plotní	PE-RC	32	6,01	nika
26	766	Trnitá	Plotní 37	PE-RC	40	5,78	nika
27	757	Trnitá	Plotní 31	PE-RC	40	2,22	nika
28	1168/1	Trnitá	Plotní	PE-RC	40	18,92	pilíř
29	879/2	Trnitá	Plotní	PE-RC	32	17,43	nika
30	755/2	Trnitá	Plotní 27	PE-RC	50	2,44	nika
31	754/1	Trnitá	Plotní 191/25a	PE-RC	40	2,57	nika
32	753	Trnitá	25	PE-RC	40	2,43	nika

SO 500.34.40 STL přípojky, Plotní, 2. část

41	1069	Komárov	Plotní 32	PE-RC	32	2,95	přep.
42	1105	Komárov	Plotní 30	PE-RC	32	2,76	přep.
43	1106	Komárov	Plotní 28	PE-RC	40	2,64	přep.
44	1108	Komárov	Plotní 26	PE-RC	40	2,74	přep.
45	1109	Komárov	Plotní 24	PE-RC	50	2,75	přep.

46	1113	Komárov	Plotní 22	PE-RC	50	2,6	přep.
SO 500.35.10 STL přípojky Železniční							
12	783	Trnitá	Železniční 4	PE-RC	40	4,27	nika
13	786	Trnitá	Železniční 6	PE-RC	32	4,05	nika
14	1112	Komárov	Železniční 3	PE-RC	40	13,71	nika
15	1111	Komárov	Železniční 5	PE-RC	40	14,73	nika
16	787/1	Trnitá	Železniční 256/8	nerealiz.			
17	787/5	Trnitá	Železniční 256/10	PE-RC	40	4,3	nika
18	1114/2	Komárov	Železniční 14	PE-RC	32	4,2	nika
19	1114/3	Komárov	Železniční 16	PE-RC	32	4,21	nika
SO 500.40.10 STL přípojky Dornych, 4. část							
11	719	Trnitá	Dornych 33	PE-RC	50	3,90	nika
12	720	Trnitá	Dornych 31	PE-RC	50	4,74	nika
13	721	Trnitá	Dornych 29	PE-RC	50	4,75	nika